



Alla oleva dokumentti on digitaalisesti allekirjoitettu. Allekirjoittajien ja dokumenttien tiedot

Dokumentti

PirKATI_hankkeen_muutoshakemus ja
budjetti_valtionavustuspäätökseen_2022.pdf

Tiedosto

8bdefb3119c227830857dd13dd25d401b47bd0d16e8c7eb821be5d8354c81ad
64e71480fb85d22cdc38671cb52f89e86b1624c65ccd26be430bda758b09b4

Tarkistesumma

Allekirjoittajat

Mari Johanna Patronen

Nimi

Tunnistautumistapa: sähköposti, SMS-tunnistautuminen

Allekirjoitustapa: Genericoidc

4.2.2022

Päivämäärä

Dokumenttien aitouden varmentaminen

Prosessin luontihetkellä kaikista allekirjoitukseen liitetyistä dokumenteista on laskettu tarkistesumma SHA-512 algoritmilla. Varmennuslinkki ohjaa sivulle jossa voitte selvittää onko hallussanne oleva dokumentti sama joka prosessiin on alun perin liitetty ja se jonka olette allekirjoittaneet.

<https://turva.tampere.fi/verify.cgi?link=R664U3cUekSz6hi1zwqTKgvrutdBhunyjkkE6ff9elhXLP6f>

Sosiaali- ja terveystministeriö
kirjaamo.stm@gov.fi
kaarina.tuokko@gov.fi

MUUTOSHAKEMUS 30.1.2022

PIRKATI- HANKKEEN MUUTOSHAKEMUS VALTIONAVUSTUSPÄÄTÖKSEEN

Tampereen kaupunki on saanut valtionavustusta PirKATI- hankkeeseen (Kotona Asumisen Teknologiat Ikähimisille), joka on osa KATI-ohjelmaa. Valtionavustus on osoitettu ajanjaksolle 1.1.2021 – 31.12.2022.


KATI-ohjelman hankkeita on tiedotettu sähköpostitse 16.12.2021, että lisäaikaa toteutukselle tarvitsevat hankkeet voivat tehdä STM:lle vapaamuotoisen muutoshakemuksen korkeintaan neljän kuukauden ajaksi. Tämä muutoshakemus on tehty PirKATI-hankkeen valtionavustuksen käyttöajan pidentämiseksi siten, että hankkeen toteutusaika jatkuisi 30.4.2023 saakka.

Perustelut käyttöajan pidentämiselle

Hankkeen rahoituspäätös myönnettiin helmikuussa 2021. Hankkeen toiminta pääsi käynnistymään siis suunniteltua myöhemmin, koska rekrytoinnit ja työajan kohdentaminen hankkeelle voitiin aloittaa vasta rahoituspäätöksen jälkeen. Lisäksi jo hankesuunnittelussa mukana ollut projektipäällikkö irtisanoutui 30.7.2021 alkaen. Työnsä aloittanut projektisuunnittelija jatkoi hankkeen koordinoimtia ja valittiin 1.10.2021 alkaen projektipäälliköksi. Rekrytoidut, uudet projektisuunnittelijat aloittivat työnsä 15.11. ja 29.11.

Hankkeessa on käynnissä lääketurvallisuutta parantavan teknologian kilpailutusprosessi, joka edellä mainittujen syiden sekä Tampereella hankintoihin liittyviä palveluja tarjoavan Tuomi Logistiikka Oy:n ruuhkautuneen työtilanteen vuoksi päästiin aloittamaan vasta loppuvuodesta 2021. Tuomi Logistiikan resurssitilanteesta johtuen myös sydämen vajaatoimintapotilaan etäseurantateknologian kilpailutus tulee viivästymään suunnitellusta.

Kotidigi -integraatioalustan testausympäristön rakennus pääsi käynnistymään joulukuussa 2021. Valmistelutyö ja määrittely veivät aikaa oletettua enemmän Solita Oy:n kanssa.



Rahoituspäätöksen myöhästyminen, resurssitilanne, koronatilanne ja laaja komponenttipula ovat siis merkittävästi hankaloittaneet käyttöönottoprosesseja ja laitehankintoja.

Mahdollinen jatkoaika hyödyttäisi PirKATia hankesuunnitelmassa kuvattujen teknologiahankintojen mahdollistamien toimintamallien juurruttamisessa käytäntöön sekä laajan arviointikokonaisuuden saattamisessa loppuun.


PirKATI-hankkeessa on Tampereen lisäksi mukana 9 kuntaa tai yhteistoiminta-aluetta sekä Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry. Osatoteuttajat eivät pysty enää v.2023 sitoutumaan hankkeeseen taloudellisilla resursseilla. Teknologian käytön laajentaminen ja toimintamallien kehittämistyö jatkuu hyvinvointialueen koordinaatiovastuulle siirtyvän hankkeen koordinoimana, osana ammattilaisten omaa työtä, tavoitteena hyvinvointialueen yhtenäiset palvelujen tarjoamisen mallit.

Laajennamme nykyistä budjettia pidemmälle hankeajalle, 30.4.2023 saakka. Laitehankintoja ei enää jatkoajalla tehdä, henkilöstökuluja kertyy kuitenkin tuolta ajalta. Talousarvio liitteenä.

Tampereella __/__/2022

Allekirjoitus

Mari Patronen, Palvelujohtaja, Ikäihmisten palveluryhmä, Tampereen kaupunki



Henkilöstömenot	EP	Vuosi 2021	
		lomaraha%	Toteuma
KEHA/ proj.pääll.TH (5-8/21)	EP02828		19498,66
KEHA/ proj.pääll. PT (alk. 10/21)	EP03066	6 %	11244,11
KEHA/ proj.suunn. MK (29.11.2021-6/22)	EP03076	5 %	3594,84
IKI/ proj.suunn. MK (alk. 07/22)	avataan kesällä 2022	5 %	0
IKI/ proj.suunn. PT (6-9/21)	EP02829		17137,93
IKI/ proj.suunn. SS (alk. 15.11.21)	EP03075	5 %	6059,39
IKI / M.S-L (alk. 1/22-12/22)	EP03146	6 %	0
YHT			57534,93

Sivukulut 2022

KuEIL	17,44 %
Sairausvakuutusmaksu	1,34 %
Työttömyysvakuutusmaksu	2,05 %
Tapaturmavakuutusmaksu	0,30 %
Taloudellinen tuki	0,04 %
Vakuutuskassan kannatusmaksu	0,13 %
Yhteensä ilman vaka	21,17 %

kk-palkka	Vuosi 2022 arvio palkka	sivukulut 2022	lomaraha 2022		ARVIO 2022 yhteensä
			Lomarahakk 2022 (sis.sivuk.)	1.4.2021-31.3.2022	
4105,38	49264,56	10426,84	9,00	2686,22	62377,63
3511,76	21070,56	4459,58	4,00	851,04	26381,18
3511,76	21070,56	4459,58	0	0,00	25530,14
3349,18	40190,15	8506,24	4,5	913,10	49609,49
2544,34	30532,08	6462,11	3,00	554,94	37549,13
					201447,57

Vuosi 2023 1.1.-30.4.23	sivukulut 2023	Lomarahakk 2023	lomaraha 2023		ARVIO 2023 yhteensä	Lomarahavaraus 2024, huhtikuu 2023 lomaraha
			1.4.2022- 31.3.2023 (sis.sivuk.)			
16421,52	3475,61	12,00		3581,63	23478,77	298,47
14047,04	2973,06	12,00		2553,12	19573,22	212,76
13396,72	2835,41	12,00		2434,92	18667,05	202,91
						184,98
					61719,03	899,12

Alkuperäinen budjetti Tampere
henkilöstömenot

YHT

19498,66

97398,97

29976,02

45316,12

17137,93

74538,84

37734,11

321600,65

339600