

Pirkanmaan hyvinvointialue



**VAPA2035-ohjelman osavuosisikatsaus
tammikuu-maaliskuu 2026**




Sisällysluettelo

1	Ammatillisen neuvonnan, ohjauksen ja ensisijaisten palvelujen käytön vahvistaminen.....	2
2	Itsenäistä elämää tukevien palvelujen kehittäminen ja monipuolistaminen	7
3.	Asumispalvelujen rakenteen keventäminen	13
4.	Järjestämiskyvykkyyksien vahvistaminen	17
5.	VAPA2035 -ohjelman yleistilanne 1-3/2026	23
	Pääviesti ohjelman tilanteesta.....	23
	Eteneminen / saavutukset (edellinen 3 kk).....	23
	Toiminnan painopisteet (seuraava 3 kk)	26
	Viivästyksset / Haasteet / Riskit	26




Ydintavoite:




Toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävä palvelurakenne




1 Ammatillisen neuvonnan, ohjauksen ja ensisijaisten palvelujen käytön vahvistaminen

Osatavoitteet	Eteneminen / saavutukset (viimeinen 3 kk)	Toiminnan painopisteet (tuleva 3 kk)	Haasteet, riskit	Eteneminen
1.1 Ammatillisen neuvonnan ja ohjauksen kehittämisen (Koljonen)	<p>Yhteistyötapaamiset TIE-hankkeen kanssa</p> <p>Liikkumisen tuen myöntämisen perusteiden perehdytys palveluohjaajien verkostossa 29.1.2026</p> <p>Osallisuusviikon tapahtumat Lähitorilla vammaisille 2. – 6.2.2026 Akaa, Urjala, Lempäälä ja Lielähti</p> <p>Lähitorit vammaissosiaalityön henkilöstöinfossa 27.3.</p> <p>Esteettömyysarvioinnit valmistuivat kaikista Pirkanmaan Lähitoreista.</p> <p>Saga- asiakastietojärjestelmä otettu käyttöön kaikilla Lähitoreilla merkittävä yhteistyön kannalta.</p>	<p>Case-työpaja; kuinka tukea kielteisen vammaispalvelupäätöksen saanutta asiakasta Lähitorilla 7.5. palveluohjaajien verkostossa</p> <p>Tietoa palveluneuvonnan muutoksista ja Lähitori-paneeleista vammaispalvelun uutiskirjeeseen</p> <p>Yhteistyön tiivistäminen Lähitorien ja TIE-hankkeen kanssa rakentamalla asiakkaiden polut Lähitoreille</p> <p>”Järjestöjen väylät ohjata asiakkaita Lähitoreille” työpajan suunnittelu</p>		<p>Etenee suunnitelmallisesti</p> <p></p> <p></p> <p></p>


	<p>Lähioreilla Q1/2026 ajalla asioi yleisessä neuvonnassa vammaisia henkilöitä 181. Palveluohjauksessa heitä asioi 141, joka on 6 % koko asiakasmäärästä (ikäryhmittäin: alle 18-v. 0 hlöä, 18–64-v. 74 hlöä, 65–79-v. 53 hlöä ja yli 80-v. 15 hlöä)</p> <p>Lähiorien palveluohjauksessa Q1/2026 ajalla asioinneista asiakkaista vammaispalveluihin ohjattiin 65 henkilöä (3 % kaikista palveluohjauksen asiakkaista.)</p> <p>Lähiorien yleisessä neuvonnassa Q1/2026 ajalla digineuvontaa sai 24 vammaista henkilöä (4 % kaikista digiohjausta saaneista)</p> <p>Lähioreilla järjestettiin ajalla Q1/2026 tilaisuuksia ja ryhmiä teemalla Digi- ja teknologiatuki yhteensä 53 kertaa, joissa osallistujia oli 492 henkilöä.</p>	<p>Selvitetään järjestöjen kanssa kehitysvammaisten seniorikerhotoimintaa</p> <p>Kumppanuuskeskustelut järjestöjen kanssa</p>		
--	--	---	--	--


<p>1.2 Ensisijaisten palvelujen käytön vahvistaminen (Pulkkinen)</p>	<p>Selvitetty asiakasmaksun alentamisprosessia asiakasohjauksen ja vammaissosiaalityön yhteisten asiakkaiden osalta sekä jatkettu kotihoidon arviointijaksojen asiakasmaksujen tarkastelua (Forms-kysely vammaissosiaalityön työntekijöille, jossa selvitetään kotihoidon arviointijaksolle ohjautuneiden asiakkaiden määrää sekä syitä kieltäytymisille ajalla 1.12.2025 - 31.3.2026).</p> <p>Aloitettu vammaisten henkilöiden kotihoitoa koskevan tuotantotapa-analyysin valmistelu.</p> <p>Kehitetty edelleen liikkumisen tuen päätöksentekoprosessia ja tiivistetty yhteistyötä vammaissosiaalityön ja liikkumisen tuen tiimin välillä.</p>	<p>Jatketaan kotihoidon myöntämisperusteiden ja arviointijaksojen asiakasmaksujen tarkastelua vammaisten asiakkaiden näkökulmasta ja siirtymäaika huomioiden.</p> <p>Vammaisten henkilöiden kotihoitoa koskevan tuotantotapa-analyysin valmistelu jatkuu.</p> <p>Kehitetään asumispalveluiden yhteistyön prosessia ikäihmisten ja vammaisten asumispalveluiden asiakasohjauksen välillä.</p>	<p>Asiakasmak sutoimiston viiveet maksujen alentamisprosessissa</p>	<p>Etenee suunnitelmallisesti</p> <p>  </p>
---	---	--	---	--


<p>1.3 Palveluihin hakeutumisen prosessien kehittämisen (Vuorela)</p>	<p>Otettu käyttöön Saga-asiakastietojärjestelmä</p> <p>Otettu käyttöön OmaPirha-asiointikanava vammaisten asiakasohjauksessa</p> <p>Jatkettu Rai-ID:n käyttöönoton valmistelua sosiaalityössä hyödynnettävänä välineenä</p> <p>Suunniteltu erityisiä asumisen tarpeita omaavien asiakkaiden palveluita SAS-työryhmien sekä vastuualuejohtajien yhteistyönä (> erityisryhmien asumisen työryhmälle)</p> <p>Laadittu ja otettu käyttöön yhteinen asiakasohjausprosessi työikäisten palveluihin ja vammaispalveluihin yhteisen palvelutarpeen arvioinnin lisäämiseksi.</p> <p>Toteutettu ja kehitetty edelleen kotihoidon ja vammaispalveluiden</p>	<p>Jatketaan Rai-ID:n käyttöönoton valmistelua</p> <p>Jatketaan erityisesti työikäisten palveluiden kanssa yhteistyön kehittämistä: työnjaon selkeyttäminen, yhteisen asiakasohjausprosessin käyttö</p> <p>Jatketaan kotiin vietävien palveluiden asiakasohjausprosessin toteutusta ja tarvittaessa tarkentamista</p>		<p>Etenee suunnitelmallisesti</p> <p>  </p>
--	---	---	--	--







	välistä kotiin vietävien palveluiden asiakasohjausprosessia			
1.4 Vammaissosiaalityön uudelleenorganisointi (Vuorela)	<p>Henkilökohtaisen avun yksikkö on siirtynyt vammaissosiaalityöhön vuoden 2026 alusta lähtien.</p> <p>Jatkettu sihteerityön uudelleenorganisointia; YT-neuvottelut käynnistyneet</p> <p>Käynnistetty sosiaalityön organisaation ja työnjaon tarkentaminen Sagasta saatavan tiedon pohjalta.</p>	<p>Jatketaan henkilökohtaisen avun yksikön vakiinnuttamista osaksi vammaispalvelujen toimialuetta.</p> <p>Jatketaan sihteerityön uudelleenorganisointia YT-neuvottelujen tuloksen pohjalta.</p> <p>Jatketaan sosiaalityön organisaation ja tiimien keskinäisen työnjaon kehittämistä</p>		<p>Etenee suunnitelmallisesti</p> <p>  </p>

2 Itsenäistä elämää tukevien palvelujen kehittäminen ja monipuolistaminen

Osatavoitteet	Eteneminen / saavutukset (viimeinen 3 kk)	Toiminnan painopisteet (tuleva 3 kk)	Haasteet, riskit	Eteneminen
2.1 Itsenäistä elämää tukevien palvelujen monipuolistaminen (Vuorela, Räsänen)	TIE-tukea itsenäiseen elämään hankkeen projektiryhmältä saatu paljon tukea hankkeen etenemiseen ja uusia ideoita mm. videot eri asumisen vaihtoehtoista. Osallistavan palvelutarpeenarvioinnin etukäteismateriaalin kehittäminen aloitettu. Tuetun asumisen palveluprosessin kuvaus aloitettu. Kyselyt tuetun asumisen asiakkaiden ja nuorten läheisille palveluiden ja tuen tarpeista. Lähitoritapahtumassa osallisuusviikolla työpaja. Yksilö-, ryhmä- ja läheisten	Osallistetaan asiakkaita testaamaan muuttovalmennuksen materiaaleja. Muuttovalmennuksen materiaalit valmiina, valmennus aloitetaan toukokuun aikana. Vertaistukijat perehdytetään, ovat osa muuttovalmennusta kesän pilotin ajan. Kontaktoidaan nuorten läheisiä toukokuussa Tukenan tapahtumassa. Kerätään tuetun asumisen asiakkailta kokemuksia palvelutarpeen arvioinnista.		Etenee suunnitelmallisesti 


	<p>muuttovalmennuksen sisältöä suunniteltu. Kartoitettu vertaistukijat.</p> <p>Käynnistetty lyhytaikaisen huolenpidon toteuttaminen uuden hankinnan mukaisesti</p> <p>Jatkettu henkilökohtaisen avun pilotin toteutusta ja suunniteltu pilotin resurssin kohdentumista</p> <p>Toteutettu henkilökohtaisen avun kilpailutus ja valmisteltu siihen liittyvää hankintapäätöstä</p>	<p>Jatketaan henkilökohtaisen avun pilottia, ratkaisu jatkosta tehdään toukokuussa.</p>		
<p>2.2 Etäratkaisujen ja liikkuvien palvelujen lisääminen (Räsänen)</p>	<p>Selvitetty Suvanto Care etälaitteen pilotointia tuetun asiakkaille, ei toteudu koska asiakkailta on itsellään usein käytössä jo älypuhelin. Tämän vuoksi pyritään tukemaan Flowmedikin käyttöä tuetussa asumisessa -tämän jalkauttaminen aloitettu. Selvitel-</p>	<p>Ella-sovelluksen työpajoja sovituna Wärjäämön ja Niittyveräjän kanssa, Lempäälän tuetun asumisen ja Kiipulan opiskelijoiden kanssa. Yhteistyö Teknologialla osallisuutta (OTA) -hankkeen (ESR+) kanssa, osallistuminen heidän työpajaan. Teknologian ja di-</p>		<p>Etenee suunnitelmallisesti</p> <p></p>

	lään Ella-sovelluksen käyttömahdollisuuksia itsenäisen elämän tukena.	gipalveluiden kehittäminen kehittävän käyttöönottomenetelmän mallin avulla.		
2.3 Perheiden tuen kehittäminen (Vuorela)	<p>Toteutettu lyhytaikaisen huolenpidon kilpailutuksen uudelleenavaus</p> <p>Käynnistetty valmennuksen palvelun kilpailutus palvelukuvauksen laadinnalla. Kilpailutus toteutuu yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan hva:n kanssa.</p> <p>Jatkettu uusien perheiden tukemisen tapojen suunnittelua VoimaVarha-hankkeessa (ESR+) yhdessä Varsinais-Suomen hva:n kanssa</p> <p>Suunniteltu kesän loma-ajan hoidon oman tuotannon toteutusta Pitkäniemessä</p>	<p>Jatketaan valmennuksen palvelun kilpailutuksen suunnittelua</p> <p>Jalkautetaan lyhytaikaisen huolenpidon hankinta palveluntuottajille ja henkilöstölle</p> <p>Toteutetaan kesän loma-ajan hoito</p>		<p>Etenee suunnitelmallisesti</p> <p></p>



<p>2.4 Päiväaikaisen toiminnan kehittämisen (Räsänen)</p>	<p>Päiväaikaisessa toiminnassa liikkuvan työtoiminnan ryhmä jalkautunut laajemmin Etelä-Pirkanmaalla ja saatu asiakkaille uusia kontakteja sekä työtehtäviä.</p> <p>Työllistämismahdollisuuksia selvitetään, esim. voisiko Pirhalle palkata kehitysvammaisia työhön.</p> <p>Peltolammin päiväaikaisen toiminnan suunnittelu alkanut tarkentavilla suunnitelmissa.</p>	<p>Jatketaan liikkuvan työtoiminnan jalkautumista ja lähdetään valmistelemaan Tampereen alueelle laajentamista. Työhönvalmennuksen yhtenäistäminen organisoinnin näkökulmasta alkaa.</p> <p>Jatketaan työllistymismahdollisuuksien kartoittamista.</p> <p>Uudelleen haetaan ESR+-hankkeen rahoitusta Kohti työtä-nimellä yhdessä Tampereen työllisyysalueen ja Tampereen kaupungin kanssa.</p> <p>Peltolammin päiväaikaisen toiminnan suunnittelu jatkuu.</p>		<p>Etenee suunnitelmallisesti</p> <p>  </p>
<p>2.5. Asiantuntijapalvelujen kehittämisen (Lehtonen)</p>	<p>Terveystieteiden uudelleen organisoitumisen seurantar ryhmä perustanut työrukkasen, jonka työskentely perustuu vastinparimalliin. Työrukkasen tehtävänä on organisoida</p>	<p>Terveystieteiden uudelleen organisoitumisen malli valmistuu toukokuun loppuun mennessä.</p>		<p>Etenee suunnitelmallisesti</p> <p>  </p>




	<p>terveydenhuollon uudelleen organisoitumista.</p> <p>Pidetty poliklinikan asiantuntijoiden työpaja maaliskuussa (muutoksessa huomioitavat tekijät).</p> <p>Käynnistetty säännölliset muutoskuulumistapaamiset.</p> <p>Toiminnallisen kuntoutuksen benchmark käynti Päijät-Hämeen hva:lla. Uudistetun mallin käyttöönotto helmikuussa.</p> <p>Kuntoutusohjaajien työn kehittäminen:</p> <ul style="list-style-type: none">- säännölliset tapaamiset- aloitettu vaativien erityispalveluiden asiakkaan palveluprosessin kehittäminen (huomioiden sosmeta-asiakirjarakenne).	<p>Muutostyöskentely poliklinikan asiantuntijoiden kanssa jatkuu säännöllisissä tapaamisissa.</p> <p>Arvioidaan toiminnallisen kuntoutuksen uuden mallin toimintaa.</p> <p>Kuntoutusohjaajien työn kehittäminen jatkuu.</p>		
--	--	---	--	--

3. Asumispalvelujen rakenteen keventäminen

Osatavoitteet	Eteneminen / saavutukset (viimeinen 3 kk)	Toiminnan painopisteet (tuleva 3 kk)	Haasteet, riskit	Eteneminen
3.1 Tuetun ja yhteisöllisen asumisen lisääminen (Räsänen)	Taimiston yhteisöllisen asumisen rakennushanke edennyt suunnitteluiden lopullisilla tarkennuksilla ja urakkakilpailun aloituksella (kiinteistön omistajan vastuulla).	Tuetun asumisen toiminnan uudelleen organisointi alkaa. Taimiston urakkakilpailun tulokset ja maarakennustöiden aloitus.		Etenee suunnitelmallisesti 
3.2 Perhehoidon lisääminen (Taimi)	Laadittu koulutussuunnitelmaa perhehoitajille. Tavattu perhehoitajien edustajat yhteistyöpalaverissa. Sovittu vammaispalveluiden kanssa kevään työpajojen aikataulut. Seuraava huhtikuussa.	Perhehoidon työpajat vapaan työntekijöille Kiertävän perhehoidon palkkioiden hyväksyntä Perhehoidon toimintaohjeen valmistuminen		Etenee suunnitelmallisesti 



	<p>Seurantaa ja arviota pitkäaikaisen perhehoidon palvelusta kieltäytymiseen. Sovittu että jatkossa pääpaino tilapäisessä ja osavuorokautisen perhehoidon vahvistamisessa Kiertävän perhehoidon palkkioista tehty selvityksiä ja vertailua eri palveluiden ja hyvinvointialueiden välillä Sagan rakentaminen ja perehtyminen. Käyttöönotto vammaispalveluissa ja omaishoidossa helmikuussa ja ikääntyneiden palveluissa toukokuussa</p>	<p>Perhehoidon aloituksen prosessikuvaus</p>		
<p>3.3 Ympäri- vuorokautisten asumispalvelujen</p>	<p>Asiakkaiden osallisuutta pyritty lisäämään asukaskokouksissa.</p>	<p>Asiakkaiden osallisuutta edelleen lisätään eri toiminnoissa heidän arjessaan.</p>		<p>Etenee suunnitelmallisesti</p>


kehittäminen (Räsänen)	Asiakkaiden palvelutarpeen mukaisten palveluluokkien käyttöönotto meneillään. Asumisvalmennuksessa RAI:n käyttö pilottina alkukartoituksessa testattu.	Asiakkaiden palvelutarpeen mukaisten palveluluokkien käyttöönotto meneillään Asumisvalmennuksen aikana toistetaan RAI, näin saadaan asiakkaan tuen tarpeesta eri tilanteissa tarkka kuva.		
3.4. Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen (Lehtonen)	Vaativien erityispalveluiden aikuisyksiköiden työryhmätapaamiset jatkuneet ja yksikkökohtaisten tavoitteiden edistämistä jatkettu: - laituskulttuurin muuttaminen huomioimaan yksilökeskeinen asiakasprosessi, - osastojen pienryhmien uudelleen organisoituminen, - asumisvalmiuksien vahvistaminen, muutot käynnistyneet.	Yksikkökohtaiset alatyöryhmät jatkavat työryhmätyöskentelyä em. teemojen ja tavoitteidensa mukaan		Etenee suunnitelmallisesti 


<p>3.5 Asumispalvelujen palveluverkon kehittäminen (Räsänen)</p>	<p>Hervantajärven (ympäri vuorokautinen) yksikön työmaakokoukset jatkuneet.</p> <p>Hatanpään yksikön (ympäri vuorokautinen ja palveluasuminen) maarakennustyöt alkaneet.</p> <p>Hiedanrannan (ympäri vuorokautinen) ja Lääkärinkallion (ympäri vuorokautinen), Taimiston (yhteisöllinen) yksiköiden suunnitelmat etenivät ja tarkentuivat.</p>	<p>Hervantajärven työmaakokoukset jatkuvat ja asiakkaiden muuttovalmennus alkaa.</p> <p>Hatanpään yksikön maarakennustyöt jatkuvat.</p> <p>Taimiston yksikön urakkakilpailutus (kiinteistön omistajan tekemänä) päätökseen ja maarakennustöiden aloittaminen.</p> <p>Hiedanrannan ja Lääkärinkallion suunnitelmat jatkuvat.</p> <p>Nokian Pitkäniemen asumisyksikön suunnittelukokoukset alkavat.</p>		<p>Etenee suunnitelmallisesti</p> <p>  </p>




4. Järjestämiskykyyksien vahvistaminen

Osatavoitteet	Eteneminen / saavutukset (viimeinen 3 kk)	Toiminnan painopisteet (tuleva 3 kk)	Haasteet, riskit	Eteneminen
4.1 Lakiuudistuksen toimeenpano (Vuorela)	<p>Jatkettu asiakkaiden palvelupäätösten suunnitelmallista uudelleenarviointia siirtymäajan puitteissa</p> <p>Jatkettu suunnitelmallista yhteistyötä työkäisten palveluiden, kotihoidon ja omaishoidon tuen kanssa palveluiden ensisijaisuuden toteutumiseksi. Toteutettu työkäisten palveluiden kanssa yhteisen palvelutarpeen arvioinnin prosessikuvauksen esittely henkilöstölle.</p> <p>Laadittu valmennuksen palvelun palvelukuvausta hankintaa varten</p>	<p>Jatketaan asiakkaiden palvelupäätösten uudelleenarviointia</p> <p>Jatketaan linjojen ja vastuualueiden välistä yhteistyötä ja käynnistetään yhteistyö myös ikäihmisten ja vammaispalveluiden asumispalveluiden välisen prosessin selkeyttämiseksi.</p>		Etenee suunnitelmallisesti 

4.2 Järjestämis- ja tuotantotapojen kehittämisen (Pulkkinen)	<p>Kilpailutus Henkilökohtaisen avun osalta toteutettu ja valmisteltu hankintapäätöstä.</p> <p>Uudelleen avaus omaishoidon ja lyhytaikaisen huolenpidon kilpailutuksen osalta toteutettu.</p>	<p>Henkilökohtaisen avun hankinta päätöksenteossa.</p> <p>Omaishoidon ja lyhytaikaisen huolenpidon hankinnan jalkautus.</p>		<p>Etenee suunnitelmallisesti</p> 
4.3 Osaamisen vahvistaminen (Lindberg)	<p>Perehdytty koulutustilastojen hallintaohjelmaan. Asiakkaan ohjauksen hyvät periaatteet – koulutuskokonaisuus valmisteltu vammaispalveluissa pilotointivalmiiksi. Koulutusten palautelomake valmis.</p> <p>Ensimmäinen kouluttajakirje lähetetty kouluttajille.</p> <p>Ostopalveluille avattavista koulutuksista suunnitelma ja infokirje lähetetty ostopalveluyksiköihin. Haetaan kehittäjäasiakkaita valmennuksen</p>	<p>Asiakkaan ohjauksen periaatteet –koulutuksen pilotointi alkaa.</p> <p>Asumisen ja päiväaikaisen oma- ja ostopalveluiden verkostolle koulutusinfo. Kerätään koulutuksista palautetta ja kehitetään koulutusten sisältöä.</p> <p>Valmistaudutaan täydennyskoulutusten tarvekartoitukseen elokuussa osana laadullista henkilöstösuunnitelmaa.</p> <p>Osallistutaan VAMPO koulutussuunnitteluun. HYTE</p>		<p>Etenee suunnitelmallisesti</p> 

	<p>palvelukokonaisuuden teemassa. Kuvaus vammaispalveluiden verkostoista, foorumeista ja yhteistyötahoista valmis.</p> <p>Laadittu suunnitelma verkkosivujen saavutettavuusauditoinnista opiskelijatyönä, yhteistyössä viestinnän kanssa.</p>	<p>työn koordinoinnin jalkauttamissuunnitelma valmiiksi. Valmennuksen palvelukuvauksen laadintaan osallistettu kehittäjäasiakkaita. Aloitetaan esteettömyys- ja saavutettavuustyöskentelyn suunnittelu.</p>		
<p>4.4 Henkilöstön veto- ja pitovoiman vahvistaminen (Räsänen)</p>	<p>Henkilöstölle järjestetty erilaisia koulutuksia ja infoja tukemaan osaamista.</p> <p>Erilaisissa oppilaitostilaisuuksissa oltu mukana.</p> <p>Sosiaalisessa mediassa aktiivisesti tuotu esiin arkea ja tekemistä yksiköissä. Toteutettu kesärekryjä varten Vammaisten asumisessa ja päiväaikaisessa rekryvideo.</p>	<p>Esihenkilöille toteutetaan oma psyykkisen kuormittumisen kysely työterveyshuollon toimesta, tulokset tästä toukokuun aikana.</p> <p>Osaamisen kehittämisen tarpeiden kartoitus alkaa (pohjana käytetään jo käytyjä kehityskeskusteluita).</p>		<p>Etenee suunnitelmallisesti</p> <p></p>

<p>4.5 Tiedolla johtamisen kehittäminen (Pulkkinen)</p>	<p>Saatettu loppuun lähijohdon tietotarpeiden priorisointityö (talous ja HR).</p> <p>Otettu SAGA asiakastietojärjestelmä käyttöön</p> <p>RAI-id käyttöönotto infot ostopalveluyksiköille. Info YTA-alueyhteistyöryhmässä ja VAPA johtoryhmälle.</p> <p>RAI id käyttöönoton suunnittelu aloitettu vaativissa erityispalveluissa ja päiväaikaisessa toiminnassa.</p>	<p>Tietojohtamisen toimialue aloittaa TABU raportin kehittämisen.</p> <p>SAGA asiakastietojärjestelmän ensimmäisten raportointitietojen käsittely.</p> <p>Selvitetään SAGAAan RAI tiedon viemisen ohje ja malli.</p> <p>RAI koulutukset ja jalkautuminen tarpeen mukaan myös ostopalveluyksiköille.</p> <p>Laatumoduulin kvartaalituloksien käsittely tiedolla johtamisen tukena.</p> <p>Selvitetään InterRAI-CHA soveltuvuutta asiakasohjauksen ja palvelutarpeen kartoituksen työvälinettä toimintakyvyn mittaamiseen.</p>		<p>Etenee suunnitelmallisesti</p> <p></p>
--	--	--	--	--

<p>4.6 Kumppanuuksien vahvistaminen (Pulkkinen)</p>	<p>VAPA verkoston (Pirhan oman toiminnan ja yksityisten palveluntuottajien) tapaaminen maaliskuussa.</p> <p>YTA-yhteistyönä valmisteltu konkreettista yhteistyösopimusta uudelle kaudelle 2026-2028.</p> <p>Hankeyhteistyökumppaneita ovat Tukena, Varha, Pohde, OmaHäme, THL, Tampereen työllisyyspalvelut, Tamk/Samk, Tuni.</p> <p>Aloitettu uudenlainen järjestöyhteistyö valtakunnallisten vammaisjärjestöverkoston kanssa.</p> <p>Järjestöjen kumppanuuskeskustelut toteutuneet.</p>	<p>VAPA verkoston (Pirhan oman toiminnan ja yksityisten palveluntuottajien) tilaisuus toukokuussa.</p> <p>Uudenlaisen järjestöyhteistyön konseptin käynnistäminen.</p> <p>YTA-yhteistyötä jatketaan mm. Yhteinen kilpailutus Sote-kuljetusten osalta (koskee ensisijaisesti Pirhan alueen ulkopuolella asuvien kuljetuksia) sekä selvitys YTA-alueetasoisesta hankeyhteistyöstä ja rahoituksen hakemisesta liittyen. Rajoitustoimenpiteiden automatisointiin mobiilikirjaamisen ratkaisujen etsiminen (erityisesti sängynlaidat).</p>		<p>Etenee suunnitelmallisesti</p> <p>  </p>
--	---	---	--	--

5. VAPA2035 -ohjelman yleistilanne 1-3/2026

Pääviesti ohjelman tilanteesta

VAPA2035 toimeenpanosuunnitelman painopisteet vuodelle 2026 on päivitetty yhteistyössä vammaisneuvoston kanssa. Toimeenpano etenee suunnitelmallisesti päivitetyn suunnitelman pohjalta.

Eteneminen / saavutukset (edellinen 3 kk)

Ammatillinen neuvonta, ohjaus ja ensisijaisten palvelujen käytön vahvistaminen

Ammatillisen neuvonnan ja ohjauksen kehittämiseksi otettu käyttöön kaikilla Lähitoreilla saga asiakastietojärjestelmä. Kaikkien Lähitorien esteettömyysauditoinnit suoritettu.

Ensisijaisten palvelujen käytön edistämiseksi selvitetty kotihoidon arviointijaksolle ohjautuneiden asiakkaiden määrää ja asiakasmaksujen tarkastelua. Aloitettu vammaisten henkilöiden kotihoitoa koskevan tuotantotapa-analyysin valmistelu.

Palveluihin hakeutumisen prosessien kehittämiseksi keskeisin muutos on SAGA asiakastietojärjestelmän käyttöön ottaminen ja uuden OmaPirha palveluasiointikanavan käyttöönotto vammaisten asiakasohjauksessa.

Otettu käyttöön yhteinen asiakasohjausprosessi työikäisten ja vammaisten palveluihin yhteisen palvelutarpeen arvioinnin lisäämiseksi.

Vammaissosiaalityön uudelleen organisoimiseksi siirretty henkilökohtaisen avun yksikkö vammaissosiaalityöhön vuoden alusta.

Itsenäistä elämää tukevien palvelujen kehittäminen ja monipuolistaminen

Itsenäistä elämää tukevien palvelujen monipuolistamiseksi meneillään TIE-tukea itsenäiseen elämään hanke. Hankkeessa kehitetään osallistavan palvelutarpeen arvioinnin menetelmiä, tuetun asumisen prosessikuvaus, kyselyt tuetun asumisen asiakkaille ja läheisille tuen tarpeista, yksilö- ja ryhmä- ja läheisten muuttovalmennuksen sisällön tuottaminen. Muuna toimintana aloitettu lyhytaikaisen huolenpidon toteuttaminen uuden hankinnan mukaisesti.

Etäratkaisujen ja liikkuvien palvelujen lisäämiseksi tuetaan Flowmedikin käyttöä tuetussa asumisessa.

Perheiden tuen kehittämiseksi valmistaudutaan valmennuksen kilpailutukseen laatimalla palvelukuvaus. Lyhytaikaisen huolenpidon kilpailutus avattu uudelleen. Suunniteltu loma-ajan hoidon toteutusta omatuotannossa.

Päiväaikaisen toiminnan kehittämiseksi on liikkuvan työtoiminnan ryhmä saanut uusia kontakteja ja työtehtäviä eri työnantajilta. Selvitellään vammaisten henkilöiden työllistämisen mahdollisuuksia Pirhaan.

Asiantuntijapalveluiden kehittämiseksi käynnistetty terveydenhuollon uudelleen organisoitumisen työrukkanen vastinparimallin mukaisesti. Aloitettu asiantuntijoiden säännölliset muutoskuulumistapaamiset. Käynnistetty toiminnallisen kuntoutuksen uudistetun toimintamallin mukainen toiminta.

Asumispalvelujen rakenteen keventäminen

Tuetun ja yhteisöllisen asumisen lisäämiseksi Taimiston yhteisöllisen asumisen rakennushanke edennyt urakkakilpailun aloittamiseen.

Perhehoidon lisäämiseksi sovittu tilapäisen ja osavuorokautisen perhehoidon vahvistamisesta.

Ympäri vuorokautisten asumispalvelujen kehittämiseksi on jatkettu asiakkaiden palveluluokkien tarkastelua.

Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentämiseksi lakkautettu lasten pitkäaikainen laitoshoido kokonaan vuoden alusta alkaen. Vahvistettu asumisvalmiuksia ja muuttojen tukemista.

Asumispalvelujen palveluverkon kehittämiseksi on seurattu Hervantajärven asumisyksiköiden rakentamisen edistymistä ja Hatanpään yksikön maanrakennustöiden aloittamista. Hiedanrannan ja Lääkärinkallion yksiköiden suunnitelmat tarkentuneet.

Järjestämiskyvykkyyksien vahvistaminen

Lakiuudistukseen varautumiseksi ja muutosten toimeenpanemiseksi on jatkettu vammaispalvelupäätösten uudelleen arviointia siirtymäajan puitteissa. Työikäisten palveluiden kanssa yhteinen palvelutarpeen arvioinnin prosessikuvaus valmis ja esitelty henkilöstölle.

Järjestämis- ja tuotantotapojen kehittämiseksi on toteutettu henkilökohtaisen avun kilpailutus ja aloitettu sen jalkautus.

Osaamisen vahvistamiseksi saatettu pilotointivalmiiksi Asiakkaan ohjauksen hyvät periaatteet -koulutuskokonaisuus. Laadittu suunnitelma ja infokirje ostopalveluille avattavista koulutuksista. Kuvattu

vammaispalveluiden verkostoja, eri foorumeita ja yhteistyötahoja. Laadittu suunnitelma ja aloitettu ulkoisten verkkosivujen saavutettavuusauditointi opiskelijatyönä.

Henkilöstön veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi tuotu sosiaalisessa mediassa aktiivisesti alan arkea esille. Tuotettu kesäsijaisten houkuttelemiseksi rekrytointivideo.

Tiedolla johtamisen kehittämiseksi saatettu loppuun lähijohdon tietotarpeiden kartoitus ja priorisointityö. Tiedotettu ostopalveluyksiköitä RAI-id toimintakyvyn arvioinnin käyttöönoton tuesta. Aloitettu RAI-id käyttöönotto vaativissa erityispalveluissa.

Kumppanuuksien vahvistamiseksi valmisteltu YTA-alueen yhteistyösopimusta uudelle kaudelle 2026-2028. Tehdään hankeyhteistyötä useissa eri hankekokonaisuuksissa.

Toiminnan painopisteet (seuraava 3 kk)

VAPA2035 ohjelman toimeenpanosuunnitelman toimeenpanoa jatketaan suunnitelman pohjalta. Ensimmäiseen 2026 puolivuotisraporttiin otetaan yhdessä sovitut tiedot asiakasmääristä eri palveluissa sekä myönteiset ja kielteiset hallintopäätökset vammaisten henkilöiden tekemistä hakemuksista eri palveluihin.

Viivästyksset / Haasteet / Riskit

Asiakasmaksutoimiston mahdolliset viiveet maksujen alentamisprosessissa.

