



VAPA2035-ohjelman raportti
heinäkuu - syyskuu 2026

Sisällysluettelo

1	VAPA2035-ohjelman yleistilanne 7–9/2026	3
2	Tarkempi etenemisen seuranta.....	5
2.1	Neuvonnan, ohjauksen ja ensisijaisten palvelujen vahvistaminen	5
2.2	Itsenäistä elämää tukevien palvelujen kehittäminen.....	10
2.3	Asumispalvelujen rakenteen keventäminen	14
2.4	Järjestämiskyvykkyyksien vahvistaminen.....	16

Ydintavoite:

Toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävä palvelurakenne

1 VAPA2035-ohjelman yleistilanne 7–9/2026

Pääviesti

Vammaispalveluja uudistetaan määrätietoisesti sujuviksi ja yksilöllisiksi vahvistamalla palvelujen yhteensovittamista, matalan kynnyksen neuvontaa, itsenäistä asumista ja työelämäosallisuutta. Lähitulevaisuuden painopiste siirtyy tähän mennessä kehitettyjen toimintamallien vakiinnuttamiseen, digitaalisen asioinnin parantamiseen sekä raportointitiedon järjestelmällisempään hyödyntämiseen palvelujen johtamisessa.

Eteneminen ja saavutukset (edellinen 3 kk)

- Palvelupäätösten uuden lain mukaiseksi saattamista jatkettiin lain edellyttämällä tavalla.
- Jatkettiin Sagasta saatavan tiedon hyödyntämistä ja Tabu raporttien kehittämistyötä.
- Selkeytettiin palvelujen välisiä asiakasohjausprosesseja vammaispalvelujen, ikääntyneiden palvelujen, työikäisten palvelujen, omaishoidon tuen, kotiin vietävien palvelujen ja terveyspalvelujen yhdyspinnoilla.
- Vahvistettiin vammaisten henkilöiden ohjautumista Lähitoreille ja järjestöjen toimintaan yhteistyössä järjestöjen ja asiakkaiden kanssa.
- Laadittiin vaikeasti vammautuneen henkilön yhteistyöprosessi sosiaalihuollon ja terveydenhuollon välillä.
- Tuettiin asiakkaiden muuttoja lapsuuden kodeista tai laitospalveluista asumispalveluihin toteuttamalla muuttovalmennusta.
- Lisättiin työelämään osallistumisen mahdollisuuksia laajentamalla liikkuvaa työtoimintaa.
- Jatkettiin vaativien erityispalveluiden palvelukokonaisuuksien kehittämistä.
- Vaativien erityispalvelujen terveydenhuollon palvelujen siirtymistä osaksi avopalveluja on valmisteltu yhteistyössä vammaispalvelujen kanssa palvelujen jatkuvuuden ja tarvittavan osaamisen turvaamiseksi.

Toiminnan painopisteet (seuraava 3 kk)

- Lisätään matalan kynnyksen neuvonnan tunnettuutta (erityisesti Lähitorin palvelukanavien markkinointi).
- Jatketaan palvelupäätösten uuden lain mukaiseksi saattamista lain edellyttämällä tavalla.
- Vahvistetaan ensisijaisten palvelujen ensisijaisuutta ja yhteistyötä eri palvelulinjojen välillä.
- Jatketaan asumisen tuen järjestämistapojen arviointia.
- Kehitetään lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuutta (kotiin vietävät palvelut, perheiden uudet tukimuodot, loma-ajan hoito).
- Jatketaan vaativien erityispalveluiden palvelukokonaisuuksien kehittämistä.
- Vaativien erityispalvelujen terveydenhuollon palvelujen siirtymistä osaksi avopalveluja on valmisteltu yhteistyössä vammaispalvelujen kanssa palvelujen jatkuvuuden ja tarvittavan osaamisen turvaamiseksi.
- Jatketaan tiedolla johtamisen käytänteiden kehittämistä.
- Kehitetään digitaalista asiointia poistamalla sähköisten hakemusten esteitä ja laajentamalla OmaPirha viestiyhteyden käyttöä vammaissosiaalityössä.
- Vakiinnutetaan itsenäiseen asumiseen siirtymisen tuen malleja asiakkaiden muuttojen yhteydessä (muuttovalmennus, vertaistuki, teknologiaratkaisuja).
- Vahvistetaan työllistymistä ja työelämäosallisuutta.
- Vahvistetaan kumppanuuksia palveluntuottajien, oppilaitosten, YTA-alueen, hankkeiden ja järjestöjen kanssa.

Viivästykset / Haasteet / Riskit

2 Tarkempi etenemisen seuranta

2.1 Neuvonnan, ohjauksen ja ensisijaisten palvelujen vahvistaminen

Osatavoitteet	Eteneminen / saavutukset (viimeinen 3 kk)	Toiminnan painopisteet (tuleva 3 kk)	Haasteet, riskit	Eteneminen
1.1 Ammatillisen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen (Koljonen)	- Uusi vammaisten henkilöiden ja ikäihmisten neuvontapalvelu Lähitoripuhelin on otettu käyttöön. Vammaiset henkilöt ovat löytäneet palvelun hyvin. - Toteutettu paikallisten järjestöjen kanssa keskustelutilaisuus asiakkaiden ohjautumisesta Lähitoreille ja Lähitoreilta järjestöjen toimintaan. - Suunniteltu TampereMission ja Tukenan kanssa Lähitorien Seniorikerhopilottia ikääntyneille vammaisille/kehitysvammaisille henkilöille. - Lähitoripaneelit toteutettu vammaisille henkilöille yhdessä TIE-hankkeen	- Tietoa liikkumisen tuesta- kampanja Lähitoreilla ja somessa toteutetaan lokakuussa. Kampanjan yhteydessä järjestetään striimattu tilaisuus Pappilanpuiston Lähitorilta ja liitetään se Digilähitorille myös muiden katsottavaksi. - Toteutetaan vammaispalveluiden koulutus Lähitorin palveluohjaajien verkostossa. - Kansainvälisen vammaistenpäivän tapahtumat toteutetaan Lempäälän, Sastamalan, Ylöjärven sekä Tampereelta Tammelan ja Lielahden Lähitoreilla. - Yhteistyö TIE-hankkeen kanssa jatkuu aikuistuvien kehitysvammaisten		Etenee suunnitelmallisesti 

Pirkanmaan hyvinvointialue

	kanssa Lempäälän ja Tammelan Lähitorilla. • Suunniteltu vammaispalvelujen yhteistyötapaamista Lähitorien palveluohjaajien verkostoon. • Sovittu kansainvälisen vammaistenpäivän tapahtumien järjestämisestä Lähitorille.	palvelupolkujen kehittämiseksi Lähitorien palveluohjaukseen. • Vuoden 2027 alussa alkavien vammaisille suunnattujen seniorikerhopilottien suunnittelu jatkuu. • Vammaiset henkilöt huomioidaan erityisesti osana Lähitorien tunnettavuuden viestintäkampanjaa syksyllä 2026.		
1.2 Ensisijaisten palvelujen käytön vahvistaminen (Pulkinen)	• Jatkettu ikäihmisten ja vammaisten asumispalvelun yhdyspinnan selkeyttämistä ja yhteistyömallien luomista. Tarkasteltu asiakkaiden ohjautumisen prosesseja ja yhteistyön tiivistämisen tarpeita. • Käynnistetty omaishoidon tuen ja vammaispalveluiden välisen työnjaon ja yhteistyöprosessin kuvaaminen. • Jatkettu työikäisten ja vammaispalveluiden välisen yhdyspinnan tarkastelua ja tarkoituksenmukaisen työnjaon kehittämistä. • Jatkettu kotiin vietävien palveluiden yhteisen asiakasohjausprosessin vakiinnuttamista. • Käynnistetty lasten ja nuorten osalta kotiin vietävien palveluiden välisen yhdyspinnan tarkastelua. • Käynnistetty terveystieteiden ja vammaisosaamisen välisen yhdyspintojen tarkastelu osana	• Jatketta vammaisten asumisen tuen palveluiden ja järjestämistavan tarkastelua. Tarkastelussa huomioidaan sosiaalihuoltolain ensisijaisuus. • Jatketta yhteistyöprosessien kehittämistä asumispalveluiden ja omaishoidon tuen osalta. • Jatketta lasten ja nuorten kotiin vietävien palveluiden yhdyspinnan tarkastelua. • Liikkumisen tuen vaikuttavuuden ja työkäytäntöjen kehittämisen kyselyn tulokset käydään läpi liikkumisen tuen tiimin ja vammaisosaamisen henkilöstön kanssa ja niiden perusteella kehitetään ja tiivistetään yhteistyötä.		Etenee suunnitelmallisesti 

	käynnissä olevaa sosiaalihuollon yhteiskehittämistä. • Laadittu vaikeasti vammautuneen asiakkaan yhteistyöprosessi kuntoutuksen, vammaispalvelun ja kotiin vietävien palveluiden kesken. • Liikkumisen tuen tiimistä tehty vammaissosiaalityöhön kysely liikkumisen tuen tiimin toiminnan vaikuttavuudesta ja yhteistyön kehittämisestä.			
1.3 Palveluihin hakeutumisen prosessien kehittäminen (Vuorela)	• Erityisiä asumisen tarpeita omaavien asiakkaiden asumispalveluiden järjestämisen vaihtoehtoja kartoitettu ja käsitelty erityisryhmien asumisen työryhmässä. • Jatkettu työikäisten palveluiden ja vammaispalveluiden yhteisen palvelutarpeen arvioinnin asiakasohjausprosessin jalkauttamista käytäntöön. • Jatkettu tuetun asumisen järjestämisen työnjaon kehittämistä työikäisten palveluiden kanssa. • Vakiinnutettu kotihoidon ja vammaispalveluiden välisen kotiin	• Jatketaan vammaisten asumisen tuen palveluiden ja järjestämistavan tarkastelua. Tarkastelussa huomioidaan sosiaalihuoltolain ensisijaisuus. • Jatketaan yhteistyöprosessien kehittämistä asumispalveluiden ja omaishoidon tuen osalta. • Jatketaan Oma-Pirha-asiointikanavan laajentamismahdollisuuksien selvittämistä. • Jatketaan RAI-id toimintakyvyn arviointimittarin käyttöönottoa		Etenee suunnitelmallisesti 

Pirkanmaan hyvinvointialue

	vietävien palveluiden asiakasohjausprosessin käyttöä. • Jatkettu Saga-asiakastietojärjestelmän toimintatapojen kehittämistä esiin tulleiden tarpeiden pohjalta. • Selvitetty OmaPirha-asiointikanavan käyttöönoton laajentamista vammaissosiaalityössä. • Jatkettu RAI-id toimintakyvyn arviointimittarin käyttöönoton valmistelua vammaissosiaalityössä hyödynnettävänä välineenä ja toteutettu henkilöstölle koulutusta. • Käynnistetty lasten ja nuorten osalta kotiin vietävien palveluiden välisen yhdyspinnan tarkastelua • Käynnistetty terveyssosiaalityön ja vammaissosiaalityön välisten yhdyspintojen tarkastelu osana käynnissä olevaa sosiaalihuollon yhteiskehittämistä. Laadittu vaikeasti vammautuneen asiakkaan yhteistyöprosessi kuntoutuksen, vammaispalvelun ja kotiin vietävien palveluiden kesken.	vammaissosiaalityön palvelutarpeen apuna. • Jatketaan lasten ja nuorten kotiin vietävien palveluiden yhdyspinnan tarkastelua. • Jatketaan terveyssosiaalityön ja vammaissosiaalityön välisen yhteistyön kehittämistä kohdennetusti.		
1.4 Vammaisso- siaalityön uudelleen organisointi (Vuorela)	• Jatkettu henkilökohtaisen avun yksikön vakiinnuttamista osaksi vammaispalveluiden toimialuetta. • Jatkettu sihteerityön uudelleenorganisointia. • Jatkettu vammaissosiaalityön sisäisen työnjaon tarkentamista Saga-	• Jatketaan henkilökohtaisen avun yksikön vakiinnuttamista osaksi vammaispalvelujen toimialuetta. • Viedään sihteerityön uudelleenorganisointi päätökseen. • Jatketaan vammaissosiaalityön tiimien keskinäisen työnjaon kehittämistä.		Etenee suunnitelmallisesti 

Pirkanmaan hyvinvointialue

	asiakastietojärjestelmästä saatavan tiedon pohjalta.			
--	--	--	--	--

2.2 Itsenäistä elämää tukevien palvelujen kehittäminen

Osatavoitteet	Eteneminen / saavutukset (viimeinen 3 kk)	Toiminnan painopisteet (tuleva 3 kk)	Haasteet, riskit	Eteneminen
2.1 Itsenäistä elämää tukevien palvelujen monipuolistaminen (Vuorela, Räsänen)	• Yksilö-, ryhmä- ja läheisten muuttovalmennuksen sisältö ja materiaalit suunniteltu ja muuttovalmennuksen pilotti toteutettu. • Muuttovalmennuksen ja vertaistuen toimintamallit kuvattu ja hyväksytty vammaispalveluiden johtoryhmässä. • Jatkettu edelleen uuden teknologian vaihtoehtoja selvittämistä asumisen tukena. • Aloitettu selvittämään lyhytaikaisen huolenpidon ja omaishoidon vapaiden tuottamistapoja. • Tiivistetty yhteistyötä Lähitorien ja Tie-hankkeen kanssa järjestämällä asiakaspaneelit Lempäälän ja Tammelan Lähitoreilla. • Toteutettu henkilökohtaisen avun kilpailuksen jalkautus. Uusi sopimuskausi alkaa lokakuun alusta 2026.	• Muuttovalmennuksen pilotointi saatetaan päätökseen (muuttojen jälkeinen palaute). • Osallistetaan edelleen asiakkaita testaamaan erilaisia teknologisia vaihtoehtoja. • Esittelyvideot eri asumismuodoista valmistuvat ja saadaan jakoon. • Suunnitellaan asiakaspaneelin tulosten pohjalta tarkempaa yhteistyötä ja toimintaa Lähitoreille, kutsutaan järjestötoimijoita mukaan. • Osallistutaan TIE-hankkeen järjestämiin webinaareihin ruotsalaisten vammaisalan toimijoiden kanssa, joiden tavoitteena on saada tietoa uudenlaisista itsenäisen asumisen tuen toteuttamismuodoista. • Asumisvalmennuksen esitietolomake ja asiakkaan haastattelu,		Etenee suunnitelmallisesti 

		asumisvalmennusmallin kehittäminen jatkuu. • Jatketaan lyhytaikaisen huolenpidon ja omaishoidon vapaiden toteuttamistapojen selvittelyä. • Toteutetaan uuden hankinnan mukaista henkilökohtaista apua.		
2.2 Etäratkaisujen ja liikkuvien palvelujen lisääminen (Räsänen)	• Tuettu etäratkaisujen käyttöä tuetussa asumisessa. • Etäpäivätoimintaa esitelty Vammaisten asumisen ja päiväaikaisen toiminnan kesäkisoissa. • Nuutisaran liikkuvan työtoiminnan ryhmä aloittanut toimintansa elokuussa.	• Etäratkaisujen käytön lisäämistä tuetaan asumisessa edelleen. • Jatketaan teknologian ja digipalveluiden kehittämistä asumisessa tietoturva-arvion tulosten perusteella.		Etenee suunnitelma llisesti 
2.3 Perheiden tuen kehittäminen (Vuorela)	• Jatkettu valmennuksen palvelun kilpailutusta yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa. • Käynnistetty lasten ja nuorten kotiin vietävien palveluiden välisen yhdyspinnan tarkastelua • Jatkettu uusien perheiden tukemisen tapojen suunnittelua VoimaVarha-hankkeessa (ESR+) yhdessä	• Toteutetaan valmennuksen palvelun kilpailutus yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa. • Jatketaan lasten ja nuorten kotiin vietävien palveluiden välisen yhdyspinnan tarkastelua erityisesti lapsiperheiden kotipalvelun osalta • Jatketaan uusien perheiden tukemisen tapojen suunnittelua VoimaVarha-		Etenee suunnitelma llisesti 

	Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa. • Kehitetty edelleen loma-ajan hoidon myöntämisen käytäntöjä. • Otettu käyttöön Vanhemmuuden navigaattori -ryhmävalmennusmalli.	hankkeessa (ESR+) yhdessä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa. • Jatketaan loma-ajan hoidon myöntämisen käytäntöjen kehittämistä. • Jatketaan Vanhemmuuden navigaattori -ryhmävalmennusmallin käyttöönottoa ja kehittämistä.		
2.4 Päiväaikaisen toiminnan kehittäminen (Räsänen)	• Päiväaikaisessa toiminnassa liikkuvan työtoiminnan ryhmä jalkautunut laajemmin Etelä-Pirkanmaalla ja saatu asiakkaille uusia kontakteja sekä työtehtäviä. • Työllistämismahdollisuuksia selvitetään, esim. voisiko Pirhalle palkata kehitysvammaisia työhön. • Tampereella aloittanut liikkuva työtoiminta elokuun alussa. • Työhönvalmennuksen organisointi yhden esihenkilön alaisuuteen toteutunut elokuun alusta. • Tampereen Peltolammin päiväaikaisen toiminnan tarkentava suunnittelu alkanut. • Valkeakosken päiväaikaisen toiminnan uusien tilojen suunnittelu,	• Jatketaan liikkuvan työtoiminnan jalkautumista ja varmistetaan toiminnan vakiintuminen eri alueilla. • Jatketaan työllistymismahdollisuuksien selvittämistä sekä Pirhassa, että muilla tavoin esim. kevytyrittäjyys. • Tampereen Peltolammin päiväaikaisen toiminnan suunnittelu jatkuu. • Saadaan päätös ESR+-hankkeen rahoituksesta Kohti työtä-nimellä olevaan hankkeeseen liittyen. • Tarkennetaan Valkeakosken päiväaikaisen toiminnan uusien tilojen suunnitelma ja kustannusarvio		Etenee suunnitelma llisesti 

	tilat löytyneet (kaksi yksikköä yhdistyisi yhdeksi yksiköksi)			
2.5. Asiantuntija-palvelujen kehittäminen (Lehtonen)	• Vaativien erityispalveluiden terveydenhuollon uudelleen organisoitumisen valmistelua jatkettu. • Kuntoutusohjaajien työn kehittäminen: käynnistetty säännölliset tapaamiset ja asiakkaan palveluprosessin kehittäminen.	• Jatketaan terveydenhuollon uudelleen organisoitumisen edistämistä yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. • Arvioidaan toiminnallisen kuntoutuksen muutostarpeita suhteessa uuteen vammaispalvelulakiin. Lähdetään kehittämään toiminnan kokonaisuutta huomioiden asiakkaiden muuttosuunnitelmat ja edellämainitut muutostarpeet. • Kuntoutusohjaajien työn kehittäminen jatkuu huomioiden käynnissä olevat muutokset.		Etenee suunnitelma llisesti 

2.3 Asumispalvelujen rakenteen keventäminen

Osatavoitteet	Eteneminen / saavutukset (viimeinen 3 kk)	Toiminnan painopisteet (tuleva 3 kk)	Haasteet, riskit	Eteneminen
3.1 Tuetun ja yhteisöllisen asumisen lisääminen (Räsänen)	- Tampereen Taimiston yhteisöllisen asumisen rakennushankkeen suunnittelu on edennyt. - Tuetun asumisen toiminnan uudelleen organisointi tapahtunut syyskuun alusta alkaen.	- Tampereen Taimiston rakennushanke etenee. - Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa tuettuun asumiseen selvitetään.		Etenee suunnitelma- llisesti 
3.2 Perhehoidon lisääminen (Taimi)	- Kiertävän perhehoidon palkkioista tehty selvityksiä ja vertailua eri palveluiden ja hyvinvointialueiden välillä. Selvityksen perusteella tehty esitys kiertävän osavuorokautisen perhehoidon asiakasmaksusta kahdessa eri tunti-alueella. - Tehty prosessikuvauksia perhehoidon eri vaiheista. - Osallistuttu avoimet perhehoidot tapahtumaan. - Päivystyksellinen perhehoito ilmoitettu Tekojen torille. - Pirhan someen tehty nostoja perhehoidosta.	- Kiertävän osavuorokautisen perhehoidon asiakasmaksun hyväksyminen - Perhehoidon toimintaohjeen valmistuminen ja hyväksyntä. - Perhehoidon lääkesuunnitelman valmistuminen. - Jatketaan vammaispalveluiden työntekijöille perhehoidon perehdytystä hyödyntäen työpajojen kyselyiden tuloksia - Perhehoidon eri vaiheista tehtyjen prosessien hyväksyminen. - Viedään vammaispalveluiden intraan ohjeita ja prosessit perhehoidosta.		Etenee suunnitelma- llisesti 

3.3 Ympäri vuoro- kautisten asumispalvelu- jen kehittäminen (Räsänen)	• Asiakkaiden osallistumista pyritty lisäämään asukaskokouksissa. • Asiakkaiden palvelutarpeen mukaisten palveluluokkien käyttöönotto meneillään omatuotannon yksiköissä. • Asumisvalmennuksessa RAI-id toimintakyvyn arviointimittarin käyttö alkukartoituksessa testattu.	• Asiakkaiden osallisuutta edelleen lisätään eri toiminnoissa heidän arjessaan. • Asiakkaiden palvelutarpeen mukaisten palveluluokkien käyttöönotto omatuotannon palveluissa jatkuu. • Asumisvalmennuksen aikana toistetaan RAI-id toimintakyvyn arviointi, jotta saadaan asiakkaan tuen tarpeesta eri tilanteissa tarkka kuva. • RAI-Id-raporttien selvittäminen Tabu-raportille. • RAI-Id:n laajentaminen vammaispalveluiden sisällä jatkuu.		Etenee suunnitelma llisesti 
3.4. Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen (Lehtonen)	• Jatkettu vaativien erityispalveluiden palvelukokonaisuuksien kehittämistä. • Laitoshoidosta muuttavien asumisvalmiuksien vahvistaminen ja laitoksesta muuttavien muuttovalmennus käynnistynyt. • Aikuisyksiköiden asiakkaiden muutot asumispalveluun käynnistyneet.	• Toiminnan sisäinen kehittäminen jatkuu. • Asiakasmuuttojen toteuttamisen jatkaminen ja toiminnan mukauttaminen muutokseen. • Asiakkaiden palvelujen suunnittelu yhteistyössä vammaissosiaalityön kanssa.		Etenee suunnitelma llisesti 

3.5 Asumispalvelu- jen palveluverkon kehittäminen (Räsänen)	Rakennusvaiheessa olevat hankkeet: • Tampereen Hervantajärven (ympäri vuorokautinen) yksikkö • Tampereen Hatanpään yksikkö (ympäri vuorokautinen ja palveluasuminen) Suunnittelussa olevat hankkeet: • Tampereen Hiedanrannan (ympäri vuorokautinen) yksikkö • Tampereen Lääkärinkallion (ympäri vuorokautinen) yksikkö • Tampereen Taimiston (yhteisöllinen) yksikkö Kaavavaiheessa olevat hankkeet: • Nokian Pitkäniemen asumisyksikkö • Ylöjärven Haaviston asumisyksikkö • Kangasalan asumisyksikkö	• Tampereen Hervantajärven yksikön asukkaat muuttavat. • Tampereen Hatanpään yksikön rakentamistyöt jatkuvat (sisätyöt alkavat). • Tampereen Taimiston yksikön urakkakilpailutus valmistuu. • Tampereen Hiedanrannan ja Lääkärinkallion suunnitelmat jatkuvat ja rakennusluvat rakennuttajan toimesta jätetään. • Nokian Pitkäniemen asumisyksikön rakennuslupa menee käsittelyyn ja suunnittelu jatkuu. • Ylöjärven ja Kangasalan asumisyksiköiden kaavasuunnittelu jatkuu. • Hämeenkyrön asumisyksikön osalta keskustelu kaavasuunnittelusta kunnan kanssa alkaa.		Etenee suunnitelma llisesti 
--	---	---	--	--

2.4 Järjestämiskyvykkyyksien vahvistaminen

Osatavoit- teet	Eteneminen / saavutukset (viimeinen 3 kk)	Toiminnan painopisteet (tuleva 3 kk)	Haasteet, riskit	Etenemi nen

4.1 Lakiuudis- tuksen toimeen- pano (Vuorela)	• Palvelupäätösten uuden lain mukaiseksi saattamista jatkettiin lain edellyttämällä tavalla. • Jatkettu muutoksen tukemista sosiaalihuollon asiantuntijaresurssin avulla ja tarkennettu sisäisiä työprosesseja. • Laadittu hengityslaitteen varassa elävän henkilön palveluprosessi ja perehdytysprosessi yhteistyössä terveydenhuollon ja kotihoidon kanssa. • Jatkettu suunnitelmallista yhteistyötä työikäisten palveluiden, kotihoidon ja omaishoidon tuen kanssa palveluiden ensisijaisuuden toteutumiseksi. • Käynnistetty yhteistyö ikäihmisten ja vammaisten asumispalveluiden, omaishoidon tuen ja vammaispalveluiden sekä lapsiperheiden kotipalvelun ja vammaispalveluiden välisten prosessien selkeyttämiseksi. • Jatkettu valmennuksen palvelun palvelukuvauksen laadintaa YTA-yhteishankintaa varten. • Jatkettu asiakasosallisuuden kehittämistä vastuualuekohtaisten vuosisuunnitelmien mukaisesti.	• Jatketaan asiakkaiden palvelupäätösten uuden lain mukaiseksi saattamista lain edellyttämällä tavalla. • Jatketaan muutoksen tukea tiiviissä yhteistyössä vammaissosiaalityön johdon ja sosiaalihuollon asiantuntijan kesken. • Jatketaan linjojen ja vastuualueiden välistä yhteistyötä palveluiden ensisijaisuuden toteutumiseksi. • Jatketaan valmennuksen palvelun yhteishankinnan toteutusta. • Jatketaan asiakasosallisuuden edistämiseksi suunniteltuja toimenpiteitä. • Toteutetaan kohdennettu asiakastytytyväisyyskysely kaikille asumisen ja päiväaikaisen toiminnan asiakkaille sekä vammaissosiaalityön asiakkaille (määräaikainen kysely). • Jatketaan asiakaspalautekanavan käyttöön ottoa ostopalveluyksiköissä.		Etenee suunnitel mallisesti 
4.2 Järjestämi s- ja	• Toteutettiin henkilökohtaisen avun kilpailutus mahdollistaen pienten ja keskisuurten toimijoiden osallistuminen kilpailutukseen. Henkilökohtaisen avun	• Jatketaan vammaisten kotiin annettavan asumisen tuen järjestämistavan tarkastelua. Tarkastelussa huomioidaan sosiaalihuoltolain ensisijaisuus kotiin		Etenee suunnitel mallisesti

tuotanto- tapojen kehittämi- nen (Pulkkinen)	uusi sopimuskausi alkaa lokakuun alusta 2026.	järjestettävien palvelujen kokonaisuudessa.		
4.3 Osaamisen vahvista- minen (Lindberg)	• Toteutettu tietoisuus vammaispalvelulainsäädännön muutoksista avopalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan henkilöstölle. • Suunniteltu jatkuvan yhteistyöfoorumin perustamista avopalvelujen ja vammaispalvelujen kanssa osaamisen vahvistamiseksi avopalveluissa. • Valmisteltu hankeyhteistyön aiesopimuksia eri järjestötoimijoiden kanssa vuodelle 2027 (Aspasäätiö, Tukena, Meltse ry). • Osallistuttu koko Pirhan henkilöstöä koskevan vammaispoliittisen ohjelman (VAMPO) Moodle -koulutuksen suunnitteluun. • Kartoitettu erilaisia hyvinvointia ja terveyttä edistäviä (HYTE) teemoja, joista henkilöstöä tulisi tiedottaa. • Aloitettu kaikkien toimipisteiden esteettömyysauditointien valmistelut päivittämällä rakennusten pääsisäänkäynnit PTV:hen.	• Laaditaan osaamisen ylläpitämisen suunnitelmaa vammaispalveluihin. • Toteutetaan yhteistyöfoorumi avopalvelujen ja vammaispalvelujen välillä ja tehdään foorumin jatkosuunnitelma. Samalla kartoitetaan vammaisalan osaamisen tarpeet avopalveluissa. • Jatketaan hankeyhteistyötä eri toimijoiden kanssa (Aspa-säätiö, Tukena, Varsinais-Suomen hyvinvointialue, muut vammaisalan ESR+ rahoitteiset hankkeet). • Hyödynnetään perehdytettyjen vertaistoimijoiden osaamista eri tilanteissa. • Viestitään erilaisista hyvinvointia ja terveyttä edistävästä (HYTE) teemoista palvelulinjan henkilöstölle. • Toteutetaan toimipisteiden esteettömyysauditoinnit.		Etenee suunnitelmallisesti 

4.4 Henkilös- tön veto- ja pitovoiman vahvista- minen (Räsänen)	• Henkilöstön osaamista on vahvistettu koulutusten ja infotilaisuuksien avulla. • Yhteistyötä oppilaitosten kanssa on toteutettu osallistumalla 11 oppilaitostilaisuuteen. • Sosiaalisessa mediassa aktiivisesti tuotu esiin arkea ja tekemistä yksiköissä. Toteutettu kesäsijaisten rekrytointia varten Vammaisten asumisessa ja päiväaikaisessa toiminnassa rekrytointivideo.	• Jatketaan oppilaitosyhteistyötä ja osallistutaan erilaisiin tapahtumiin. • Sähköisen perehdytysohjelman (Intron) laajempaan hyödyntämiseen panostetaan loppuvuoden aikana tasaisesti seuraten käyttöä eri yksiköiden välillä. • Sosiaalisen median erilaisia nostoja jatketaan ja tuodaan esiin arjen asioita.		Etenee suunnitel mallisesti 
4.5 Tiedolla johtamisen kehittämi- nen (Pulkkinen)	• Jatkettu vammaispalveluiden tiedolla johtamisen (TABU) raportin kehittämistä. • RAI-id on käytössä lähes kaikissa oman tuotannon asumispalveluissa, ja sen käyttöönottoa on edistetty päiväaikaisessa toiminnassa sekä vaativissa erityispalveluissa. • Jatkettu RAI-id toimintakyvyn arviointitiedon hyödyntämistä vammaissosiaalityössä toteuttamalla henkilöstölle koulutusta. • Selvitetty RAI-id toimintakyvyn arviointimittarin raportointia Saga-rajapinnassa.	• Ensimmäisen lähijohdon Tabu näkymän kommentointi ja tietojen validointi käynnistyy. • Toimialuetasoisen tiedolla johtamisen TABU näkymän kehittäminen jatkuu. • Jatketaan RAI-id toimintakyvyn arviointitiedon viemistä Saga-asiakastietojärjestelmään. • RAI-tiedon laatumittareiden kvartaalituloksien käsittely tiedolla johtamisen tukena johtoryhmässä säännöllisesti.		Etenee suunnitel mallisesti 

4.6 Kumppa- nuuksien vahvista- minen (Pulkinen)	• VAPA-verkoston (Pirkan oman toiminnan ja yksityisten palvelutuottajien) tapaaminen syyskuussa. • YTA-alueen välistä yhteistyötä syvennetään. Kanta-Hämeen kanssa valmisteltu sote-kuljetusten kilpailutusta. • Hankeyhteistyötä toteutettiin laajasti eri toimijoiden kanssa. • Strategiaan liittyvän vuorovaikutussuunnitelman toteutusta jatkettu Pirkanmaan hyvinvointialueen ja yksityisten palvelutuottajien välillä. • Toteutettu vuoden 2026 kolmas yhteistyötapaaminen valtakunnallisen vammaisjärjestöverkoston kanssa.	• VAPA-verkoston (Pirkan oman toiminnan ja yksityisten palveluntuottajien) tilaisuus marraskuussa. • YTA-alueen välistä yhteistyötä syvennetään vammaispalvelujen toiminnan painopisteiden kautta. • Jatketaan hankeyhteistyötä vammaispalveluiden ja eri toimijoiden kanssa. • Arvioidaan vuoden 2026 aloitettua järjestöyhteistyön toimintamallia Pirkan näkökulmasta. Osallistutaan vuoden neljanteen järjestöyhteistyötapaamiseen.		Etenee suunnitel- mallisesti 
--	--	---	--	---

