Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 03.11.2026 klo 09:27. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

32586/2026

I81621 KS K Leikkaussalien ohjauskeskusten uusinta

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttajapäällikkö Jarno Virolainen, puh. 050 3264 578, etunimi.sukunimi@pirha.fi

Tays keskussairaalan D-siiven leikkaussalien olosuhteiden hallinnan ohjauskeskuksissa on havaittu toistuvia vikoja ja varaosien toimitusajat ovat olleet pitkiä. Ohjauskeskusten viat ja niiden korjaaminen aiheuttavat häiriötä leikkaussalien toiminnalle ja voivat pahimmillaan vaarantaa toiminnan jatkuvuuden, jos valaistuksen ja ilmanvaihdon säädöt eivät toimi.

Hankkeessa uusitaan leikkaussalien ohjauskeskuksia vuosien 2026 ja 2027 aikana. Uudet ohjauskeskukset eivät ole jatkossa riippuvaisia tietoliikenneyhteyksistä ja niiden käyttöliittymä on muokattavissa käyttäjätarpeiden mukaisesti.

Hanke sisältää ko. kohteen suunnittelu- ja urakointipalveluiden sekä kiinteistöteknisten varusteiden ja laitteiden hankintaa. Hanke ei sisällä hoidollisen toimintavarustuksen hankintaa.

Hanke toteutetaan vuosien 2026–2027 aikana. Alustavan arvion mukainen hankkeen toteutuksen kokonaiskustannus on 300 000 € (alv.0 %).

Rakentaminen rahoitetaan PHI001-TAYS/KS Yleinen infrastruktuuri vuosille 2026-2027 varatusta määrärahasta.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan puitesopimuskumppaneilla - puitesopimukset 12814/2022 31557/2024 (RAU-suunnittelu ja valvonta), 7027/2023 (rakennuttamiskonsultointi ja valvonta) 1438/2022 (RAU-urakointi)

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään käyttöpäällikkö Ville Noroila.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä suunnittelua ja rakentamista koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukselle **I81621 KS K Leikkaussal ohjkesk uus**.

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina huolehtien rakennuttajan lakisääteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen toteutusvaiheen käynnistyessä.

Päätös
Päätän esityksen mukaisesti.

Päätöksen peruste
Hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö Osa II Hallintosäännön 61-62 §:n mukaisen toimivallan delegointi / Tilahallintajohtaja päättää rakennushankkeen tai -hankekokonaisuuksien käynnistämisestä investointien osalta (Hankintavaltuus: 0–2 Milj €)

Tiedoksi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 03.11.2026 klo 09:27. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Asianosaiset

Allekirjoitus

Ari Kulmala, tilahallintajohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 3.11.2026

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere
03.11.2026

Elina Ruokoranta
RAKENNUTTAJAINSINÖÖRI

Tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on lähetetty sähköpostitse 3.11.2026

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 03.11.2026 klo 09:27. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§ 149/2026

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).