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1. Yleistä          

Tämä hankesuunnitelma kuvaa Tays Uudistamisohjelman loppuvaiheen ja korvaa aiemmin 
laaditun version. (28.10.2021). Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnittelua on 
jatkettu ensimmäiseen hankesuunnitelmaan pohjautuen, mm. konseptisuunnitelmia on 
jatkokehitetty tilasuunnitelmiksi yhdessä loppukäyttäjien kanssa, rakennuksen 
julkisivuarkkitehtuuria, rakenteellista ratkaisua, piha‐ ja liikennejärjestelyjä, teknisiä 
tilavarauksia ja paloturvallisuusratkaisuja on suunniteltu eteenpäin. 

Tays Uudistamisohjelman loppuvaiheelle on myönnetty poikkeamislupa asemakaavasta 
korkeimman hallinto‐oikeuden päätöksellä 6.10.2023, tämän pohjalta hanketta voidaan 
jatkaa rakennuslupavaiheeseen ja toteutukseen. Suunnitteluratkaisu on tarkasteltu siten, 
että tulevaisuuden varaukset on otettu huomioon. Tällä on varmistettu sairaalan ydinalueen 
kokonaissuunnittelu ja sairaalatoimintojen yhteensovitus myös tulevaisuuden ratkaisujen 
varalle. 

Varauksien osalta suunnittelua täytyy edelleen tarkentaa.  Hankesuunnitelmassa 28.10.2021 
Loppuvaihe oli jaettu vaiheisiin 1. ja 2. Tässä hankesuunnitelmassa Loppuvaiheella 
tarkoitetaan silloista osaa 1 ja tulevaisuuden varauksella silloista osaa 2. Tulevaisuuden 
varaukset sijoittuvat nykyisten sairaalarakennusten A, K ja B alueelle. Niissä ei oteta lopullista 
kantaa B‐rakennuksen purkamiseen tai säilymiseen, mutta kysymys tulee kuitenkin ratkaista 
lähitulevaisuudessa. 

                                                                                                                

1.1 Hankesuunnitelma  

Uudistamisohjelman hankeselvityksen on tehnyt työryhmä, johon ovat kuuluneet 
Pirkanmaan hyvinvointialueen ‐ Pirhan edustajat sekä arkkitehtityöyhteenliittymä ManU 
(Raami Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti‐Set Oy, Arco Architecture Company, 
Arkkitehdit Kontukoski Oy, UKI Arkkitehdit Oy sekä CF Møller Architects).  Hankesuunnitelma 
koskee Uudistamisohjelman loppuvaihetta.  Laaditulla aineistolla on varmistettu myös 
Uudistamisohjelman loppuvaiheen lisäksi tulevaisuuden varauksien rakentaminen sairaalan 
ytimeen. Laaditun konseptisuunnitelman pohjalta tilajärjestelyjä on tarkennettu yhteistyössä 
käyttäjien kanssa. Hankesuunnitelma on laadittu tehtyjen toiminnan kartoitusten, 
arkkitehdin laatimien luonnosten ja erityissuunnittelijoiden laatimien järjestelmäkuvausten 
pohjalta. Suunnitteluryhmän luonnosten perusteella hankkeelle on laskettu tavoitehinta. 
Hankesuunnitelman sisältöä tullaan tarkentamaan jatkosuunnittelussa koko sisällön osalta 
tässä hankesuunnitelmassa esitetyn budjettiraamin puitteissa.  
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1.2 Hankkeen organisaatio  

Strategian toimialueella uudistamisohjelman projektin johtoryhmänä toimii strategiajohtaja 
Arto Ranta, rakennuttajapäällikkö Matias Seini, kehittämiskoordinaattori Minna Kylmäniemi 
ja controller Mirja Mäntylä. Pirkanmaan hyvinvointialueella johtoryhmä vastaa toiminnasta 
sairaalapalvelulinjan johtaja Juha Kinnuselle. 

Hankkeen suunnittelu‐ ja rakennuttamisen organisaatiota on tilaajan roolissa johtaa 
rakennuttajapäällikkö Matias Seini tukenaan rakennuttajatoimisto HTJ:n projektijohtaja Jyrki 
Anttila ja rakentamisen asiantuntija Esa Rinta‐Jaskari Pirhasta.  Toiminnallista suunnittelua 
käyttäjien kanssa ovat koordinoineet suunnittelukoordinaattorit Marja Riihimäki ja Heidi 
Setälä. 

Arkkitehtisuunnittelusta vastaa arkkitehtityöyhteenliittymä Manu, johon kuuluvat CF Møller 
Architects, Raami Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti‐Set Oy, Arco Architecture 
Company Oy, UKI Arkkitehdit Oy, sekä Arkkitehdit Kontukoski Oy.  Pääsuunnittelijana toimii 
Rami Kolehmainen, sairaalasuunnittelun vastuuarkkitehtina Niina Rissanen, maankäytön ja 
aluesuunnittelun vastuuarkkitehtina Piia Viitanen sekä sairaalakonseptin että 
julkisivusuunnittelun vastuuhenkilönä toimii Klavs Hyttel.   

 

1.2.1. Tilaaja  

Strategiajohtaja  
Arto Ranta       050 512 1546  
arto.ranta@pirha.fi     Pirha 
   

Kehittämiskoordinaattori 
Minna Kylmäniemi    044 554 7695 
minna.kylmaniemi@pirha.fi    Pirha 

 
 
Rakennuttajapäällikkö   

Matias Seini      050 340 5366  
matias.seini@pirha.fi     Pirha  

  
Rakentamisen asiantuntija  

Esa Rinta‐Jaskari    040 832 1704  
esa.rinta‐jaskari@pirha.fi     Pirha  

  
Suunnittelukoordinaattori   

Marja Riihimäki     050 434 3660  
marja.riihimaki@pirha.fi     Pirha   

  
Suunnittelukoordinaattori   

Heidi Setälä      044 472 9843  
heidi.setala@pirha.fi     Pirha   
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1.2.2. Konsulttiorganisaatio   

Rakennuttajakonsultti  
Projektijohtaja  

Jyrki Anttila       050 358 0608  
jyrki.anttila@htj.fi     Rakennuttajatoimisto HTJ Oy   

 
Projekti‐insinööri  

Mikko Pärssinen     040 767 6401  
mikko.parssinen@htj.fi     Rakennuttajatoimisto HTJ Oy  

 
Arkkitehtisuunnittelu ja pääsuunnittelu  
Pääsuunnittelija   

Rami Kolehmainen     040 704 2817  
rami.kolehmainen@raamiarkkitehdit.fi        Raami Arkkitehdit Oy  

  
Vastuusuunnittelija aluekehittäminen ja maankäyttö  

Piia Viitanen      0400 993 611  
Piia.viitanen@arco.fi     Arco Architecture Company  

  
Vastuusuunnittelija sairaalasuunnittelu  

Niina Rissanen     044 312 4907  
niina.rissanen@tahti‐set.com   Arkkitehtitoimisto Tähti‐Set Oy  

  
Vastuusuunnittelija sairaalakonsepti ja kaupunkikuva   

Klavs Hyttel                                                         +45 8730 5300  
kh@cfmoller.com     CF Møller Architects  

 
Rakennesuunnittelu   

Riku Niemelä       040 589 4821 
riku.niemela@ains.fi     A‐Insinöörit Suunnittelu Oy  

 
Geo‐ ja liikennesuunnittelu sekä pohjatutkimus  

 
Pohjarakennesuunnittelija, vastuusuunnittelija  

Katri Saarelainen   040 486 4870  
katri.saarelainen@ains.fi   A‐Insinöörit Civil Oy  

  
Katu‐ ja liikennesuunnittelun vastuuhenkilö  

Juha Vehmas                                                       0400 178 926  
juha.vehmas@ains.fi   A‐Insinöörit Civil Oy  

  
Akustiikkasuunnittelu   

Mikko Kylliäinen   040 641 8959  
mikko.kylliainen@ains.fi     A‐Insinöörit Suunnittelu Oy   

  
LVIAJSPR‐suunnittelu   

Erno Haapio    040 737 1639  
erno.haapio@granlund.fi   Granlund Tampere Oy 
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Sähkö, ICT‐ ja turvasuunnittelu  
Petri Korventausta   040 556 8061  
petri.korventausta@granlund.fi   Granlund Tampere Oy 

  
  
KSL‐suunnittelu  

Sampo Hintsanen   040 730 8015  
sampo.hintsanen@granlund.fi  Granlund Tampere Oy   

  
Paloturvallisuussuunnittelija   

Mikko Partanen   050 434 0612  
mikko.partanen@jensenhughes.com  Jensen Hughes  

 
 Sprinklersuunnittelija   

Jouni Jortikka    040 191 6745  
jouni.jortikka@granlund.fi   Granlund Tampere Oy  

 
  
Logistiikkasuunnittelu   

Rashmi Werning                                                 050 3277 963  
rashmi.werning@delfoi.com   Delfoi Oy  

 

2. Hankkeen taustaa, perustelut ja tavoitteet  

2.1 Suunnittelun lähtökohdat 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus antoi keväällä 2021 tehtäväksi selvittää kampuksen 

uudistamisohjelman loppuvaiheen jatkamisen vaihtoehtoja. Tavoitteena on turvata 

Pirkanmaan laajimman terveydenhuoltokokonaisuuden toiminta pitkälle tulevaisuuteen. 

Suunnittelun keskeisimpinä lähtökohtina ovat tilaajan asettamat tavoitteet sairaalatoiminnan 

kehittämiselle siten, että kampuksen rakennuskanta kokonaisuudessaan palvelee toiminnan 

kehittämistä sekä toiminnan turvaaminen rakentamisen jokaisessa vaiheessa.  

Nykyisellään Taysin toiminnalliset yksiköt ovat hajallaan ympäri kampusta, eivätkä ne 

muodosta toimivaa ja loogista kokonaisuutta. Yksiköiden toiminnan sovittaminen nykytiloihin 

on haastavaa, ja lähitulevaisuuden tarpeet huomioon ottaen tilat ovat kapasiteetiltaan 

riittämättömät. Tarpeettoman pitkät sisäiset yhteydet hukkaavat henkilöstöresurssia ja 

vaikeuttavat yksiköiden välistä yhteistyötä. Etäisyydet heikentävät potilasturvallisuutta sekä 

huonontavat sokkeloisuuden ohella asiakaskokemusta. 

Nykyaikaisen sairaalatoiminnan järjestäminen tiloissa on hankalaa vanhan rakennuskannan 

mitoituksen vuoksi. Osa rakennuksista on suunniteltu jo 1950‐luvulla, eivätkä ne vastaa 

nykyajan tarpeisiin. Lyhyet pilarivälit ja kapea runkosyvyys johtavat pieniin ja hankalasti 

muokattaviin tiloihin eikä kerroskorkeus mahdollista riittävää tilaa sairaalatekniikalle. Osa 

yksiköistä toimii tiloissa, joissa ahtaus aiheuttaa haasteita henkilökunnan työskentelylle, 

hoitotarvikkeiden varastoinnille ja jopa potilasturvallisuudelle. Potilaat, henkilökunta ja 

logistiikka käyttävät osittain samoja reittejä, mikä hankaloittaa liikkumista entisestään.  
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Osa nykyisistä rakennuksista on elinkaarensa päässä, kuten keskeisellä sijainnilla oleva A‐

rakennus, jonka tiloista suuri osa on tällä hetkellä käyttökelvottomana tyhjillään. Tiloista on 

siirtynyt väistöön FinnMedi ‐rakennuksiin mm. teho‐osasto, jonka saaminen keskeisemmälle 

sijainnille parantaisi oleellisesti potilasturvallisuutta. Olemassa olevien rakennusten tekninen 

kunto on nykytilaselvityksessä koskien A‐, B‐, C‐, H‐, K‐, P‐ ja Q‐rakennuksia, ks. Liite 8 

Rakennusten nykytilanne ja tekninen riskiarvio. 

Nykyaikainen erikoissairaanhoito edellyttää mm. riittävää kerroskorkeutta ja rakenteellista 

kapasiteettia sekä joustavaa pilariverkkoa. Näitä ei vanhassa rakennuskannassa ole. Lisäksi 

tarvitaan yksityisyyttä, tilojen yhtenäistämistä, turvallisuutta, konseptointia ja selkeyttä. 

Näiden avulla uudistamisohjelman uudisrakennusosat voivat vastata tulevaisuuden 

tilatarpeisiin. 

2.3 Tavoitteet 

Rakennushankkeen tavoitteena on tukea toiminnallisten prosessien sujuvuutta ja sitä kautta 
parantaa toiminnan tehokkuutta. Hankkeen tavoitteena on myös varautua tulevaisuuden 
tarpeisiin, kuten väestön ikääntymiseen ja palvelutarpeen kasvuun. 
 
Hanke mahdollistaa toimintojen sijoittelun optimaalisella tavalla sekä parantaa yhteyksiä 
yksiköiden välillä ja sisällä. Sujuvat yhteydet ja helposti hahmotettava sairaalakampus luovat 
tehokkaan ja viihtyisän ympäristön sekä henkilökunnalle että asiakkaille. Yhteyksissä 
huomioidaan niin potilaiden, omaisten, henkilökunnan kuin logistiikan tarpeet, jotta 
liikkuminen on mahdollisimman helppoa. Kampusalueelle saapuminen eri suunnista ja eri 
liikennevälineillä tehdään helpoksi. 
 
Hanke vastaa tulevaisuuden haasteisiin muuntojoustavalla ratkaisulla, jossa toimintoja on 
mahdollista muuttaa ja kehittää vaihtuvien tarpeiden mukaan. Poliklinikoilla ja 
vuodeosastoilla toistuvat samat tilaperiaatteet, jolloin yksiköitä voidaan muokata ja 
laajentaa helposti. Erityisesti vuodeosastolla muuntojousto on huomioitu niin, että kaikissa 
potilashuoneissa voidaan hoitaa yhtä tai kahta potilasta tarpeiden mukaan. Tilaratkaisuissa 
pyritään toistuvuuteen, jotta hoitotyön toimintamallit ovat läpi kampuksen yhteneviä, 
työskentely on tehokasta ja virheiden mahdollisuus pienenee. 
 
Sisätilojen suunnittelun konsepti noudattaa hyvinvointiarkkitehtuurin periaatteita, joka 
painottaa viihtyisyyden ja luonnonvalon merkitystä sairaalaympäristössä. Tavoitteena on 
luoda sekä houkutteleva työpaikka että miellyttävä asiakaskokemus. Käyttäjät osallistetaan 
suunnitteluprosessiin, jotta tilojen toimivuus varmistetaan ja suunnittelijoille saadaan 
ajantasaista tietoa hoitotyön vaatimuksista sekä potilaskokemuksista. 
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Hanketta ohjaavien visioiden ja arvojen avulla on ohjattu hankesuunnitteluvaihetta. Myös 
myöhemmissä suunnitteluvaiheissa voidaan näiden avulla varmistaa, että suunnittelua 
tehdään tilaajan tavoitteisiin ja arvoa tuottaen. 
 
Tilasuunnittelussa ja toimintojen sijoittumisessa on arvioitu keskeiset tilasuunnittelun 
tavoitteet, jotka hankkeessa tulisi toteutua. 
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Jatkosuunnittelua ohjaavat tavoitteet on arvotettu keskenään. Näistä tärkeimmiksi ovat 
nousseet luonnonvalo, selkeys, eriytetyt logistiikkavirrat, synergiaedut sekä standardisointi. 

2.4 Uudistamisohjelman loppuvaiheen uudisrakennukset  

Uudisrakennusten arkkitehtuuri luodaan kampuskokonaisuutta parantavaksi, ajattomaksi ja 
vastaamaan Taysin tulevaisuuden sairaalan nykyaikaista ilmettä ja tavoitteita. Arkkitehtuuri 
ilmentää terveydenhuollon huippuosaamista, ja sisätilat muotoillaan palvelemaan toimintaa 
tehokkaasti yhdessä kauneusarvojen ja viihtyisyyden kanssa. 

Uudisrakennusten keskeisin tavoite on vastata tulevaisuuden sairaalatoiminnan haasteisiin ja 
luoda perusta toimintaprosessien ja kustannustehokkuuden parantamiselle.  

Uudisrakennukset suunnitellaan hyvinvointiarkkitehtuurin periaatteiden mukaisesti. 
Suunnitteluratkaisut tukevat potilaan parantumista ja luovat viihtyisän työskentely‐
ympäristön henkilökunnalle. Luonnonvalo ja miellyttävät näkymät tukevat rakennuksessa 
orientoitumista. Näiden tavoitteiden toteutuminen voidaan varmistaa luonnonvaloanalyysin 
avulla. Hyvällä akustiikalla ja toimivalla talotekniikalla vähennetään hektisen 
sairaalaympäristön aiheuttamaa stressiä. Mukava ympäristö tarjoaa potilaalle 
mahdollisuuden tavata omaisia ja kohdata muita potilaita. Henkilökunta viihtyy töissä ja 
sairaala houkuttaa uusia osaajia työpaikkana.  

Uudisrakennukset tulevat muodostamaan kampusalueen eheyttävän kokonaisuuden, joka on 
taiten sovitettu olemassa olevien rakennusten lomaan. Luonnonvalon saanti pyritään 
maksimoimaan uudisrakennuksien massoittelun ja julkisivujen avulla. 
Uudisrakennuskokonaisuus täydentää kampuksen maisemaa ja luo uutta mielenkiintoista 
kaupunkinäkymää. Uudisrakennukset sijoittuvat osittain suojeltuun, kaupunkikuvallisesti ja 
maisemallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Nämä arvot otetaan tarkasti huomioon 
uudisrakennusten arkkitehtuurissa. 

Uudisrakennuksen materiaalivalinnoissa huomioidaan kestävän kehityksen tavoitteet. 
Julkisivumateriaalien valintaa voidaan arvioida hiilijalanjälkitarkastelun avulla. Kts. Kohta 3.3 
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3.  SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA, MASTERPLAN TARKASTELUT JA ‐KOKONAISUUS, 

VAIHEISTUS 
 

3.1. Yleistä 

 

Uudistamisohjelman keskeinen tavoite on tehostaa toiminnan prosesseja ja alentaa niiden 
kustannuksia. Loppuvaiheensuunnitteluratkaisujen tavoitteita ovat selkeys ja geneerisyys, 
investointi‐ ja käyttökustannusten minimointi, tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen sekä 
tilojen muuntojoustavuus.  Suunnittelun tehtävä on omalta osaltaan varmistaa, että 
rakennettavat tilat täyttävät turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät vaatimukset. 

Keskeisellä sijainnilla ja yhtenäisellä rakenteella voidaan turvata toiminnan prosessien 
tehostaminen. Pitkät kulkumatkat ja toimintojen pirstaloitunut sijoittuminen lisäisivät 
henkilöstötarvetta ja heikentäisivät potilaan hoitoprosessia. 

Kaupin kampusta on uudistettu Etupihahankkeen osalta, ja nyt käynnissä oleva 
uudistamisohjelman loppuvaihe turvaa kampuksella toteutettavan erikoissairaanhoidon 
palvelun nykyaikaisten vaatimusten mukaisesti. Hankkeen yhteiskunnallinen ja alueellinen 
merkitys on huomattava. 

Uudisrakentaminen tulee sijoittumaan Kaupin kampukselle. Loppuvaiheen rakentaminen 

toteutetaan siten, että nykyiset sairaalatoiminnot; Acuta, leikkaussalit ja vuodeosastot (A‐, K‐ 

ja B‐rakennuksissa) sekä teho FM1:ssä voivat toimia turvallisesti, ja siirtyä uudisrakennuksen 

valmistuttua uusiin tiloihin.  Uudisrakennuksen kuumien sairaalatoimintojen tulee sijaita 

keskitetysti siten, että Tays etupihahankkeen 24/7 toiminnot sekä muut kampuksen säilyvät 

sairaalatoiminnot ja niiden tarvitsemat yhteystarpeet tulevat huomioiduksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavio. Uudisrakentamisen sijainnin perustelu nykyisten kriittisten sairaalatoimintojen 
toiminnan kannalta rakentamisvaiheessa. 
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Kaavio. Uudisrakentamisen yhteystarpeet nykyisiin ydintoimintoihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kaavio. Synergiasairaalan idea. 

 

3.2 Vaihtoehtoselvitykset ja vertailut (mp‐vaihtoehdot)  

 

Uudistamisohjelman sairaalarakennusten paikkaa valittaessa vertailtiin neljää eri 

päävaihtoehtoa, joista kustakin tehtiin 4‐6 erilaista vaihtoehtoa.  Masterplan ‐vaihtoehdoissa 

tarkasteltiin lisäksi versiot, joissa joko K‐, B‐ tai Q‐rakennus säilytettäisiin. Lisäksi 

uudisrakennuksen sijainnista tutkittiin kahta erilaista tonttivaihtoehtoa, joista toinen sijoittui 

Taysin tontin ulkopuolelle. Vaihtoehtojen vertailuja varten laadittiin arvostelukriteeristö, 

joiden pohjalta arvioitiin eri vaihtoehtojen vahvuudet ja heikkoudet. Yhteensä eri 

vaihtoehtoja tutkittiin yli kolmekymmentä. Masterplan ‐vaihtoehtojen tarkastelu on esitetty 
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tarkemmin erillisessä liitteessä. Ks. Liite 2 Masterplan vaihtoehtotarkastelut.

 

Vaihtoehtoja tarkasteltiin arviointikriteerien lisäksi simulaatioiden kautta, joiden pohjalta 

arvioitiin sairaalatoimintojen tehokkuutta ja optimointia. Osa ratkaisuvaihtoehdoista 

jouduttiin karsimaan simulaatioanalyysien tulosten johdosta. 

Analyyseissä heikoimmaksi osoittautui kaavan mukainen ratkaisu, jossa tarvittava volyymi 

sijoittuu matalana rakennusmassana pinta‐alaltaan laajalle alueelle levittäytyneenä. 

Vaihtoehto todettiin simulaatioiden kautta toteuttamiskelvottomaksi sairaalatoiminnan 

kannalta.  

Kaikissa toteuttamiskelpoisissa vaihtoehdoissa joudutaan joltakin osin poikkeamaan 

voimassa olevan asemakaavan määräyksistä. 

 

1.Kaavan mukainen ratkaisu 

Vahvuuksia 

 Kaavan mukainen 

 +/‐ Q‐rakennus säilyy 

 

Heikkouksia 

 Acuta jakaantuu kahteen rakentamisvaiheeseen 

 Ambulanssireitti haasteellinen 

 Hajanainen rakenne (yhteystarpeet sekä uudisrakennuksen että olemassa oleviin 

toimintoihin aiheuttavat merkittäviä haasteita) 

 3 rakentamisvaihetta, 7 osaprojektia 
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 ‐  

 

2. Sairaalan toiminnot keskitettynä, tiivis rakenne 

Vahvuuksia 

 Acuta 1. vaiheessa 

 Ambulanssireitti sujuva 

 Keskitetty kompakti rakenne, optimaalisin sairaalatoimintojen kannalta 

 Optimaaliset vertikaalit yhteydet Acuta‐teho‐leikkaus ja vuodeosastot, eriytetyt asiakas‐, 
potilas ja tavaralogistiikan reitit 

 Leikkaussaliosasto voidaan toteuttaa yhtenäisenä 

 Teknisestä näkökulmasta kaikki alueen ongelmarakenteet saadaan uusittua ja tällöin 
sairaalan tulevaisuuden muuntojousto on paras 

 
Heikkouksia 

 Ei kaavan mukainen 
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3. Sairaalan toiminnot keskitettynä, politorni 

Vahvuuksia 

 Acuta 1. vaiheessa 

 Ambulanssireitti sujuva 

 Kuuma sairaala, keskitetty kompakti rakenne  

 Optimaaliset vertikaalit yhteydet Acuta‐teho‐leikkaus ja vuodeosastot, eriytetyt asiakas‐, 

potilas ja tavaralogistiikan reitit 

 K‐rakennus säilyy 
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Heikkouksia 

 Ei kaavan mukainen 

 Politornin integrointi muuhun sairaalatoimintaan jää heikoksi 

 

 
4. Sairaalatoimintojen sijoitus B:n pohjoispuolelle (TAMK) 

Vahvuuksia 

 Acuta 1. vaiheessa 

 Ambulanssireitti sujuva 

 +/‐ Q‐rakennus säilyy 

 

Heikkouksia 

 Hajanainen rakenne 

 Pitkät etäisyydet, toiminnot hajaantuvat ja jakaantuvat etäälle toisistaan 

 Eri liikennevirrat risteävät, samat käytävät eri käyttäjävirroilla (asiakas‐, 

sänkyvuodekuljetus‐, tavaralogistiikka ja henkilökunta) 

 Toiminnot sijoittuvat kolmeen eri osa‐alueeseen; pohjoinen sekä B:n molemmin puolin, 

jotka yhdistyvät kapeilla yhteyksillä 
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3.3 Valittu sijainti 

Uusia sairaalatoimintoja ja eri vaihtoehtoja sijainneista ja volyymeistä esiteltiin ja kehitettiin 

yhdessä suunnittelu‐ ja projektiryhmän sekä viranomaisten välisissä neuvotteluissa.  B‐

rakennuksen ja A‐rakennuksen vanhan sisätila‐aulan huomioiminen voimassa olevan kaavan 

mukaisesti nousi keskusteluun sijoitettaessa uusia sairaalatoimintoja kampukselle. Jotta 

tehokkaat, toimivat ja turvalliset sairaalatoiminnot voidaan sijoittaa kampukselle 

optimaalisesti, kehitettiin ehdotusta keskitetyistä sairaalatoiminnoista siten, että B:n ja A:n 

aulan huomioiminen osana kokonaissuunnitelmaa on mahdollista.  Kuuman sairaalan 

toiminnot yhdistetään toisiinsa B‐rakennuksen läpi kulkevan yhdysreitin kautta. Vanhoihin 

tiloihin ei ole kuitenkaan liian matalan kerroskorkeuden vuoksi mahdollista osoittaa 

sairaalatoimintaa, vaan rakennukseen on osoitettu mm. toimistotiloja.  

 

Valittu ratkaisu: Sairaalatoimintojen sijoitus keskitettynä, B‐rakennus ja A:n aula 

säilytettynä 

 

Vahvuuksia 

 Acuta 1. vaiheessa 

 Ambulanssireitti sujuva 

 Kuuma sairaala, keskitetty kompakti rakenne  

 Optimaaliset vertikaalit yhteydet Acuta‐teho‐leikkaus ja vuodeosastot, eriytetyt asiakas‐, 

potilas‐ ja tavaralogistiikan reitit on mahdollista järjestää B‐rakennuksen läpi  

 
 

Heikkouksia 

 Ei kaavan mukainen 

 B‐rakennus ja A:n aula säilytetään, jolloin ratkaisu ei ole täysin optimaalinen 

(toiminnallisesti kuuman sairaalan yhteydet kuitenkin saadaan järjestettyä B‐rakennuksen 

läpi kulkevan yhdysreitin kautta) 
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Perustelut: Neuvottelussa Tampereen kaupungin kaavoituksen, rakennusvalvonnan, 
Pirkanmaan maakuntamuseon ja Ely ‐keskuksen viranomaisten kanssa nousi esiin 
huomioitujen seikkojen lisäksi kaukonäkymä etelän suunnasta. Keskustelujen johdosta 
suunnitelmaa päivitettiin vuodeosastojen sijoittumisen osalta siten, että B‐rakennuksen 
länsipuolen julkisivun kohdalle sijoittuvat kuuman sairaalan päälle 3‐kerroksiset 
vuodeosastotornit ja itäpuolelle 6‐kerroksiset volyymit, jolloin B‐rakennuksen silhuetti on 
osittain havainnoitavissa kaukonäkymässä. 
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Q‐rakennuksen korvaamiselle tutkittiin seuraavia vaihtoehtoja:  

1)   Tässä vaihtoehtotutkielmassa Q‐rakennuksen tilojen korvaaminen on järjestetty siten, 

että L‐rakennuksen tiloihin tai läheisyyteen järjestetään sairaalakoulun sekä lasten‐ ja 

nuorisopsykiatrian vuodeosastotoiminnot.  Poliklinikkatoiminnot sijoitetaan väistötiloihin 

Finnmedi ‐rakennuksiin ja tämän jälkeen 2. vaiheen valmistuessa B‐rakennukseen.  

Arvioidaan, että väistötilat pystytään järjestämään sellaisella aikataululla, että niiden 

valmistuminen ei viivästytä muun hankkeen aloittamista, joka on kaavailtu vuodelle 2023. 

 

Kuva. Q‐rakennuksen väistösuunnitelma, versio 1. 

2)   Alustavia keskusteluja käytiin myös Lasten‐ ja nuorisopsykiatrian poliklinikkatilojen 

toteuttamisesta Kaupin kampukselle toteutettavan hyvinvointikeskuksen yhteyteen.  Tällöin 

tilojen valmistuminen näyttäisi olevan aikaisintaan 2027, ja mikäli haluttaisiin muuttaa 

tiloihin suoraan Q‐rakennuksesta, täytyisi 1. vaiheen toteutuksen aloitusta myöhentää tämän 

mukaan. Sijaintipaikkana on niin sanottu TAMKin tontti, mutta esimerkiksi myös Riviparkin 

tontti voisi tulla kysymykseen. 
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Kuva. Q‐rakennuksen väistösuunnitelma, versio 2a. 

 

Kuva. Q‐rakennuksen väistösuunnitelma, versio 2b. 
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3)  Tutkittiin myös vaihtoehtoa, jossa sekä lasten‐ että nuorisopsykiatrian toiminnot 

sijoitetaan kokonaisuudessaan Y‐talon alueelle.  Tällöin toimintojen sisäiset synergiat 

säilyisivät, mutta yhteys somatiikan kanssa heikkenisi. Toisaalta viereisen aikuispsykiatrin 

kautta voisi löytyä korvaavia synergiaetuja.  Vaihtoehdossa L‐rakennuksen 

nuorisopsykiatrialta vapautuvat tilat otettaisiin loppuvaiheen toimintojen käyttöön. Tämä 

vähentäisi loppuvaiheen uudisrakentamisen laajuutta. Näin ollen vaihtoehto olisi 

kokonaisuuden kannalta kustannusneutraali, tai jopa kustannustasoltaan alhaisempi, jos 

säästyvät väistökustannukset huomioidaan.  

 

Kuva. Q‐rakennuksen väistösuunnitelma, versio 3. 
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3.3 Valittu sijainti 

 

Valittu ratkaisu: Sairaalatoimintojen sijoitus keskitettynä poikkeamisluvan mukaisesti,  

B‐rakennuksen ja A:n aulan säilyttäminen selvitetään seuraavassa vaiheessa erikseen. 

Q‐rakennuksen korvaaminen – ratkaisu, johon päädyttiin:   

Uusi lasten ja nuorisopsykiatrian rakennus 

Lasten ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen sijoituspaikaksi valittiin vaihtoehtovertailujen 

kautta sijainti 3, jossa lasten ja nuorisopsykiatrian toiminnot sijoitetaan kokonaisuudessaan 

nykyisen Y‐talon alueelle. Sijaintia puolsivat useat seikat: asemakaavan mukaisuus, lasten‐ ja 

nuorten psykiatrian toimintojen saattaminen yhteen, mahdollisuus suunnitella toimivat 

paranemista tukevat tilat koko lasten‐ ja nuorisopsykiatrian kokonaisuudelle, vuodeosastojen 

tilanahtauden parannus, luontoyhteys‐ ja ulkoilupihat, rauhallinen sijainti, turvallisuus, lyhyt 

väistöaika, synergiaedut aikuispsykiatrian kanssa. Sijaintiratkaisussa selvitettiin nykyisen Y‐

rakennuksen säilyttäminen ja kehittäminen osaksi lasten ja nuorisopsykiatrian tiloja. 

Säilyttävä vaihtoehto osoittautui kuitenkin huonoksi, koska entisten asuintilojen 

muuntojoustavuus uuteen käyttötarkoitukseen muodostui liian hankalaksi useiden eri 

tasoerojen vuoksi, sekä Y‐rakennuksen loppuun saavutettu elinkaari. Suunnitteluratkaisu 

perustuu kokonaan uuteen rakennukseen, jolla turvataan lasten‐ ja nuorisopsykiatrian 

kasvanut hoidon tarve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva. Lasten ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen valittu sijainti. 
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3.4 Tontinkäyttösuunnitelma 

 
  Toimintojen sijoittumisen pääperiaatteet ja laajuus 
 

   Br‐m2 

Loppuvaihe   129 289 

Aluerakentaminen    49 364 

   
YHTEENSÄ   173 543 

   
 
 

Sairaalarakentamisen laajuus on noin 129 289 brm2. Tämän lisäksi tulee aluerakentamisen 
laajuus. Tarkempi jaottelu on esitetty liitteessä 03. 
 
 
Aluejärjestelyt 
 
Yleistä 
Kaikki liikennevirrat on eriytetty toisistaan, ks. Liite 6 Piha‐ ja liikennejärjestelykaaviot.  
Polkupyöräpysäköinti, ajoneuvojen pysäköinti ja logistiikkareitit ja ‐ratkaisut on kuvattu 
tarkemmin kohdassa 4.1. 
 
Logistiikka ja pysäköintirakennus 
Logistiikkakeskus sijoittuu R‐rakennuksen kaakkoispuolelle, Riviparkin tontille rakennettavan 
pysäköintilaitoksen yhteyteen 00‐tasolle. Tasolta rakennetaan yhdystunneli sairaalan 
uudisosaan. Logistiikkakeskuksen yhteydessä sijaitsee myös maanalainen lastausalue, josta 
ajoramppiyhteys Lääkärintielle.  Rakennuksen julkisivuna on pysäköintilaitoksen osalta avoin, 
pystysuuntainen metallilamelli.  
 
Pysäköintihalli on kylmä, mitoitus 500‐600 ap, osa autopaikoista varustettu sähköautojen 
latauspisteillä. 
Pysäköintihallin yhteyteen sijoitetaan varavoima‐asema sekä muut tarvittavat tekniset tilat, 
kuten sprinklerikeskus. Varavoima‐aseman sijainnissa huomioidaan aseman koekäyttö ja siitä 
aiheutuva lyhytaikainen päästö siten, että se ei aiheuta haittaa ympäröiville toiminnoille. 
Suunnitteluratkaisuun tutkitaan vielä eri vaihtoehtoja.  
 
Polkupyöräpysäköinti 
Pääsisäänkäynnin yhteyteen sijoitetaan kylmiä katettuja runkolukittavia 
polkupyöräpysäköintipaikkoja, joista osa on kulunvalvottuja. Lisäksi on varattu mahdollisuus 
pienen lämpimän pyörävaraston sijoittamiseen pääsisäänkäynnin yhteyteen. Myös 
sähköpyörien latauspisteet on huomioitava. 
 
Viheralueet 
Uudisrakennusmassa sijoittuu osin asemakaavassa merkityn istutettavan alueen päälle. 
Vapaaksi jäävä kaavan mukainen viheralue uudisrakennuksen ja Teiskontien välissä 
toteutetaan viherrakentein mahdollisimman vehreäksi. Alue istutetaan isoin puin ja 
pensasistutuksin. Kylmän parkkihallin Teiskontien puoleinen alue pengerretään 
luonnonkivitukimuurirakenteella ja maisemoidaan viherrakentein. 
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Pintarakenteet 
Huolto‐ ja ajoneuvoliikenteen reitit asfaltoidaan. Polkupyöräreitit asfaltoidaan väriasfaltilla 
selkiyttämään polkupyöräreitistöt muusta liikenteestä. Kävelyliikenteen kulkureitit ja aukiot 
erotetaan reunakivellä muusta ajoneuvoliikenteen reitistä. 
 
Sairaalarakennus 
Sairaalarakennukseen saavutaan joko nykyisen pääsisäänkäynnin kautta D‐siivestä tai uuden 
itäsisäänkäynnin kulkuyhteyden kautta 1. kerrokseen. Acutaan saavutaan maantasosta 
0.kerroksesta. 
 
Sairaalarakenteen ratkaisuissa noudatetaan pääosin geneerisiä ja muuntojoustavia 
ratkaisuja. Kuuman sairaalan jalusta ja vuodeosastovolyymit muodostuvat yhtenäisestä 
keskenään geneerisestä volyymistä. Tämä antaa mahdollisuuden sijoittaa sairaalan 
toimintoja optimaaliseen sijaintiin ja mahdollistaa hankesuunnitelmassa esitettyjen 
konseptien sijoittumisen ja jatkokehityksen sairaalarakenteen sisällä toiminnallisten 
tarpeiden mukaan.  Kaupunkikuvallisesti julkisivujen ja detaljien tulee olla laadukkaita ja 
materiaaliratkaisuissa tulee pohtia myös kestävän kehityksen tavoitteita sekä 
huoltovapautta.  
 
Syklonotronirakennus 
Syklotronirakennus sijoittuu F‐rakennuksen itäpuolelle, josta järjestetään yhteys F‐
rakennukseen. 
 
Yhdyssillat 
Sairaalarakennusta varten rakennetaan yhdyssiltoja, jotka palvelevat sairaalan eri 
toimintojen yhteyksiä uudisrakennusten ja nykyisten rakennusten välillä.  
 
Väestönsuojat 
Tarvittavat väestönsuojat rakennetaan sairaalarakennuksen 000.kerrokseen sekä 
logistiikkakeskuksen yhteyteen. Logistiikkakeskuksen yhteyteen 00‐tasolle on suunniteltu 
kaksi S2‐luokan väestönsuojaa, jotka toimivat logistiikkakeskuksen tiloina. 
Sairaalarakennuksen 000.kerrokseen sijoittuu 3 kpl S1‐luokan väestönsuojia, joita 
hyödynnetään normaalioloissa varastokäytössä. 

3.5 Kaavatilanne  

3.5.3 Asemakaava ja poikkeamislupa 

Voimassa oleva asemakaava on vuodelta 2015. Kaavassa tontti on määrätty ”Sairaala‐ ja 

opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi”.  Tays Uudistamisohjelman 

loppuvaiheen uudisrakennusten sijoittuminen tontille poikkeaa voimassa olevan kaavan 

rajauksista korkeuden suhteen. Kaavassa on lisäksi suojeltuja rakennuksia sairaalan ytimessä, 

jotka rakennusteknisistä syistä eivät enää sovellu sairaalakäyttöön. 

Alustavaa suunnitteluratkaisua ja sen suhtautumista asemakaavaan käytiin läpi 

yhteistyöpalavereissa Tampereen kaupungin, Pirkanmaan ELY‐keskuksen ja Pirkanmaan 

maakuntamuseon edustajien kanssa alkuvuodesta 2021 lähtien. Näkemyksiä yritettiin 

yhteensovittaa ja havaittiin, että kaikkien näkökulmien yhteensovittaminen vaatii 

vastaantuloa kaikilta osapuolilta enemmän kuin osapuolet ovat valmiita vastaan tulemaan. 

Haasteena oli lähinnä suojellun B‐rakennuksen näkyvyys kaukomaisemassa. 
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Tampereen kaupungin kaavoituksen näkemys oli, että hankkeen laajuus on liian suuri 

poikkeamisluvalla ratkaistavaksi.  PSHP:n teettämän Project Law:n (Ks. Liite 16 Oikeudellinen 

selvitys poikkeamisluvan myöntämisen edellytyksistä) oikeudellisen selvityksen mukaan 

poikkeamisluvalla voitaisiin edetä. Ely‐keskuksen ennakkolausunnon mukaan tämä olisi 

mahdollista, mikäli sen esille nostamat asiat B‐rakennuksen näkyvyydestä huomioidaan. Ely‐

keskuksen lausunnossa todetaan seuraavaa: 

”Koska esitetty rakentaminen sinänsä on asemakaavan 

pääkäyttötarkoituksen mukaista ja liittyy sairaalan ydintoimintojen 

kehittämiseen, ei asiassa ELY‐keskuksen mielestä aiheudu haittaa 

kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle 

järjestämiselle. Kyseessä on lähinnä alueen rakennusoikeuksien sijoittelu 

asemakaavan rakennusaloista ja kerrosluvuista poikkeavalla tavalla. 

Vaikka kyse on huomattavan suurista rakennusoikeuden määristä, on niitä 

kuitenkin arvioitava suhteessa koko sairaala‐alueen rakennusoikeuden 

määrään. Poikkeaminen ei myöskään johda sellaiseen rakentamiseen, jota 

ei voitaisi mahdollistaa asemakaavan muuttamisella.” 

 

Neuvotteluihin ja oikeudelliseen selvitykseen perustuen PSHP jätti poikkeamisluvan 1. 

vaiheelle käsittelyyn. Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta myönsi poikkeamisluvan 

14.12.2021, josta Pirkanmaan maakuntamuseo valitti. Hämeenlinnan hallinto‐oikeus kumosi 

yhdyskuntalautakunnan päätöksen 23.1.2023. Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta 

ja Pirkanmaan hyvinvointialue valittivat päätöksestä korkeimpaan hallinto‐oikeuteen.   

6.10.2023 korkein hallinto‐oikeus (liite) kumosi hallinto‐oikeuden päätöksen ja saattoi 

voimaan Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan tekemän päätöksen eli vahvisti 

poikkeamisluvan, jolla voidaan poiketa asemakaavasta kerrosluvun, vesikaton ylimmän 

korkeusaseman, rakennusalan ja istutettavan alueen osan suhteen. KHO vahvisti, että 

PSHP:n vuonna 2021 teettämä selvitys oli oikeudellisesti pätevä.  

Etupihahankkeen osalta asemakaavoitus oli käynnissä koko hankkeen suunnittelun ajan 

vuodesta 2012 alkaen. Kaavoituksen aikana kilpailutettiin myös projektinjohtourakoitsija ja 

vietiin läpi hankkeen kehitysvaihe. Kaava vahvistui juuri ennen töiden aloittamista kesällä 

2015.  

Helsingin Laakson yhteissairaalan hankkeessa, jonka arvo on yli 800M€, ja jota parhaillaan 

suunnitellaan ja valmistellaan toteutettavaksi urakoitsijan kanssa, kaavoitusta viedään 

eteenpäin samanaikaisesti.   Myös Oulun yliopistollisen sairaalan laajojen hankkeiden 

yhteydessä kaavoitusta on tehty rinnan hankkeen suunnittelun kanssa. Oulussa kaavassa 

jätettiin vanhat rakennukset suojelematta. Hankkeen edistäminen samaan aikaan 

kaavoituksen kanssa vaati vahvaa yhteistä tahtotilaa hakijan ja kaupungin välillä.  

Alueen uudelleenkaavoitus käynnistettiin kesällä 2023, johtuen epävarmuudesta, jonka 

hallinto‐oikeuskäsittelyt hankkeen edistämiseen toivat. Kaavoitus peruttiin KHO:n päätöksen 

jälkeen konserni‐ ja toimitilajaoksen päätöksellä §90 7.11.2023. 
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Kuva. Voimassa oleva asemakaava. Tampereen kaupunki. 

 

3.6 Rakentamisen suunnitelma 

 

3.6.1 Loppuvaihe 

Kolmeen alimpaan vuodeosastokerrokseen sijoittuvat mm. gastroenterologian sekä 

neurologian vuodeosastot osastovalvontoineen ja nämä molemmat sijoittuvat rakenteeseen 

siten, että neljä samalla tasolla olevaa osastoa muodostavat kokonaisuuden. Tämä 

mahdollistaa sujuvan liikkumisen osastojen ja osastonvalvonnan välillä, tehostaa vähenevien 

resurssien käyttöä ja mahdollistaa osastojen yhteiskäyttöisyyden sekä muuntojoustavuuden.  

Vuodeosastotornien alapuolella sijaitsee teho‐osasto ja sen vieressä leikkaussalit. Esimerkiksi 

sairaalan teho‐osastoa käyttää prosentuaalisesti eniten neurologian potilaat ja näiden 

potilaiden nopea liikuttelu vuodeosaston, leikkaussalien ja teho‐osaston välillä on kriittistä 

potilasturvallisuuden kannalta. 

Modernissa sairaalarakennuksessa muuntojouston varmistaminen edellyttää 4,5 metrin 

kerroskorkeutta. Matalammilla kerroskorkeuksilla pystysuuntaisia hormeja tarvitaan 

enemmän, jolloin rakennukseen tulee enemmän kiinteitä osia, jotka rajoittavat 

toiminnallisten tilojen suunnittelua niin uudisrakennusvaiheessa kuin myöhemmissä 

saneerauksissakin ja vähentävät näin merkittävästi tilojen muuntojoustavuutta 

tulevaisuudessa.  

3.6.2 Tulevaisuuden varaus  

Loppuvaiheen toteutumisen rinnalla on mahdollista viedä eteenpäin samanaikaisesti 

asemakaavamuutosta, jolla optimoitaisiin sairaalan laajennus‐ ja rakennushankkeet myös 

tulevaisuudessa.  
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Asemakaavan muutoksen yhteydessä tulee tarkastella sairaalan ydintoimintojen toiminnan 

kannalta optimaalisimmat ratkaisut tilatarpeineen ja laajenemisvaroineen. Asemakaavan 

muutoshakemus jätettiin 6.10.2021, jonka jälkeen asemakaavan muutostyö käynnistyi 

2.6.2023. Korkeimman hallinto‐oikeuden päätöksellä 6.10.2023 poikkeamislupa sai 

lainvoiman, mikä teki asemakaavamuutoksen toistaiseksi tarpeettomaksi. 

Alkuperäisen muutoshakemuksen mukainen asemakaavamuutosprosessi on päätetty 

lopettaa, mahdollisesta uudesta asemakaavamuutoksesta tulevaisuuden tarvetta varten 

päätetään myöhemmin. Tavoitteena tällöin tulisi olla: ”Pirkanmaan hyvinvointialueen tavoite 

Kaupin kampusalueen asemakaavoitukselle on turvata yliopistosairaalatasoisen 

erikoissairaanhoidon edellyttämät kehittämistarpeet ja saada kaavoitusratkaisu, joka 

tehdään potilasturvallisuuden ja Pirkanmaan asukkaiden erikoissairaalahoidon tarpeista. 

Tavoitteina ovat lisäksi, että A‐ ja B‐rakennuksen suojelumerkinnät poistetaan, kaavan tulee 

mahdollistaa nykyaikaiseen sairaalakäyttöön soveltumattoman rakennuskannan 

poistaminen sairaala‐alueen ytimestä.”   

Tampereen kaupungin kanssa on jatkossa käytävä neuvotteluja alueen kehittämissä 

priorisoitavista asioista.  Kaavoituksella ei voi luoda alueelle rajoitteita, jotka heikentävät 

toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa. 

 

4. Hankkeen liittyminen ympäristöön 
 

4.1 Liittyminen ympäröivään katuverkkoon 

 

Ambulanssireitit 

Suunnittelun lähtökohtana liikenteen näkökulmasta on ollut turvallisen ja toimivan 

ambulanssireitistön suunnittelu. Suunnittelun aikana pyydettiin myös 

ambulanssihenkilökunnan kommentteja esitetyistä vaihtoehdoista. Oheisessa kuvassa 

näkyvät tarkastelun kohteena olleet ratkaisuvaihtoehdot niin idästä kuin lännestäkin 

saapuessa.  
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Kuva. Ambulanssin saapuminen, tarkastellut vaihtoehdot.  

Idästä saapuessa tarkastelussa oli kaksi eri liittymävaihtoehtoa Teiskontieltä. Vaihtoehdossa 

2A idästä saapuva ambulanssiliikenne voisi hyödyntää joukkoliikenteen vaihtopaikan 

ratikkakiskot ylittävää liittymää. Vaihtoehtona on ajaa Arvo Ylpönkadun ja Lääkäritien kautta. 

Aiemmin tutkittiin myös ratikkakiskot alittavaa ramppia (ve 1). 

Lännestä saapuessa tarkasteltiin kolmea eri vaihtoehtoa. Vaihtoehdossa 1 yhteys olisi 

toteutettu Teiskontien ja raitiotien alittavalla ramppijärjestelyllä. Vaihtoehto 2C perustui 

ajatukseen, jossa myös lännestä saapuva ambulanssiliikenne ohjattaisiin joukkoliikenteen 

vaihtopaikan liittymästä. Järjestely edellyttäisi vasemmalle kääntymiskaistaa ja kääntymisen 

liikennevalo‐ohjausta, sekä eteläisen ajoradan pientä sivusiirtoa.  

Kolmannessa läntisessä vaihtoehdossa 2A yhteys on tasossa Kuntokadun ja Lääkäritien 

kautta, mitä lastensairaalan ambulanssit nykyään käyttävät. Tämän vaihtoehdon todettiin 

olevan tavoitteet huomioiden järkevin ratkaisu ja se valittiin etenemismalliksi suunnittelussa.  

Reitti kaartaa L‐rakennuksen edestä kohti uutta ambulanssihallia. Matkalla reitillä on 

risteämiskohtia jalankulku‐ ja pyöräreittien kanssa. Myös lähellä oleva ratikkapysäkki tuo 

alueelle lisää liikennevirtaa.  

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi ratikkapysäkin kohdalla on tutkittu kahta erilaista 

vaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa eri kulkumuotojen reittejä selkeytetään 

lisäämällä kulkumuotokohtaisia ajoratamerkintöjä ja näin erottamalla selkeästi muu liikenne 

ambulanssiliikenteestä. Suojatietä levennetään ja sen paikkaa siirretään turvallisempaan 

sijaintiin. Erottuvien suojatiemerkintöjen lisäksi risteämisalue korostetaan erilaisella 

pintamateriaalilla, esim. kiveyksellä. Kulkumuotojen erottelussa voidaan hyödyntää myös eri 

väristä asfalttia ja korostaa ambulanssireittiä liikenneportaalilla. Jalankulku‐ ja 

pyöräilyliikenne ohjataan oikeita reittejä pitkin lisäämällä esimerkiksi istutuslaatikoita ja näin 

estämällä oikaisu väärien reittien kautta.      
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Kuva. Ambulanssireitin risteäminen AINS/VEHMAS  

 
Saapuminen idästä. Alustava ajatus on nopea reitti Teiskontieltä ratikkakiskojen yli olemassa 
olevaa joukkoliikenteen bussiyhteyttä ja Lääkärintietä hyödyntäen Acutan 
ambulanssitalleille. Reitin hyväksyttävyys edellyttää vuoropuhelua Pirkanmaan ELY‐
keskuksen, Tampereen kaupungin ja Tampereen Raitiotie Oy:n kanssa. 

Vaihtoehtona etenkin kiireettömille ambulanssiajoille on reitti Teiskontien 
liikennevaloliittymästä Arvo Ylpön kadun ja Lääkärintien kautta alueelle.  

Saapuminen lännestä. Alustavana ajatuksena on edelleenkin lastensairaalan ambulanssien 
nykyisin käyttämä reitti Kuntokadulta erillistä ambulanssiväylää ratikkakiskojen yli ja edelleen 
Lääkärintietä Acutaan. 

Poistuminen alueelta. Kiireettömässä ajossa olevat ambulanssit poistuvat ambulanssihallista 
muun autoliikenteen seassa. Ambulanssin kiirepoistuminen keskustan suuntaan Teiskontielle 
on alustavasti esitetty suoraan Teiskontielle rakentamalla ulosajokaista joukkoliikenteen 
vaihtopysäkin yhteyden viereen. Tämä vaatii lisätarkastelua ja hyväksyttävyysneuvotteluja 
jatkosuunnittelun yhteydessä. 

Siirtoambulanssit. Kiireettömässä siirtoajossa olevien ambulanssien pysäköintipaikat on 
alustavasti osoitettu L‐rakennuksen ja Acutan uudisrakennuksen väliselle sisäpihalle. 
Alustavassa suunnitelmassa paikkoja on neljälle siirtoambulanssille. 
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Kuva. Siirtoambulanssien ajouratarkastelu L‐siiven ja uudisrakennuksen välisellä piha‐alueella 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva. Ambulanssien ajouratarkastelu ambulanssihallin kohdalla 
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Kuva. Ambulanssireitit ja saapuminen uuteen ambulanssihalliin 

   



 

  32

 

 

Henkilöauto‐, taksi‐ ja saattoliikenne 

Acutan edusta. Acutan lähelle katutasoon on esitetty lyhytaikaisempaa pysäköintiä ja 
sisäänkäynnin viereen myös saattoliikennepaikkoja henkilöauto‐ ja taksiliikennettä varten, 
alustavasti yhteensä noin 50 autopaikka. Ajoyhteys Acutan edustalle kulkee Niveltien ja 
nykyisen Keskussairaalankäytävän kautta. Järjestelyt ja paikkamäärät tarkentuvat 
kokonaisuuden jatkosuunnittelussa. 

Pysäköintilaitos. Kampusalueen eteläreunaan Riviparkin tilalle on edelleenkin osoitettu uusi 
noin 500‐600 autopaikan pysäköintitalo asiakaspysäköintiä varten. Pysäköinnin ajoaukko on 
eriytetty P‐laitoksen alapuolisen logistiikkapihan liikenteestä: Logistiikkakeskuksen ramppi on 
erillään Niveltiestä, ajoyhteys Lääkärintien puolelta. Pysäköintihallin ajoyhteys sijaitsee 
Niveltien varressa, Acutan uuden saapumisreitin yhteydessä. Näin P‐talo on hyvin 
saavutettavissa myös Acutaan saattamisen jälkeen. P‐talon suunnitelma tarkentuu 
jatkosuunnittelussa ja neuvotteluissa rakennusvalvonnan kanssa. 

Alueen hankkeiden kokonaisuuteen liittyy myös Arvo Ylpön kadulle suunniteltu Hoitajaparkin 
pysäköintilaitos, joka on tarkoitettu työntekijöiden käyttöön. Hoitajaparkin jalankulun 
pääkulkuyhteydet sairaalatoimintoihin kulkevat Hoitajantien kautta.  

 

 

Kuva. Henkilöauto‐, taksi‐ ja saattoliikenne 
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Jalankulku‐ ja pyöräilyliikenne 

Jalankulun ja pyöräilyn Teiskontien suuntainen pääreitti Lääkärintien varressa palvelee hyvin 
TAYS:n hyvin aluetta sekä keskustan että Medi‐Parkin suuntaan. Uuden pysäköintitalon 
kohdalla hankesuunnitelman kaksi risteämistä autoliikenteen kanssa on nyt päivityksessä 
korvattu yhdellä, jossa liikenneturvallisuuteen ja selkeisiin risteämisjärjestelyihin on 
kiinnitetty erityistä huomiota. Pyöräpysäköinnin sijainnit ja laajuudet päivitetään  
jatkosuunnittelussa.  

 
Kuva. Jalankulkureitit 
 

 
Kuva. Pyöräilyreitit ja polkupyöräpysäköinnit. 
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Huolto‐ ja tavaraliikenne  

Tavara‐ ja huoltoliikenne on aiempaan tapaan keskitetty Riviparkin kohdalle rakennettavan 
pysäköintitalon kellariin. Ajoramppi Lääkärintieltä huoltopihalle on aiempaan nähden 
selkeämmin erotettu muusta liikenteestä. Pienempi huoltopiha jää nykyiseen paikkaansa 
R:n‐rakennuksen sisäpihalle. Samoin H‐rakennuksen ravintolalogistiikkareitti säilyy ennallaan. 

P‐laitoksen länsipuolella happiasemalle saapuvan happirekan (puoliperävaunuyhdistelmä) 
uusi reitti kiertää Niveltien ja Keskussairaalankäytävän kautta pysäköintilaitoksen 
vastapäivään ja poistuminen tapahtuu Lääkärintien kautta. 

 
 
Kuva. Huolto‐ ja tavaraliikenne. 
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Pelastusreitit 

Pelastustie tikasautolla kulkee samaa reittiä muun moottoriajoneuvoliikenteen kanssa 
Niveltien kautta, pysäköintihallin pohjoispuolelta B:n edustalle, jossa sillä on myös riittävä 
kääntymistila. Tikasauton vaatima vapaa korkeus 4,5 m toteutuu 1. tasolla olevan 
parkkihalliin yhdistävän sillan alapuolella. Muuten pihakannella on toteuduttava ambulanssin 
vaatima 3,2 m korkeusvaade.  
 

 
 

Kuva. Pelastusreitit. 

Liikennejärjestelmän muutokset 

Hankesuunnitelman päivityksen yhteydessä on tarkennettu kytkeytymistä alueen muihin 
liikenne‐ ja maankäyttöhankkeisiin. Lisäksi on tunnistettu tarve erilliselle 
liikenneselvitykselle, jolla voidaan tutkia laajemmin alueen liikennejärjestelyiden nyky‐ ja 
tavoitetilaa, sekä liikennejärjestelyiden toimivuutta ja mahdollisia kehittämistarpeita. Alueen 
liikennejärjestelyiden kokonaisuutta sekä mm. liittymäjärjestelyitä toimivuuksineen on 
arvioitava yhteistyössä Tampereen kaupungin ja ELY‐keskuksen kanssa.  

Ratikan jatko Linnainmaan suuntaan aiheuttaa merkittävän muutoksen Arvo Ylpön kadun 
liittymäjärjestelyihin, sillä ratikan suunnitelmissa nykyinen Arvo Ylpön kadun ja Lääkärintien 
kiertoliittymä on esitetty korvattavaksi liikennevaloliittymillä. Samalla ratikkareitin varrelle 
sijoittuvan Medi‐Park IV asemakaava‐alueen kaavoitus on käynnissä. Kaupunki on laatinut 
Medi‐Parkin kaavan yhteydessä liikenneselvityksen, jossa on arvioitu ratikan aiheuttamien 
muutosten sekä Medi‐Parkin alueen rakentumisen vaikutuksia alueen liittymäjärjestelyiden 
toimivuuteen.  

Teiskontien alikulkukäytävien aluevaraussuunnitelma on valmistunut huhtikuussa 2023. 
Kuntokadun liittymän alikulun rakentaminen tuo muutoksia myös liittymän 
autokaistajärjestelyihin. Kaupin Kampuksen raitiotiepysäkin alikulku vaikuttaa 
autoliikenteeseen vain suojatien poistamisen kautta. Asemapiirustuksessa on esitetty ratikan 
jatko ja alikulkukäytävät viimeisimpien suunnitelmien mukaisina.   
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4.2 Liittyminen sairaalakampukseen ja oleviin rakennuksiin  

Sairaalakampuksen sisäisen liikennesuunnittelun pääperiaatteena on selkeät saapumisreitit 

pääsisäänkäynneille ja niiden kautta liittyminen Highwaylle eli kampuksen pääkäytäväreitille. 

Pääkäytävän kautta ovat saavutettavissa kaikki sairaalakampuksen päätoiminnot. 

Rakennusten sisällä kulkevien käytävien lisäksi rakennusten väleissä on yhdyssiltayhteyksiä, 

joiden kautta reitistö ulottuu myös pohjoispuolen Finn‐Medi‐rakennuksiin.  

Maanpäälliset yhteydet 

Kampuksen pääsisäänkäynteinä toimivat nykyinen D‐rakennuksen pääaula sekä uusi itäinen 

sisäänkäynti. Lisäksi uudelta sisäpihalta on suora sisäänkäyntiyhteys Acutan toimintoihin 0. 

kerrokseen. Uuden itäisen pääsisäänkäynnin helppo ja turvallinen saavutettavuus on 

huomioitu kaikkien liikennemuotojen osalta. Henkilöautolla saapuessa kampuksen 

eteläreunalla on pysäköintihalli, josta on 1. tasolla yhteys suoraan sairaalarakennusten 

sisäänkäyntiin ja Highway ‐pääkäytäväreitille. 

Jalankulku‐ ja pyöräilyliikennereitistö johtaa suoraan pihatason sisäänkäyntiyhteydelle, josta 

on hissi‐ ja porrasyhteys sairaala‐alueen sisäänkäyntipalveluihin ja pääreitistölle. 

Uudisrakennus yhdistyy nykyisiin B‐, D‐, L‐ ja F‐rakennuksiin yhdyssiltojen ja maanalaisten 

käytävien välityksellä.  

Seuraavassa kuvassa on esitetty sairaalakampuksen pääyhteysverkosto ja siihen liittyvät 

hissiyhteydet vaiheen 2 ollessa vielä rakenteilla.  
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Kuva. Rakennusten väliset yhteydet loppuvaiheessa. 

Tulevaisuuden varauksen (vaihe 2) toteutuessa D‐rakennuksen ja uudismassan yhdistävä 

aula on rakentunut. Lisäksi uudismassa on mahdollista tulevaisuudessa D‐rakennukseen ja 

Coxaan. 
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Kuva. Rakennusten väliset yhteydet tulevaisuuden varauksen (vaihe 2) jälkeen 

 

Maanalaiset yhteydet 

00. tasoon maan alle sijoittuu pääosa sairaalakampuksen tukitoiminnoista, kuten varastointi 

ja henkilökunnan sosiaalitilat. Uuden sairaalarakennuksen keskitetty logistiikkakeskus ja 

lastaustilat sijoittuvat myös maan alle tunneliverkoston yhteyteen. Logistiikkakeskukseen on 

rekkaliikenteelle tarkoitettu luiskayhteys suoraan Lääkärintieltä. 

Logistiikkakeskukselta lähtee maan alla oleva koko uudismassan ulottuva reitistö 

tavaraliikennettä varten. Uusi maanalainen käytäväverkosto liitetään olemassa olevaan 

tunneliverkostoon. Tunneliverkoston kautta päästään kulkemaan kaikkiin rakennusosiin, 

myös H‐ ja R‐rakennusten suuntaan, jossa sijaitsevat sairaalakampuksen keskitetty Cook & 

Chill ‐keittiö sekä sairaala‐apteekki. Cook & Chill ‐keittiö laajenee n. 550 m2 nykyisen R‐

rakennuksessa sijaitsevan Tuomen terminaalialueen paikalle. Terminaalialue yhdistetään 

uuteen logistiikkakeskuskokonaisuuteen.  
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Kuva. Logistiikkakeskus ja yhteydet 00. tasolla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva. Keittiölaajennus ja 0. tason logistiikkayhteydet. 
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Maan alla Highwayn varrelle hissiyhteyksien yhteyteen on sijoitettu vertikaaliyhteyksiä 

tarvitsevat tukipalvelujen tilat, kuten lähivarastot, rullakoiden ja vaunujen säilytystilat sekä 

jäte‐ ja likapyykkialueet. Pääkäytäväyhteys on mitoitettu robotiikan tarpeisiin sopivaksi, joten 

myös robottien latauspaikat on sijoitettu Highwayn välittömään läheisyyteen. Myös hissien 

suunnittelussa on huomioitu robotiikan tarpeet. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty maanalaiset yhteydet eri rakentamisen vaiheissa. 

 

Kuva. Maanalaiset yhteydet. 

Vertikaaliyhteydet 

Monet sairaalatoiminnot perustuvat sujuvien vertikaaliyhteyksien varaan. Uudismassan 00. 

kerrokseen on sijoitettu noin 1000 m2 laajuinen keskitetty välinehuoltotila. Tila on 

välittömässä vertikaaliyhteydessä leikkausosastoihin tehokkaan toiminnan turvaamiseksi. 

Välinehuollon vaatima tilakorkeus on vähintään 4,5 m. 

Sairaalakampukselle on tulossa keskitetty sänkypalvelujärjestelmä, joka perustuu 

vertikaaliseen, automatisoituun kuljetus‐ ja varastointijärjestelmään. 

Sänkyvarastointijärjestelmä sijoittuu rakennuksen läpi kulkevaan kuiluun. 00. kerroksen 

tekniikkatilojen yhteyteen on sijoitettu sänkyhuollon tilat, jotka on sijoitettu 

varastointikuilujen läheisyyteen. 4. kerros toimii pääasiallisena sänkyliikenteen kerroksena. 
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Henkilökunnan vertikaalinen liikkuminen on huomioitu sijoittamalla pukuhuoneet 

porrashuoneiden ja hissiyhteyksien välittömään läheisyyteen. 

Tukitoiminnot ja liikennevirrat on kuvattu tarkemmin liitteessä 7 tavaravirtakaaviot. 

000. tasolle on tulossa lisäksi teknisiä tiloja ja väestönsuojia. 

Uuden sairaalamassan jätehuolto liittyy olemassa olevaan jäteimulinjastoon. Maan alla 

sijaitsee tekniikan osalta myös nämä jäteimulinjastot sekä jäteimukuilujen venttiilihuoneet. 

Jäteimukuilut jatketaan vesikatolle asti, jossa ne liittyvät joko IV‐konehuoneisiin tai erillisiin 

puolilämpimiin rakennelmiin, joissa on ilmanotto, suodatus ja lämmitys. 

4.3 Liittymät kunnallistekniikkaan 

Rakennus liitetään Tampereen Energian kaukolämpö‐ ja kaukojäähdytysverkostoihin sekä 

Tampereen vesilaitoksen käyttövesi‐ ja viemäriverkostoihin. 

Ennakoivina töinä on varauduttu jäte‐ ja hulevesivesiviemärin liitosmuutoksiin sekä 

kaapeleiden ja happiputken siirtoon Lääkärintien läheisyydessä. Mahdollisesti myös 

käyttövesirunkoputken reittiin joudutaan tekemään myös jonkin verran muutoksia. 

4.4 Sisäisestä liikenteestä 

Rakennuksen kuuman sairaalan toiminnot on sijoitettu 0.‐4. kerroksiin, joiden välillä on hissi‐ 

ja porrasyhteydet. Rakennukset yhdistää toisiinsa Highway, ja rakennusten väliin jäävien 

alueiden kautta turvataan luonnonvalon saaminen rakennuksiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavio päätoiminnoista ja sisäisestä liikenteestä 
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Kaikki osastot sijoittuvat omiin siipiinsä Highwayn varrelle, mikä lyhentää eri osastoilla 

liikkuvan henkilöstön matkoja ja parantaa turvallisuutta. Osastojen sisällä liikkuminen on 

eroteltu potilaiden ja henkilökunnan yhteisiin alueisiin sekä vain henkilökunnan ja huollon 

käytölle varatulle alueelle 4. kerroksessa. Jalustassa on eriytetty eri potilas‐, henkilö‐ ja 

tavaravirrat, jotka ovat vaakasuorassa yhteydessä B:n lävistävän yhdyskäytävän kautta 

toisiinsa. 

Sisäisen liikenteen periaatteista tehtiin vaihtoehtoisia tutkielmia toimintojen sijoittumisen 

kannalta. Oheisessa leikkauskaaviossa esitetty ratkaisu valittiin jatkosuunnittelun pohjaksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavio. Sisäinen liikenne  

Vaativan erikoissairaanhoidon toiminnot ovat pysty‐yhteydellä hissien kautta yhteydessä 

toisiinsa; ensiapu ‐ päivystysosastot‐ kuvantaminen ‐ teho ja leikkaussalit. Vuodeosastot 

sijoittuvat kukin oman osaamiskeskuksen yhteyteen, joista on pysty‐yhteys 

sairaalatoimintoihin. Rakennuksen huolto tapahtuu tunneliverkoston kautta hissiyhteydellä. 
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5. Rakennuskokonaisuuden, tilaratkaisujen ja toiminnan kuvaus 
 

5.1 Suunnitteluratkaisun perusidea 

Perusideana on muodostaa olemassa olevalle monimuotoiselle sairaalakonseptille uusi, 
toiminnallisesti vahva, selkeärakenteinen ydin. Uusi rakennuskokonaisuus perustuu 
toistuvan, geneerisen perusratkaisun ympärille. Rakenne muodostuu jalustakerroksesta, 
johon sijoittuvat kuumat sairaalatoiminnot; päivystys, tehokeskus, leikkaus‐ ja 
toimenpideyksiköt sekä keskeiset asiakasliikenteen pääreitit. Jalustan päällä ovat 
tekniikkakerros ja vuodeosastotornit. Rakenne on tiivis, jotta välimatkat eivät muodostuisi 
pitkiksi, samalla avoin, jotta luonnonvalo pääsee kaikkialle rakennusosiin. 
 
Rakennetta tukevat selkeät kulkureitit, jotka on eriytetty käyttäjien mukaan. Asiakkaat, 
vuodepotilaat, henkilökunta ja tavaraliikenne kulkevat omia reittejään, mikä mahdollistaa 
helposti hahmotettavat reitit potilaille ja lyhyet yhteydet henkilökunnalle. Erityisen selkeä 
julkinen reitti on 1. kerroksen Highway, pääkäytäväreitti, joka yhdistää koko rakennuksen ja 
ohjaa potilasliikennettä oikeisiin kerroksiin ja yksiköihin. Pääkäytäväreitti toimii orientoivana 
selkärankana, josta hyötyvät sekä potilaat että henkilökunta. 
 
Highwayn lisäksi orientoitavuutta rakennukseen tuovat näkymät ja luonnonvalo, joiden 
tarkoitus on myös tukea parantumista ja luoda viihtyisä työympäristö. Luonnonvalo ja 
näkymät ulos tutkitusti nopeuttavat paranemisprosessia ja lyhentävät sairaalassaoloaikaa.  
 

 
Sairaalatoimintojen pääperiaatteet: 

 Kulkureittien selkeys Highwayllä, helppo orientoitavuus ja yhteydet eri toimintoihin 

 Visuaalinen orientoitavuus, tilojen luonnonvalon huomioiminen 

 Toimintojen sijoittelu perustuu potilasvirtoihin, joista kriittisimmät ovat lyhyet ja sujuvat 
reitit  

o Acutasta tehohoitokeskukseen, leikkausosastolle, valvontaosastoille ja 
kuvantamiseen 

o Leikkausosastolta tehokeskukseen ja vuodeosastoille 
o Tehokeskuksesta leikkausosastoille, valvontaosastoille, vuodeosastoille ja 

kuvantamiseen 
o Vuodeosastolta tehokeskukseen, leikkausosastoille ja kuvantamiseen 
o D‐rakennuksen helikopterikentältä uudistamisohjelman tehokeskukseen ja 

leikkausosastoille 

 Acuta helposti saavutettavissa 0. tasolla, eriytetty ambulanssiliikenne  
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Päätoimintojen sijoittuminen ja keskeiset tilavolyymit loppuvaiheessa. 

4. kerroksen tekniikkakerroksen lisäksi talotekniikkaa sijoittuu 000.kerrokseen ja 00. 

kerrokseen tukipalvelutilojen yhteyteen sekä IV‐konehuoneisiin potilastornien katoille.  

Varavoima‐asema sijoittuu uuden pysäköintihallin yhteyteen. 

 

Kapasiteettitarvesimulaatioiden rooli uudistamisohjelmassa 

Esi‐ ja hankesuunnitteluvaiheessa on tehty tarve‐, paikka‐ sekä kapasiteettisimuloinnit johon 

rakennushankkeen laajuus perustuu. Simuloinnit ovat tehty logistiikalle, päivystykselle ja 

välittömän läheisyyden päivystysosastoille, vuode‐ ja valvontaosastoille, tehokeskukselle, 

leikkausosastoille sekä viimeisimpänä avohoidolle. Kapasiteettisimulointi on luotu 

Loppuvaiheen mitoitusvuodelle 2030.  
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Päätoiminnot kerroksittain Loppuvaiheessa  

000.krs:   Tekniset tilat, väestönsuojatilat 

00.krs:   logistiikan pääreitit, huoltotiloja, välinehuolto, sänky‐ ja apuvälinehuolto, 

varastoja ja henkilökunnan pukutiloja  

0.krs:   ensiapu Acuta, kliininen fysiologia 

1.krs:   asiakasliikenteen pääreitti “Highway”, aulatoiminnot, Poliklinikat: 

allergiakeskus, sisätautien poliklinikka, ihotautienpoliklinikka, korva‐, nenä‐ ja 

kurkkutautien poliklinikka, neurokirurgian poliklinikka, naistentautien 

poliklinikka, gastroenterologian poliklinikka, urologian poliklinikka, 

poliklinikkalaboratorio  

2.krs:  asiakasliikenteen pääreitti, kuvantaminen, akuuttilääketieteen 

päivystysosasto, sisätautien päivystysosasto, keuhkosairauksien poliklinikka, 

fysiatrian poliklinikka, 

3.krs:  leikkausosasto, tehokeskus  

4.krs:  teknisiä tiloja, sänkypotilasliikenteen vaakareitti rakennusosien välillä  

5.krs  vuodeosastot, pääkeskus aivoverenkiertohäiriöyksikkö, neurokirurgian ja 

neurologian vuodeosastot, korva‐ ja suusairauksien vuodeosasto,  

6.‐10.krs   gastroenterologian vuodeosasto, sisätautien ja reumakeskuksen vuodeosasto, 

haavakeskus, keuhkosairauksien vuodeosasto, naistentautien vuodeosasto, 

urologian vuodeosasto, äiti‐lapsiyksikkö  

11.krs:   iv‐konehuoneet, teknisiä tiloja 
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Loppuvaiheen päätoiminnot kerroksittain. 

 

 

 

 

 

 

Leikkauskuva Loppuvaiheen toimintojen sijoittumisesta. 
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5.4 Tilakonseptit toiminnoittain 

 

Vuodeosastot 

Luonnonvalo on keskeinen lähtökohta tilaratkaisujen suunnittelussa. Potilaslähtöisen 

suunnittelun periaatteena on tilojen avaruus, valoisuus ja muuntojoustavuus. Kulkureitit 

ovat selkeät, ja ulkonäkymiä on mahdollisimman paljon orientoitavuuden helpottamiseksi. 

Osastot ovat modulaarisia. Konsepti mahdollistaa muuntojouston osastojen sisällä 

mahdollistaen myös valvontayksiköiden sijoittumisen potilashuonevyöhykkeille. Yhdessä 

siivessä sairaansijojen määrä voi joustavasti vaihdella 16‐32 potilaan välillä muuntojoustavan 

potilashuonemitoituksen ansiosta. Oletusarvona on, että 50 % huoneista käytetään yhden 

hengen huoneina ja 50 % kahden hengen huoneina. Tällöin keskimääräinen osastosiiven 

koko olisi 24 sairaansijaa. 

Vuodeosastoilta on hyvät yhteydet osaamiskeskusten leikkaussalialueille sekä poliklinikoille. 

Keskitetyt vuodeosastovalvonnat ovat niitä tarvitsevien osastojen yhteydessä tai 

läheisyydessä. Henkilökunnan liikkuminen eri osaamiskeskusten välillä tapahtuu yhdistävän 

keskuskäytävän kautta, jonka varrelle henkilökunnan tilat on sijoitettu synergiat ja 

yhteiskäyttö huomioiden. 

Tukitilat ja tekniikka sijaitsevat osaston keskialueella. Varastot on sijoitettu logistiikkahissien 

yhteyteen tavaroiden siirtelyn minimoimiseksi. Nopea pysty‐yhteys helpottaa tavaroiden 

tuontia osastolle ja vapauttaa osastolla tilaa hoitotyölle, kun suuria varastotiloja ei tarvita. 

Potilassängyt varastoidaan vertikaalisissa sänkykuljettimissa, joista voi missä tahansa 

kerroksessa tilata puhtaita sänkyjä. 

Potilaiden kuljettamiseen, esimerkiksi leikkausyksikön heräämöstä vuodeosastolle, on 

varattu omat hissit. Läheiset voivat osastolla vieraillessaan käyttää julkisia hissejä. 

Keskeiset toiminnallisia tavoitteita tukevat suunnitteluratkaisut: 

 Luonnonvalo ja näkymät luovat miellyttävän ja parantumista nopeuttavan ympäristön 

 Vuodeosastot modulaarisia henkilöstön orientaation tukemiseksi 

 Geneerinen potilashuone toimii joustavasti 1 tai 2 hengen huoneena  

 Hoitohenkilökunta on lähellä potilaita, kirjauspisteet ja hoitaja‐asema tuovat 

henkilökunnan näkyville 

 Aputilat ja tehokas logistiikkavyöhyke keskialueella 

 Vuodeosastosiivet yhteydessä toisiinsa ‐ synergiat, yhteiskäyttö, laajenemisvara 

 Vuodeosastot sijaitsevat jalustaosion, jossa sijaitsevat päivystyksen tehohoidon ja 

leikkaussalitoiminnot, päällä. Vuodeosastot ovat poikkeamislupahakemuksessa esitetty 

toteutettavaksi niin, että ne koostuvat kahdesta matalammasta (3+3) sekä kahdesta 

korkeammasta (6+6) tornista. Vuodeosastojen yhdessä muodostava neljän sakaran 

rakenne on sairaalatoiminnan kannalta kriittinen kokonaisuus, eikä sitä voida käsitellä 

osissa erillisratkaisuna. 
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 Kolmeen alimpaan vuodeosastokerrokseen sijoittuvat mm. gastroenterologian sekä 

neurologian vuodeosastot ja nämä molemmat sijoittuvat rakenteeseen siten, että neljä 

samalla tasolla olevaa osastoa muodostavat kokonaisuuden. Tämä mahdollistaa sujuvan 

liikkumisen osastojen välillä, tehostaa vähenevien resurssien käyttöä ja mahdollistaa 

osastojen yhteiskäyttöisyyden sekä muuntojoustavuuden.  

 Kahden (3+3) vuodeosastotornin alapuolella sijaitsee teho‐osasto ja sen vieressä 

leikkaussalit. Esimerkiksi sairaalan teho‐osastoa käyttää prosentuaalisesti eniten 

neurologian potilaat ja näiden potilaiden nopea liikuttelu vuodeosaston, leikkaussalien ja 

teho‐osaston välillä on kriittistä potilasturvallisuuden kannalta. 

 Tulevaisuudessa uudisrakennuksilla pystytään vastaamaan tarpeeseen siten, että 

toimintojen muuttaminen esim. pandemiatapauksissa mahdollistetaan muuntojoustavin 

ratkaisuin, joissa osastojen sijoitusta ja toimintaa voidaan vaihdella ja kapasiteetin 

kasvattamistarpeeseen reagoida nopeasti. Vuodeosastojen suunnitelmalla on pyritty 

vastaavaan tähän tarpeeseen.  
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Alustava vuodeosastolayout. 

Potilashuone 

Potilashuonemalli on geneerinen tyyppiratkaisu, jossa on huomioitu muuntojousto. Huoneen 

muoto ja koko mahdollistavat käytön joustavasti joko yhden tai kahden hengen huoneena 

sairaanhoidon erikoisalasta riippumatta. Yhden hengen huoneena toimiessaan tilaan mahtuu 

helposti vaativamman potilaan hoidossa tarvittavat laitteistot tai apuvälineet. Myös 

toimenpiteet ovat mahdollisia. Tilamitoitus mahdollistaa moniammatillisilla kierroilla usean 

lääkärin tapaamiset sekä opiskelijoiden mukanaolon. Tilaa voidaan käyttää perhehuoneena, 

jossa myös omaisen yöpyminen on mahdollista. Ilmaeristyshuoneet varustetaan sulkutilalla, 

joka on mahdollista sijoittaa tilamoduuliin muuttamatta selkeää peruskonseptia tai 

käytävälinjoja. Kosketuseristys voidaan toteuttaa missä tahansa potilashuoneessa tarpeen 

vaatiessa. 

Huoneen mitoituksessa kahdelle hengelle on huomioitu infektioyksikön suosittelema 

potilassänkyjen väli 2 m, mikä vähentää infektioiden leviämistä. Joustava käyttö joko yhden 

tai kahden hengen huoneena helpottaa ruuhka‐ ja pandemiatilanteiden hallintaa. 

Potilashuoneiden välissä on syvennys, joka voi toimia kirjauspisteenä tai tarvittaessa 

varastotilana. Kirjauspisteestä on mahdollisuus järjestää näköyhteys potilaisiin, mikä 

parantaa potilasturvallisuutta. Toinen vaihtoehto näköyhteyden toteuttamiselle on lasiseinä 

potilashuoneen ja käytävän välillä.  
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Kuva. Potilashuoneen vakioitu tyyppiratkaisu  

 

Poliklinikat 

Potilaan saapuminen poliklinikalle on mahdollisimman selkeää. Poliklinikat sijaitsevat 

helposti saavutettavissa 1. kerroksessa, joka on asiakkaiden sisäänkäyntikerros. Osa 

poliklinikoista on myös sijoitettu 2. kerrokseen, johon vastaavasti on helppo ja selkeä saapua 

1.kerroksen sisäänkäynneiltä. Uudistamisohjelman eri osaamisalueiden avohoidon 

vastaanottojen määrästä on tehty laajamittainen tilatarvelaskenta ja ‐simulaatio. 

Taysin avohoidon tilatarvelaskenta ja ‐simulaatio perustuvat talvella 2021‐2022 laadittuun 

Taysin avohoidon toimintakonseptiin. Avohoidon tilantarvelaskenta ja ‐simulaatio perustuu 

avohoitoyksiköiden kanssa toteutettuun laajaan lähtötietojen keruuseen. Lähtötietojen 

perusteella on tuotettu useita eri skenaariotarkastelua tutkien tilankäyttöä ja toiminnan 

vaatimaa tilamäärää. 

Avohoidon toimintakonseptin tavoite on tehostaa tilankäyttöä sekä siten suoraan vaikuttaa 

investoitaviin tiloihin. Tulevaisuuden toimintakonseptissa suoraan tehtävästä potilastyöstä 

on asetettu tavoitteeksi tehdä etävastaanottotyönä 30 % ja toimistotyöhön verrattavissa 

olevasta työstä etätoimistotyönä 40 %. Tämän lisäksi, eräänä konseptin päätavoitteista on 

jakaa toimistotyö ja suoraan tehtävä potilastyö selkeästi eri tiloihin, optimoiden 

vastaanottotilojen sekä monitilaympäristöjen määrä.    

Huonemäärälaskenta on tehty dataperusteisesti sekä yhteismitallisesti. Taustalla on 

avohoidon suoritedata vuosilta 2019‐2021. Vastaanottomäärien tueksi tuotiin arvio 

vastaanoton kestosta kaikkine työvaiheineen mm. pienet kirjaukset/ennakkotutustumiset 

kaikkien osallistuvien ammattilaisten osin. Yhdistämällä vastaanoton kesto, viikkojen välisen 

ja viikonpäivien välisen vaihtelun merkitys vastaanottomäärään, päästiin myös arvioimaan 
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tilojen käyttöasteita.  Toimitettujen tarkempien lähtötietojen mukaiset vuoden 2030 

ennustetut prosessikohtaiset volyymit ja väestöennusteperusteinen laskenta vuoden 2030 

sekä 2035 välisestä muutoksesta otettiin huomioon analysoinnissa. Lähtötiedot ja 

skenaariomäärittelyn mukaiset toimintasäännöt syötettiin simulointimalliin aikatauluttaen 

tapahtumia Python‐algoritmilla.  

Avohoidon simulaatiotyö tuloksineen sekä pilotointeineen suoritettiin 11/2021 ‐ 4/2023 

välisenä aikana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poliklinikkakonsepti 

 

Leikkausosasto 

Leikkausosastolla toimintojen sijoittuminen ja potilaiden virran soljuminen mahdollistavat 

tilojen tehokkaan käytön. Salit ovat mahdollisimman geneerisiä, jotta osaston käyttö on 

joustavaa. 

Potilas voi saapua leikkausosastolle kotoaan, Acutasta, teho‐osastolta tai muualta 

sairaalasta. Potilaan eri kulkureitit osastolle ovat sujuvia ja selkeitä. Osaston sisällä leiko, eli 

leikkauksesta kotiin ‐yksikkö, sisältää puku‐ ja odotustiloja, jotka ovat monen potilaan alku‐ 

ja päätepiste leikkausosastolla käydessä. Selkeät ja riittävän kokoiset puku‐ ja odotustilat 

varmistavat, että potilasvirta pysyy tasaisena, eikä potilaita jouduta odottamaan 

leikkaussaleissa. Heräämötilat on koottu leikotilojen kanssa yhdeksi kokonaisuudeksi, joka 



 

  52

 

 

parantaa synergiaa ja helpottaa henkilökunnan työskentelyä. Induktio on tuotu heräämön 

yhteyteen, jotta sitä voidaan käyttää tehokkaasti. 

Leikkaussaliin on kaksi sisäänkäyntiä, toinen potilaille, toinen henkilökunnalle ja logistiikalle. 

Leikkaussaliyksikön keskialue on varattu pelkästään henkilökunnan käyttöön. Alueella 

voidaan valmistella tulevia leikkauksia sekä siirtyä auttamaan saliin, jossa tarvitaan apukäsiä. 

Instrumentit saadaan tehokkaaseen käyttöön, kun niillä on selkeä oma, keskitetty reitti 

välinehuoltoon ja sieltä takaisin leikkaussaliin.  

Potilas siirtyy leikkauksen jälkeen heräämöön. Heräämöstä potilas palaa leikon tai 

kotiuttamisosaston kautta kotiin tai hänet ohjataan vuodeosastolle. Vuodeosastolla potilaan 

vointia voidaan tarvittaessa seurata vuodeosastovalvonnassa. 

Henkilökunnan tilat ovat viihtyisiä, ja ne sijaitsevat erillään leikkausalueesta. 

Keskeiset toiminnallisia tavoitteita tukevat suunnitteluratkaisut: 

 Geneeriset leikkaussalit keskitetyssä leikkausyksikössä 

 Tehokas leiko‐ ja heräämöyksikkö varmistaa tasaisen potilasvirran ja henkilökunnan 

synergian 

 Tilaratkaisu optimoi potilasvirrat ja tavaralogistiikan reitit 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Leikkausosaston sijoittuminen ja konsepti. 
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Tehokeskus 

Tehokeskus sijaitsee leikkausosaston välittömässä läheisyydessä 3. kerroksessa. Yhteys 

Acutaan on hoidettu omalla hissillä, joka on tarkoitettu Acutan, teho‐osaston ja 

leikkausosaston väliseen liikennöintiin. Hissi on mitoitettu niin, että tehohoidettavan 

potilaan mukaan mahtuu riittävästi henkilökuntaa ja kaikki tarvittavat laitteet. Myös yhteys 

kuvantamiseen on hyvä. Keskuksessa tehohoidetaan ja ‐valvotaan sekä aikuisia että lapsia.  

Suurin osa potilaista tulee tehokeskukseen Acutasta tai leikkausosastolta. 

Tehokeskus on jaettu pienempiin yksiköihin, soluihin, joissa jokaisessa on 4‐5 

tehohoitopaikkaa. Solun sisällä on tehopaikkojen tarvitsemat tärkeimmät tukitilat. 

Varastotilat ja lääkehuoneet palvelevat kaikkia soluja rakennuksen keskialueella. 

Eristystarpeisiin ja pandemiatilanteisiin on varauduttu tilasuunnittelulla siten, että 

eristyspotilaat pystytään kuljettamaan ilmaeristyshuoneisiin erillistä reittiä, kulkematta 

muiden tilojen kautta. Ruuhkatilanteissa soluja on mahdollista muokata ja käyttää 

joustavasti.  

Yksittäisen sänkypaikan ympärille on varattu riittävästi tilaa laitteille ja henkilökunnalle. 

Kaikille potilaspaikoille on solun sisällä hyvä näkyvyys ja potilaan yksityisyydestä on 

huolehdittu. Läheisten läsnäolo on huomioitu, ja tehokeskuksen yhteydessä on tiloja 

läheisten tarpeisiin. 

Henkilökunnan tilat on eriytetty potilastiloista omaksi vyöhykkeekseen, johon tuodaan 

mahdollisimman paljon luonnonvaloa. 

Keskeiset toiminnallisia tavoitteita tukevat suunnitteluratkaisut: 

 Nopea yhteys Acutaan ja leikkaussaleihin 

 Tehokeskus on jaettu pienempiin yksiköihin, joita on mahdollista eristää toisistaan 

 Potilaan hoitopaikalle on varattu riittävästi tilaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehokeskuksen sijoittuminen ja konsepti.  
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Kuvantaminen 

Kuvantamisyksikkö koostuu kolmesta toiminnallisesta kokonaisuudesta: kliininen fysiologia, 

kliininen neurofysiologia ja Tays radiologia. 

Radiologia 

Radiologian tilat sijaitsevat 2. kerroksessa, johon on sujuva yhteys 1.kerroksen asiakasreitiltä, 

Highwaylta. Tiloissa käy päivittäin paljon potilaita, ja sijaintinsa vuoksi tilat ovat erittäin 

helposti saavutettavissa sekä vanhan että uuden aulan kautta. Rakennuksen sisäiset 

yhteydet ovat hyvät, ja vuodeosastoilta voidaan helposti tuoda potilaita kuvattavaksi. 

Ajanvaraus‐ ja päivystyskuvantaminen sijaitsevat lähekkäin. 

Tilaratkaisuilla luodaan radiologian sisällä sujuva potilasvirta, esimerkiksi riittävän kokoiset 

pukutilat mahdollistavat usean potilaan valmistelun ja nopeat potilasvaihdot. Nopeiden 

vaihtojen avulla kuvauslaitteet saadaan tehokkaaseen käyttöön.  

Potilaan on helppo tulla radiologiaan, ja siellä hänet ohjataan oikeaan paikkaan radiologian 

tilojen yhteisestä ilmoittautumispisteestä. Esteettömyys on huomioitu puku‐, valmistelu ja 

tutkimustiloissa, ja tiloissa liikkuminen apuvälineillä on miellyttävää. Sängyllä saapuville 

potilaille on varattu oma odotustila, jossa on huolehdittu potilaiden intimiteettisuojasta. 

Potilaiden kulkureiteillä ja odotustiloissa on paljon luonnonvaloa ja orientoitumista 

helpottavia näkymiä.  

Henkilökunnan ja logistiikan liikenne on eriytetty potilaista rakennuksen keskiosaan. 

Tukitiloissa ja toimistoissa on helppo käydä häiritsemättä potilastiloissa tapahtuvaa 

hoitotyötä. Luonnonvaloa on tuotu toimistotiloihin, jotka on keskitetty yhdelle alueelle 

synergian parantamiseksi. 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Kuvantamisen sijoittuminen ja konsepti (sinisellä).  
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 Kliininen fysiologia 

Kliininen fysiologia sijaitsee lähellä F‐rakennusta, jossa toimii yksikölle tarpeellinen 

isotooppilaboratorio. Sama henkilökunta työskentelee sekä kliinisessä fysiologiassa että F‐

rakennuksessa. Toiminnan kannalta tärkeä lasten ulkorasitustestipaikka on kliinisen 

fysiologian vieressä. 

Tilat on mitoitettu palvelemaan aikuisia ja lapsia, ja testilaitteille on varattu riittävästi tilaa. 

Muuntojousto on huomioitu rakenteissa ja huonekorkeudessa, jotta tiloja voidaan 

muunnella tulevaisuuden tarpeiden mukaan. Tukitilojen sijainti on optimoitu, jotta 

siirtymisiin ja järjestelyihin kuluu vähemmän aikaa, ja potilasvirta saadaan tehostettua. 

 

Kliininen neurofysiologia (toteutus 2. vaiheessa) 

Kliinisen neurofysiologian tiloissa on otettu huomioon alati kehittyvät laitteet ja 

tulevaisuuteen varautuminen. Tilat ovat muuntojoustavia ja riittävän kokoisia. 

Unitutkimukseen keskittyvät tilat noudattavat vuodeosastojen ratkaisuja. Tiloissa on 

rauhallista ja paljon luonnonvaloa. 

‐ Kliininen neurofysiologia, hajallaan olevat tilat kootaan yhteen paikkaan, jotta tiloja 

voidaan käyttää monipuolisesti, henkilöstöresurssit tehokkaampaan käyttöön 

Keskeiset toiminnallisia tavoitteita tukevat suunnitteluratkaisut: 

 Radiologian sijainti on keskeinen ja Highwayn varrella, potilaiden on helppo tulla sekä 

kotoa että vuodeosastolta kuvantamiseen 

 Puku‐, valmistelu‐ ja kuvantamistilat ovat toimiva kokonaisuus, joka nopeuttaa potilaiden 

läpimenoaikaa 

 Logistiikka ei risteä potilasliikenteen kanssa, vain henkilökunnalla on pääsy keskialueen 

tukitiloihin 

 

Ensiapu Acuta 

Acutaan saapuminen on helppoa sekä autolla, että julkisella liikenteellä. Ulko‐ovien luo on 

mahdollista pysäköidä, ja julkisen liikenteen pysäkit ovat lähellä. Taksilla saapuminen on 

sujuvaa. Potilasvirrat on eriytetty niin, että käveleville potilaille ja ambulanssilla saapuville 

potilaille on omat sisäänkäynnit. Ambulanssilla kuljetettavat potilaat tuodaan suoraan 

sisätiloihin Acutan ambulanssihalliin, josta potilaat saadaan nopeasti siirrettyä hoitotiloihin. 

Poistuvat ambulanssikuljetukset kulkevat eri reittiä, jotta ambulanssihalli saadaan 

rauhoitettua vain akuuttien tapauksien hoitoon. Potilaita saapuu myös helikopterilla, ja 

yhteys D‐rakennuksen helikopterikentälle on esteetön ja sujuva.  

Acutan sisällä tilat muodostavat kolme kokonaisuutta, jotka palvelevat eri hoitoprosesseja. 

Potilas ohjataan kuntonsa mukaan joko nopealle, vaativalle tai kriittiselle linjalle. 

Kuvantamistilat ovat lähellä ja erityisesti kriittisen potilaan hoidon kannalta helposti 
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saavutettavissa. Potilas voidaan nopeasti siirtää hoitoon leikkaus‐ tai teho‐osastolle hissillä, 

joka on varattu pelkästään Acutan, leikkausosaston ja teho‐osaston välisille siirroille. 

Tiloja on mahdollista muokata, jos prosessit tilojen käytön taustalla muuttuvat. Tilojen koossa 

on huomioitu tuleva väestömäärän kasvu sekä mahdolliset pandemiat. Tilat ovat helposti 

muokattavissa myös päivittäisessä käytössä esimerkiksi siirrettävin lasiseinäratkaisuin, mikä 

mahdollistaa tilajärjestelyjen muutokset poikkeusoloissa tai suuronnettomuustilanteessa. 

Uusissa tiloissa huomioidaan potilaan ja läheisten kokemus. Läheisten läsnäololle on varattu 

tilaa. Potilaan yksityisyys ja tietosuoja otetaan huomioon sekä tilasuunnittelun että 

akustiikan keinoin. 

Henkilökunnan tilat on eriytetty potilastiloista, jotta keskittymistä vaativat työt sekä tauot 

ovat rauhallisia. Tilat sijaitsevat lähellä potilastiloja, jotta aikaa ei tuhlaudu henkilökunnan 

vyöhykkeelle siirryttäessä. 

Keskeiset toiminnallisia tavoitteita tukevat suunnitteluratkaisut: 

 Saapuminen Acutaan on sujuvaa  

 Potilaat jaetaan kunnon mukaan nopealle, vaativalle ja kriittiselle linjalle, tilaratkaisut ovat 

selkeät 

 Yhteydet teholle, leikkausosastolle ja päivystystarkkailuosastoon ovat hyvät 

 Läheisille on varattu tilaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acutan sijoittuminen ja konsepti. 
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Päivystysosasto 

Päivystysosasto koostuu akuuttilääketieteen päivystysosastosta, sisätautien 

päivystysosastosta sekä sisätautien vuodeosastotasoisesta valvontaosastosta. Se sijaitsee 2. 

kerroksessa Acutan yläpuolella. Acutasta on nopea yhteys päivystysosastolle, ja 

päivystysosastolta on tarvittaessa helppo kuljettaa potilas jatkohoitoon oikealle osastolle. 

Päivystysosaston tilat palvelevat suurta potilasvolyymia ja potilaiden hoitojaksot ovat lyhyitä, 

vain 1‐2 vuorokauden pituisia. 

Osa potilaspaikoista on vuodeosastotyyppisiä ja osa paikoista soveltuu potilaiden 

valvontatyyppiseen seurantaan. Päivystysosastojen osaston tilat noudattavat samoja 

periaatteita kuin muut vuodeosastot henkilökunnan tilojen ja tukitilojen suhteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivystysosastojen sijoittuminen ja konsepti (keltaisella). 
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Fimlab 

Fimlabissa yhdistyy toiminnan tehostamiseksi poliklinikkalaboratorio ja lastenpoliklinikan 

laboratorio. Laboratorio sijaitsee lähellä sisäänkäyntiä, sillä siellä on paljon nopeaa 

asiakasliikennettä. Sijainti on keskeinen myös muiden yksiköiden näkökulmasta, jotta 

henkilökunta pääsee laboratoriosta helposti vuodeosastoille keräämään näytteitä. 

Laboratoriosta on hyvät yhteydet L‐rakennukseen lasten näytteenottoon sekä FinnMedi 4 ‐

rakennukseen. 

Laboratoriolla on oma odotusaula, josta on selkeä opastus eteenpäin. Henkilökunnan ja 

asiakkaiden tilat on eriytetty. Tilojen mitoituksessa on huomioitu näytteiden käsittelyssä 

tarvittavat laitteet ja järjestelmät. 

 

Tukitoiminnot 

Tukitoimintojen osalta on hankesuunnitteluvaiheessa tunnistettu seuraavat ryhmät, joiden 

kanssa tarkennetaan suunnittelua jatkosuunnittelun yhteydessä. Tukitoimintojen 

tilakonseptit ja yhteystarpeet on kuvattu kappaleessa 4.2. 

 Sairaalahuolto 

 Jätehuolto 

 Sänkypalvelut/potilaskuljetukset 

 Ruokapalvelut (potilaat / henkilöstö) 

 Vaatehuolto 

 Välinehuolto 

 ICMT‐keskus 

 Päätearkisto 

 Konesali 

 Varastointi 

 Kuljetukset ja kuljetusrobotiikka 

 Apteekki ja lääkehuolto 

 Fimlab 
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5.2 Uudisrakennusten muoto ja julkisivuarkkitehtuuri 

   

 

 

 

 

 

 

 

Uudisrakennus 

Uudisrakennusten koordinaatisto liittyy olemassa olevaan rakennuskantaan muodostaen 

jatkumon alkuperäisille A‐ ja B‐rakennuksille. Rakennuskokonaisuuden alimmat kerrokset 

muodostavat jalustamaisen osan, jonka päälle sijoittuvat geneeriset vuodeosastotornit. 

Osien väliin jäävät sisäpiha‐alueet, jotka mahdollistavat riittävän luonnonvalon ja myös 

orientoitumisen kannalta tärkeät näkymät ulkotilaan.  

Matalampi jalustaosa muodostaa läheltä katsottuna inhimillisen kokoista lähiympäristöä ja 

sitoo rakennuskokonaisuuden ympäröivien rakennusten mittakaavaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakennusten muoto on yksinkertainen, mutta korkeussuunnassa vaihteleva, jolloin myös 

kaukomaisemaan syntyy uusi, mielenkiintoinen silhuetti. 
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Kaupunkikuvallisesti julkisivujen ja detaljien tulee olla laadukkaita ja materiaaliratkaisuissa 

tulee huomioida myös ympäristöystävällisyys, pitkäikäisyys ja huoltovapaus. 

Sisäpihat ovat joko lasikatettuja tai avoimia sisäpihoja. Ympäristön viihtyisyyttä parannetaan 

viherrakentamisen keinoin. Myös viherkattoja suositaan ympäristöystävällisyyden ja 

hulevesien hallinnan parantamiseksi. 

Infrarakennusten, kuten logistiikkakeskuksen ja pysäköintihallin, julkisivut erottuvat 

sairaalatoimintojen rakennuksista ulkonäöllisesti, mutta materiaalit ovat keskenään 

yhteensopivia.  
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5.5 Toiminnan kuvaus 

 

Toiminnan kuvaus on esitetty tarkemmin osassa I TOIMINNALLINEN OSIO.  

 

Kokonaisratkaisu tukee hoitotyötä 

 Rakennuskokonaisuus toimii logistisesti 

 Henkilökunnan liikkuvuus kerroksissa ja koko talossa on välimatkojen perusteella nopeaa 

ja pohjapiirustuksen samankaltaisuuden seurauksena nopeasti hahmotettavaa 

 eri osaamiskeskusten synergia on hyvin suunniteltavissa ja hallittavissa 

 Yksiköiden sijainnit perustuvat potilasvirtoihin 

Pohjaratkaisu tukee hoitotyötä 

 Vuodeosastoilla potilashuoneen joustava käyttö yhden tai kahden hengen huoneena 

helpottaa osaston toiminnan järjestelyjä. Potilaan voinnin mahdollisesti muuttuessa 

voidaan hoitoa jatkaa samassa huoneessa, kosketuseritys on mahdollista kaikissa 

huoneissa, ja potilaiden turhilta siirroilta vältytään 

 Potilaan visuaalinen tarkkailu on tarvittaessa mahdollista 

 Läheisten läsnäolo on mahdollista ja perhekeskeisyys voidaan toteuttaa 

 Hoitotyön kirjaaminen on mahdollista lähellä potilasta, mikä lisää turvallisuutta ja 

vähentää askeleita 

 Selkeät, eriytetyt potilas‐ ja henkilökuntareitit lisäävät turvallisuutta ja sujuvoittavat 

toimintaa 

 Henkilökunnan tilajärjestelyt helpottavat osastojen välisiä synergioita ja tilojen 

yhteiskäyttöä 

 Osastojen modulaarisuus helpottaa henkilöstön orientaatiota siirryttäessä osastolta 

toiselle 

 Toistuvat tilaratkaisut helpottavat hoitotyön tekemistä vieraallakin osastolla. Työvaiheet 

voidaan toistaa samanlaisina riippumatta siitä, missä päin rakennusta ollaan 

 Toiminnan ohjaamiselle ja päivittäiselle organisoinnille on varattu tilaa 

 Poliklinikoilla huoneiden yhtenäinen mitoitus mahdollistaa muuntojoustavuuden ja 

yhteiskäytön 

 

5.6 Huonetilaohjelma 

  Ks. Liite 15 Huonetilaohjelma ja sen pohjalta laaditut hankkeen pinta‐alatiedot 

Toiminnallisen suunnitelman pohjalta on laadittu huonetilaohjelma, jonka mukaan on 

laadittu arkkitehdin luonnokset. 
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6. Muuntojoustosuunnitelma 

Ks. Liite 5 Muuntojoustosuunnitelma. 

7. Rakennetekniikka 

  Ks. liite 9 Rakennejärjestelmäkuvaus. 

Rakennesuunnitelmat tarkentuvat ja valmistuvat jatkosuunnittelussa lopulliseen 

hankesuunnitelmaan. 

8. Talotekniset järjestelmäkuvaukset 

8.1 Sähkö‐ tele‐ ja turvajärjestelmät 

  Ks. Liite 10 Sähkön järjestelmäkuvaus. 

8.2 LVIAJSPR ‐tekniikka 

  Ks. Liite 12 LVIJASPR‐järjestelmäkuvaus. 

9. Elinkaarisuunnittelu 

  Ks. Liite 11 Elinkaaritavoitteet. 

10. Alustava selvitys uudistamisohjelman loppuvaiheen uudisrakennusten 

materiaalilogistiikasta 

Uudisrakennusten materiaalilogistiikan prosessit ja tärkeimmät kehitys‐ ja selvityskohteet on 

kuvattu karkealla tasolla erillisessä asiakirjassa, Tays Keskussairaalan vanhan osan 

uudistaminen ‐suunnittelun periaatteet, laajuus ja kustannukset. Uudisrakennusten 

logistiikan muutokset keskittyvät etenkin automaation lisäämiseen (esim. robottikuljettimet) 

ja tiettyjen toimintojen ja toiminnallisuuksien keskittämiseen (esim. keskitetty sänkyjen 

huolto ja varastointi). Kyseisten kehityskohteiden suunnittelua ja tutkimista tulee kuitenkin 

tarkentaa hankkeen edetessä. Muutokset vaikuttavat merkittävästi logistiikan prosesseihin, 

joiden kuvauksia tulee päivittää suunnittelun edetessä. Kun prosessien automaatiotason 

nostamista suunnitellaan, tulee suunnittelussa erityisesti huomioida myös varautuminen 

järjestelmätasoisten häiriöiden varalta toimintavarmuuden varmistamiseksi. 
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12. Hankkeen alustava aikataulu  

 

Aikataulu on laadittu sillä olettamalla, että Pirhan valtuusto tekee investointipäätöksen 

helmikuussa 2024 ja hanketta viedään tämän jälkeen suoraviivaisesti kohti toteutusta.  

 

 

 

 

 

13. Rakentamiskustannukset ja hankkeen toteutus 
 
Taustaa 

 
Kustannusten hallinta ja niiden ohjaaminen valittiin keskeiseksi teemaksi 

Uudistamisohjelman johtajan Isto Nordbackin ja rakennuttajapäällikkö Matias Seinin 

toimesta syksystä 2011 alkaen. 

Uudistamisohjelman hankkeiden kustannushallinnan perusta on ollut hanke‐ ja 

yleissuunnitteluvaiheen tehty toiminnallisen suunnittelun ja hankkeen muiden tavoitteiden 

yhteensovitus asetettuun budjettiraamiin. Tällä on varmistettu, että hankkeiden 

kustannustaso ei enää muutu toteutusvaiheen aikana. Olennaista onnistumissa on ollut 

myös hankesuunnitteluvaiheen aikana määritellyt toteutusmuodot ja suunnittelun ohjaus 

niihin sopivaksi.   

Kaikki isommat rakennushankkeet, O‐rakennus, E‐rakennus, Vaativan hoidon yksikkö, F‐

rakennus, Radiuksen varaston ja apteekin laajennus, Etupihahanke ja T‐rakennus ovat 

toteutuneet tai toteutumassa budjettiin. Hankkeiden yhteen laskettu budjetti on yli 430Me. 

Aikaisempi historia PIRHA:n hankkeissa oli ollut, että hankkeet toteutuivat moninkertaisesti 

(300‐700%) yli budjetoidun. Ainut isompi hanke, joka 2011 jälkeen ei ole toteutunut 

budjetissa oli Terapiatalo‐hanke (6Me), siinä kuitenkin hankesuunnittelu tehtiin 

Uudistamisohjelman käytännöistä poiketen ja eri asiantuntijoiden toimesta. 

Uudistamisohjelmassa on panostettu kustannusten ohjauksen ja hallintaan vahvoilla toimilla 

Etupihahankkeen suunnittelusta alkaen, jatkaen sitä edelleen muissa Uudistamisohjelman 

hankkeissa.  Tärkein kustannushallinnan vaihe monimutkaisissa rakennushankkeissa 

tapahtuu hanke‐ ja rakennussuunnitteluvaiheessa. Näissä vaiheissa määritetään hankkeiden 

kustannukset ja samalla luodaan myös pohja kustannustehokkaalle rakentamiselle. 

Rakentamisen aikaisia kustannuspoikkeamia ei tapahdu, jos suunnitelmat on laadittu 

riittävällä tarkkuudella ja niiden riskit on kartoitettu ja löydetty suunnitteluvaiheessa. Jos 

riskiä ei ole ratkottu suunnitteluvaiheessa, niin sille on jätetty riittävä varaus. 
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Uudistamisohjelman käytäntöjen mukaan hankesuunnitteluvaiheessa suunnitelma viedään 

niin tarkalle tasolle, että toimijoiden tilatarpeiden ja seurannaisten laajuus saadaan varmasti 

määritettyä. Tämä luo tukevan alustan koko projektin kustannuksien hallinnalle koko 

projektin ajalle.  Tätä hankesuunnitelmaa ei ole viety näin tarkalle tasolle, mutta kuitenkin 

arvioidaan, että laajuuden määrittäminen on riittävällä tasolla ja hanke saadaan ohjattua 

tavoitteisiin. 

Kustannuksien muodostumisessa tärkein tekijä on tilaohjelma, joka määrittää 

rakennettavien tilojen lukumäärän ja sitä kautta hankkeen laajuuden. Hankkeen päätason 

kustannukset hallitaan laajuuden tunnistamisella ja mahdolliset muutokset tehdään 

tilaohjelmaa muuttamalla.  

Sairaalarakennuttamisessa tärkein tehtävä on ohjata hankkeen suunnittelu niin, että 

toiminnalliset lähtökohdat toteutuvat ja hankkeen elinkaaren aikaiset toiminnalliset 

tavoitteet täyttyvät.  Sairaalarakennuttamisen toiseksi tärkein tavoite on saada hankkeen 

kustannukset ohjattua niin, että rakentaminen saadaan toteutettua budjetin puitteissa. 

Huomioitavaa on, että edellinen on moninkertaisesti jäljempää suurempi. 

Yleisesti ottaen isot kustannusongelmat syntyvät siitä, että tarveselvitys‐ ja 

suunnitteluvaiheessa ei onnistuta. Mikäli huolellisesti laadituilla suunnitelmilla saadaan 

urakkakilpailutuksen kautta urakoitsija hankkeeseen ja todetaan, että tämän jälkeen on vielä 

budjetissa varaa normaalin kokoiselle lisätyövaraukselle, voidaan todeta, että ollaan 

turvallisilla vesillä.  

 

  

Rakentamisvaiheessa hanke ostetaan urakoitsijalta, joka sopimuksen jälkeen johtaa 

rakentamista ja kantaa pääosin kustannusriskin. Rakennusliikkeet pystyvät tarkkojen 

suunnitelmien kautta määrittämään kustannustason erittäin tarkasti. Mikäli suunnittelu on 

tehty huolellisesti ja kaikki rakennettavat asiat on niissä pystytty esittämään riittävällä 

tarkkuudella, pitäisi kustannustason toteutua muutaman prosentin tarkkuudella. Päävastuun 

hankkeen eteenpäin viemisestä rakentamisen aikana kantaa urakoitsija. Tilaajalla on tällöin 

tukeva ja valvova rooli. 
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Kustannukset ja toteutusmuoto 

 

Koko hankkeen tilaohjelma on laadittu hyväksyttyjen toiminnallisten suunnitelmien pohjalta. 

Käyttäjät ovat laatineet arviot tulevaisuuden tarpeistaan. Tilaohjelmassa oleva tilojen 

lukumäärä on saatu suhteuttamalla käyttäjien arviot tulevaisuuden ennakoituihin 

potilasvolyymeihin. Suunnittelun aikana nämä arviot on edelleen tarkoitus tarkistaa 

simuloimalla ne ainakin vuodeosastopaikkojen, leikkaussalien, vastaanottohuoneiden, 

Acutan toimintojen ja teho‐ ja tehovalvontapaikkojen osalta. Tällä varmistetaan hankkeen 

laajuuden mitoitus. Raportit jo valmistuneista simuloinneista ovat hankesuunnitelman 

toiminnallisen osion liitteenä (Toiminnallisen osion Delfoi liitteet 3‐6). 

Rakennuspaikan volyymi, jolle Loppuvaiheen hanke on sovitettu, on saatu määritettyä 

tarkasti ja merkittävää riskiä kustannuksia nostavalle laajuuden muutokselle ei ole. Hankkeen 

laajuutta on arvioitu sekä tilaohjelman ja sen pohjalta laaditun kerroinpohjaisen 

laajuustaulukon kautta, ja lisäksi hankkeen kokonaislaajuus on varmistettu 

luonnospiirustusten avulla. Toimintojen sijoittelu on edelleen käynnissä ja tarkentuu 

jatkosuunnittelun myötä.   
 
Kustannusarvio on laadittu käyttämällä toteutustapaa (Ks. Liite 13 Esitys toteutusmuodosta), 

jossa hanke pilkotaan osiin, jotka kilpailutetaan tarkoituksenmukaisena ajanhetkenä.  Tällä 

tavoin toteutettuna nähdään, että investoinnin hankintahinta tulisi edullisimmaksi. Laaja 

sisältö saadaan kilpailutettua tehokkaammin verrattuna toteutusmuotoon, jossa koko 

hankinta tehdään kerralla ja/tai vain muutamassa osassa samaan aikaan.  Osissa 

kilpailuttamisen etuina nähdään, että se mahdollistaa laajemman määrän potentiaalisia 

tarjoajia, koska tällöin eri kokoisten yritysten osallistumisen kilpailutuksiin on helpompaa. 

Samalla hyödynnetään markkina‐alueen potentiaali, eivätkä tarjoukset kohdistu vain suuriin 

ja usein ylikansallisiin toimijoihin. 

Osissa kilpailuttaminen tarkoittaa, että kokonaiskustannusriskin kantaa tilaaja ja 

toteutukseen lähdetään konsulttien laatiman kustannuslaskelman pohjalta. Tämä poikkeaa 

aiempien PSHP:n hankkeiden toteutustavasta.  Näissä riskiä ei ole haluttu kantaa, mutta 

jälkikäteen arvioituna olisi voitu, koska kustannusarviot ovat pitäneet. Loppuvaiheen 

kokoluokka on niin suuri ja toteutusaika pitkä, että kaikkien riskien siirtäminen maksaisi niin 

paljon, että siihen ei nähdä kannattavaksi lähteä. Erityisesti viime vuosien vaihtelut 

rakentamisen kustannustasossa nostavat hintaa, sillä riskit hinnoitellaan urakoiden sisälle.  

Etupihahankkeen kehitysvaiheen aikana nähtiin, että urakoitsijalla ei kovin paljon ole 

annettavaa sairaalarakentamisen ratkaisujen kehittämiseen, jossa sekä toiminnalliset speksit, 

että tekniikan suunnitteluratkaisut määrittyvät tarkkojen vaatimusten kautta. Pitkälle 

vietyjen suunnitelmien pohjalta urakoitsijalla ei merkittävällä tavalla ole 

vaikutusmahdollisuutta tai substanssia muuttaa ratkaisuja ja vaikuttaa siten kustannusten 

muodostumiseen.  
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Toteutustapaesityksessä varsinainen sairaalan rakennusurakka on esitetty tehtäväksi 

projektinjohtourakalla, joka sisältää tälle urakkamuodolle mahdollisen suunnitelmien 

kehittämisen.  Talotekniikan osalta tarkoituksena on suoraviivaistaa suunnitteluprosessia ja 

suunnitella ratkaisut kerralla valmiiksi. Etupihahankkeen aikana talotekniikan 

suunnittelukustannukset olivat korkeat siitä johtuen, että suunnittelua tehtiin useaan 

kertaan hankintaprosessien aikana hankinnan kustannustehokkuutta hakien.  

Kokonaisedullisinta, ja sairaalan vaatimuksien kannalta selvintä, olisi tehdä talotekniikan 

suunnittelu Etupihahankkeen ratkaisuihin perustaen. Ratkaisut kilpailutettaisiin tehokkaasti 

osissa hyödyntäen aiemmista hankkeista saatuja kokemuksia ratkaisujen laadusta ja 

hintatasosta.   

Toteutustapaa ei ole tarkoitus sitoa tällä hankesuunnitelmalla, mutta tarkoituksena olisi 

lähteä tarkentamaan toteutustapaa liitteen 13 pohjalta. Toteutustapaa on käytetty 

esimerkiksi Turun yliopistollisen sairaalan rakennushankkeissa, joissa lopullinen 

hankintahinta on ollut maltillinen.  

Mikäli toteutustavassa kuitenkin myöhemmin mennään suuntaan, jossa kokonaisvastuuta ja 

riskejä siirretään enemmän urakoitsijoiden suuntaan, arvioidaan sen nostavan 

kustannustasoa 300‐600e/bmr2 tästä arviosta. Tällöin kustannusarvio tulee tarkastaa. 

 
Kustannusarvio 

Kustannusarvio on laadittu liitteen 13 toteutustavan mukaisesti ja on sidottu Haahtela ‐

indeksiin ja taulukon 1 laajuuksiin.   

Taulukko 1 

 

Taulukko 2 
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LOPPUVAIHEEN KUSTANNUS 902 681 993 euroa 

 

 
 


