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Safety first

Tapaturmattomia
päiviä takana
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Matka logistiikkaurakoitsijasta asiantuntijaksi
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TPEX lyhyesti 

TPEX Oy on suomalainen logistiikkatoimija, joka on erikoistunut suurten 
ja vaativien rakennusprojektien ensiluokkaiseen materiaalihallintaan. 

Keskiössä on asiakkaan toimintamallien vakiointi ja prosessien 
kehittäminen. 

Vuodesta 2015 lähtien olemme kehittäneet työmaa- ja 
logistiikkapalveluja kohti tuottavampia ja järkevämpiä toimintamalleja.
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1. ALKUTILANNE
TAYS Y-rakennuksen (Lasten ja nuorisopsykiatrian) uudisrakennuksen tavoitteena on saada toiminnot 
keskitetysti samaan rakennukseen ja näin parantaa hoitoprosessin läpivientiä, tehostaa toimintaa ja 
säästää henkilötyöaikaa. Psykiatrisen hoitoprosessin kannalta merkityksellistä on myös 
vastaanottotilan pysyvyys siten, että potilaan hoito voidaan toteuttaa pääosin samoissa tiloissa. 

TAYS rakennuttamisen johto ja TPEX ovat keskustelleet yhteistyöstä niin, että TPEX toimisi 
työmaalogistiikan ja virtauksen sekä aikataulusuunnittelun asiantuntijana niin, että työmaan logistiset ja 
aikatauluratkaisu olisi valmisteltu huolella niin että hankkeen kokokustannus alenisi ja läpimenoaika 
lyhenisi.

TPEX:llä on pitkäaikainen kokemus suurten ja vaativien hankkeiden logistiikan suunnittelusta, 
johtamisesta ja toteuttamisesta.

Seuraavissa dioissa on kuvattu karkeasti ne tehtävät ja toimenpiteet jotka kuuluvat ehdotuksen 
sisältöön.
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2. Alustava yhteistyöehdotus (Y-rakennus)

Nykytila-analyysi /Toimenpide-ehdotukset

• Hankkeen lähtökohtien ja nykytilan arviointi (alkuhaastattelut ja työmaakäynti) 

• Hankkeen kokonaisaikataulun arviointi ja mahdollisen aikasäästön kartoitus

• Päätehtävien materiaalien ja kuormien simulointi (infra, runko ja sisävaihe)

=> Ehdotus ”tehostamistoimenpiteistä” ja mahdollisen säästöpotentiaalin määritys 
(+ väistökustannusten arviointi/määritys)
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2.1 Hankkeen lähtökohtien ja nykytilan arviointi 
(alkuperehtyminen/haastattelut ja työmaakäynti) 

Alustavat toimenpiteet:
• Hankkeeseen perehtyminen 
• Nykytila-analyysin alustus
• Tilaajan alkuhaastattelu (nykytila/tavoitteet)
• Työmaakäynti
• PJU:n/TATE-toimijoiden alkuhaastattelu (nykytilan kartoitus)
=> Toimenpide-ehdotukset haastattelujen ja työmaakäynnin pohjalta
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2.2 Hankkeen kokonaisaikataulun arviointi ja mahdollisen 
aikasäästön kartoitus

Alustavat toimenpiteet:
• Hankkeen nykyiseen aikatauluun perehtyminen/tutustuminen 
• PJU:n aikatauluinsinöörin/aikatauluteamin haastattelu ja/tai sparraus 
• Rakennusvaihekohtaisten aikataulujen (+TATE) läpikäynti ja 
• Normaalikeston määritys
=> Toimenpide-ehdotukset aikatauluun/aikataulujärjestelmään
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2.3 Päätehtävien materiaalien ja kuormien simulointi (infra, runko 
ja sisävaihe)

Alustavat toimenpiteet:
• Nykyisten liikennemäärien tarkastaminen 

(kevyt liikennetutkimus)

• Päätehtävien toimitusmäärien 

läpikäynti/määritys (Infra, Runko ja Tate)
=> Toimenpide-ehdotukset
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3. Päivitetty työsuunnitelma 1/2
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Alkuhaastattelu

3. Päivitetty työsuunnitelma / LPS 2/2
Käytämme LPS-mallia työskentelyssä

Tulosten 
raportointi
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4. Starttipalaveri
Sovittu aikaehdotus ja työsuunnitelmien jatkotyöstäminen 14.5 klo 11-13

Läsnäolijat:

Pirha Veli-Pekka Tanhuanpää
Pirha Matias Seini
TPEX Oy Ilkka Leskelä
TPEX Oy Jani Teräväinen
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy projektipäällikkö (t)
SRV Rakennus Oy henkilöstö

Alustava agenda:
Toimeksiannon tavoite
Työsuunnitelman läpikäynti ja jatkotyöstäminen
Muut asiat
Jatkotoimenpiteet
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5. Lopputilanne
Toimeksiannon jälkeen tilaajalla/PU:lla on käytössä ainakin seuraavat 
tiedot/suunnitelmat:

• Hankkeen nykytila on arvioitu

• Hankkeen kokonaisaikataulu on arvioitu ja mahdolliset aikasäästöt kartoitettu ja 

toimenpiteet/toimenpide-ehdotukset kuvattu

• Päätehtävien materiaalien ja kuormien simulointi tehty (infra, runko ja sisävaihe)

• Keskeiset tulokset on esitelty tilaajalle ja raportoitu kirjallisesti

=> Ehdotus ”tehostamistoimenpiteistä” ja mahdollinen säästöpotentiaali on 

määritetty sekä kannustinehdotus on tehty
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6. Yhteistyöehdotuksen hinta

Yhteistyöehdotuksen hinta 17 800 € (alv 0%)

Ehdotus sisältää yhteensä 18 htp matkakuluineen (ks. Alla)
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7. Työryhmä

• Projektin johtaja: TJ Jani Teräväinen
• Johtava asiantuntija: Ilkka Leskelä
• Johtava asiantuntija: Elina Suominen
• Suunnittelu ja raportointi: Patrick Mickelsson
• Suunnittelu ja raportointi: Roope Rotko
• Liikennevirrat: Sauli Saarkivi
• Muut resurssit tarpeen mukaan
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Toimitusjohtaja
p. 050 370 1177

jani.teravainen@tpex.fi

Jani Teräväinen

Luodaan arvoa yhdessä!
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KIITOS!


