

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 21.11.2024 klo 13:57. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

29849/2024**I80813 KS K A-rak 2.krs. rakenteiden tiivistys****Valmistelijan yhteystiedot**

Rakennuttajapäällikkö Jarno Virolainen, puh.050 3264 578, etunimi.sukunimi@pirha.fi

Tays A-siiven 2. kerroksen kuvantamisen tiloissa on ilmennyt rakenteista johtuvia kosteus- ja sisäilmateknisiä ongelmia, jotka rajoittavat tilojen käyttöä suunniteltuun toimintaan. Kerroksen toiminnalle ei ole osoitettavissa muuta nykyistä toimitilaa ja toiminnan jatkuminen edellyttää kerroksen rakenteiden uudistamista ja tiivistämistä. Rakentamisen yhteydessä tehdään tarvittavat tutkimukset ja puhdistus- ja muutostyöt turvallisen ja kestävänsä lopputuloksen saavuttamiseksi.

Hanke sisältää ko. kohteen suunnittelu- ja urakointipalveluiden sekä kiinteistötekniisten varusteiden ja laitteiden hankintaa. Hanke ei sisällä hoidollisen toimintavarustuksen hankintaa.

Hanke aloitetaan marraskuussa 2024 ja valmistuu kesällä 2025.

Alustavan arvion mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 500 000 € (alv.0 %).

Hanke rahoitetaan PHI001-TAYS/KS Yleinen infrastruktuuri vuosille 2024 ja 2025 varatusta määrärahasta.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan puitesopimuskumppaneilla - puitesopimukset 1549/2023, 2605/2021, 2767/2022, 4635/2023, 4999/2023, 5000/2023, 5001/2023, 7916/2023, 7027/2023 ja 8348/2024.

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään sairaalainsinööri Jyrki Försti.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukselle I80813 KS, K A-rak. 2. krs. rakenteiden tiivistys.

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina huolehtien rakennuttajan lakisääteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen ennen toteutusta.

Päätös

Päätän esityksen mukaisesti.

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 62

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö Osa II

Tiedoksi

Projektipäällikkö, Petri Laurikka, Jarno Virolainen, Marko Siirtola, Johanna Vesanto, Kati Toivonen, tekninen.asiakirjahallinta@pirha.fi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 21.11.2024 klo 13:57. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Allekirjoitus

Ari Kulmala, tilahallintajohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 21.11.2024

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere

21.11.2024

Minna Luotoniemi

Tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on lähetetty sähköpostitse <pvm>

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 21.11.2024 klo 13:57. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§ 65/2024

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).