

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 11.04.2024 klo 14:02. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

9414/2024**I20051 TAYS KS UO Varavoimareitti W-D**

Tulevan uuden Y-rakennuksen (Lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen) sekä uuden sairaalarakennuksen rakentaminen aiheuttaa tarpeen siirtää toisaalle Y-rakennuksen ja uuden sairaalarakennuksen rakennusalueella kulkevat 20 kV:n sähköjakelu- ja varavoimakaapelilinjat. Keskussairaalaan palvelevan varavoimakaapelilinjan korvaavia reittejä on tarkasteltu ja ratkaisu suunniteltu Tays Uudistamisohjelman suunnitteluryhmässä huomioiden myös Uudistamisohjelman loppuvaiheen sairaalarakennusten rakentamisen aiheuttamat muutostarpeet ja yleinen varautuminen.

Osa suunnitteluratkaisua on uuden varavoimareitin rakentaminen Keskussairaalan varavoima-asemalta D-siipeen. Kyseinen reitti on rakennettava valmiiksi ennen ratkaisun toista vaihetta, jossa siirretään mm. toisen varavoimakaapelilinjan reittiä Nivelteillä ja Lääkärinteillä, jotta varavoiman häiriöttömyys sairaalalle voidaan taata.

Tarvittavien sähkötöiden urakointi on minikilpailutettu Pirkanmaan hyvinvointialueen puitesopimuksessa 3212/2020 mukana olevien kumppaneiden kesken. Kilpailutettu sähköurakoitsija toimii työmaan pääurakoitsijana ja päätoteuttajana. Muut tarvittavat avustavat urakointityöt (rakennustyöt, putkityöt, sprinklerityöt) tilataan Pirhan puitesopimuskumppaneilta.

Rakentaminen aloitetaan heti, kun minikilpailutusta koskeva tilaus on tehty ja muut rakentamisen aloitusedellytykset todettu. Alustavan arvion mukainen kohteen urakointi- ja valvontatöiden kokonaiskustannus on noin 200 000 € (alv 0 %).

Kohteen kustannukset rahoitetaan Tays Uudistamisohjelman vuodelle 2024 varatuista määrärahoista hankkeelta I20051 Purkutyöt ja tekniikan siirrot. Varavoimareitin W-D kustannukset kirjataan tilausnumerolle TS1. Hankkeelta I20051 on tarkoitus teettää myöhemmin myös muita Tays Uudistamisohjelman uudisrakentamisen valmistelevia töitä.

Varavoimareitin W-D osakokonaisuudesta vastaavaksi projektipäälliköksi nimetään sairaalainsinööri Petteri Nummi.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä suunnittelua ja rakentamista koskevista tilauksista hankkeen ja kohteen kokonaisbudjetin puitteissa.

Kohteen rakennuttamis-, suunnittelu- ja urakointipalveluista syntyvät kustannukset kirjataan hanketunnukseksi I20051 Purkutyöt ja tekniikan siirrot. Osin jo tehdyn rakennuttamis- ja suunnittelutyön kustannuksia on kohdistettu uuden Y-rakennuksen hankkeelle.

Projektipäällikkö tai hänen nimeämänsä rakennuttajakonsultti toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina huolehtien rakennuttajan lakisääteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen aikaisena turvallisuuskoordinaattorina toimii projektipäällikön nimeämä valvoja.

Päätös

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 11.04.2024 klo 14:02. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Päätän esityksen mukaisesti.

Päätöksen peruste

Hallintosäntö § 62

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasäntö Osa II, Hallintosäännön 61-62 §:n mukaisen toimivallan delegointi

Tiedoksi

Asianosaiset, tekninen.asiakirjahallinta@pirha.fi

Allekirjoitus

Ari Kulmala, tilahallintajohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 11.4.2024.

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere

11.04.2024

Kati Kaivo

Tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on lähetetty sähköpostitse 11.4.2024.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 11.04.2024 klo 14:02. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§ 30/2024

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).