

# Riskienhallintajärjestelmän käyttöönotto

10.9.2026



# Sisältö

- Riskienhallintajärjestelmä (Granite)
- Vaaratapahtumien hallintajärjestelmä (Haipro)
- Palvelutuotannon valvontatyökalu
- Pelastussuunnitelmien hallintajärjestelmä (optiona)

Laatuportti

# Aikataulu

Aikataulu avoinna

- Sopimus käyttöönottoprojektista tehty
- Projektin aloituskokousta ei ole vielä pidetty

# Ohjausryhmä (alustava kokoonpano)

## ▪ Istekki


- Saija Karetoja (Asiakaspäällikkö)
- Marjo Corander (Projektipäällikkö)

## ▪ Tietohallinto

- Juha Aalto (ICT-Palvelujohtaja)
- Anniina Mäkelä (IT –omistaja)
- Pasi Laurila (PMO)
- Jukka Mäkinen (Pirhan projektipäällikkö)

## ▪ Toiminta (omistajat osa-alueittain)

- Taru Kotiniitty (Työturvallisuus)
- Teemu Partanen (Riskienhallinta)
- Petri Pommelin (Vaaratilanneilmoitukset)
- Katja Uitus-Mäntylä (Palvelutuotannon valvontajärjestelmä)



# Yhteystiedot

Tietohallinto  
Projektitoimisto  
Pasi Laurila



Pirkanmaan  
hyvinvointialue