

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 30.03.2026 klo 18:35. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

9600/2026**I81393 KS K R-rakennus hissien peruskorjaus****Valmistelijan yhteystiedot**

Rakennuttajainsinööri Valtteri Laine, puh. 044 473 9912, etunimi.sukunimi@pirha.fi

R-rakennuksen aulan hisseissä B1NE4175 (nro 53) ja B1NE4176 (nro 54) on ollut paljon vikoja ja hissit ovat toiminnan kannalta kriittisiä. Tässä hankkeessa hisseille tehdään peruskorjaus, jossa uusitaan tekniikkaa toimivuuden turvaamiseksi.

Hanke sisältää ko. kohteen valvonta-, suunnittelu- ja urakointipalveluiden hankintaa.

Hanke toteutetaan vuoden 2026 aikana. Alustavan arvion mukainen hankkeen toteutuksen kokonaiskustannus on 200 000 € (alv.0 %).

Rakentaminen rahoitetaan PHI001-TAYS/KS Yleinen infrastruktuuri vuodelle 2026 varatusta määrärahasta.

Hissityön valvonta ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät hankitaan Suomen Hissi-Insinöörit Oy:ltä. Peruskorjaus hankitaan suoraan hankintana laitevalmistajalta tai kilpailutetaan, riippuen peruskorjauksen hinta-arviosta ja tasosta. Peruskorjauksen hankinnasta tehdään erillinen päätös.

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään rakennuttajainsinööri Valtteri Laine.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä suunnittelua ja rakentamista koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukseksi **I81393 KS K R-rak hissien peruskorj.**

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina huolehtien rakennuttajan lakisääteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen toteutusvaiheen käynnistyessä.

Päätös

Päätän esityksen mukaisesti.

Päätöksen peruste

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö Osa II Hallintosäännön 61-62 §:n mukaisen toimivallan delegointi / Tilalahallintajohtaja päättää rakennushankkeen tai hankekokonaisuuksien käynnistämistä investointien osalta (Hankintavaltuus: 0-2 Milj €)

Tiedoksi

Asianosaiset

Allekirjoitus

Ari Kulmala, tilalahallintajohtaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 30.03.2026 klo 18:35. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 31.3.2026

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere

31.03.2026

Elina Ruokoranta

RAKENNUTTAJAINSINÖÖRI

Tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on lähetetty sähköpostitse 31.3.2026

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 30.03.2026 klo 18:35. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§ 48/2026

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).