

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 24.02.2025 klo 12:31. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

5227/2025

I80853 KS K R-rak. valaisinuusinta

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttajapäällikkö Jarno Virolainen, puh. 050 3264 578, etunimi.sukunimi@pirha.fi

R-rakennuksen valaistus on toteutettu pääsääntöisesti T5- ja T8-loisteputkivalaisimilla, jotka ovat jo poistuneet markkinoilta syksyn 2023 aikana. Tämän jälkeen uusia varaputkia ei ole ollut saatavilla, joten valaisimet on uusittava LED-valaisimiksi. Valaisinuusinnat on aloitettu E-rakennuksesta, ja siitä edetään erillisen suunnitelman mukaisesti muihin rakennukseen ja ne toteutetaan omina hankkeinaan.

Hanke sisältää ko. kohteen suunnittelu- ja urakointipalveluiden sekä kiinteistöteknisten varusteiden ja laitteiden hankintaa. Hanke ei sisällä hoidollisen toimintavarustuksen hankintaa.

Tässä hankkeessa suunnitellaan, hankitaan ja asennetaan R-rakennukseen uudet LED-valaisimet, pois lukien sädehoitotilat ja tekniset tilat, joiden valaisimia uusitaan muiden kunnossapitotöiden yhteydessä.

Valaisinuusinta kilpailutetaan puitesopimuskumppaneiden kesken talven 2025 aikana ja työt aloitetaan keväällä 2025. Hanke valmistuu vuoden 2025 aikana.

Alustavan arvion mukainen hankkeen toteutuksen kokonaiskustannus on 250.000 € (alv.0 %).

Rakentaminen rahoitetaan PHI001-TAYS/KS Yleinen infrastruktuuri vuodelle 2025 varatusta määrärahasta.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan puitesopimuskumppaneilla – puitesopimukset 4999/2023 ja 7027/2023.

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään rakennuttajainsinööri Jussi Peura.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä suunnittelua ja rakentamista koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukselle **I80853 KS K R-rak. valaisinuusinta**

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina huolehtien rakennuttajan lakisääteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen toteutusvaiheen käynnistyessä.

Päätös

Päätän esityksen mukaisesti

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 62

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö Osa II

Tiedoksi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 24.02.2025 klo 12:31. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Jussi Peura, Jarno Virolainen, Petri Laurikka, Marko Siirtola, Johanna Vesanto, Hannele Lahtivirta, Jenni Summanen, tekninen.asiakirjahallinta@pirha.fi

Allekirjoitus

Ari Kulmala, tilahallintajohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 24.2.2025

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere

24.02.2025

Minna Luotoniemi

Tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on lähetetty sähköpostitse 24.2.2025

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 24.02.2025 klo 12:31. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§ 19/2025

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).