

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 31.05.2024 klo 12:54. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

21371/2023**I80453 SAS Hissien tutkimus ja korjaus, kustannusarvion muutos**

Pirkanmaan hyvinvointialueen tilahallintajohtaja on tehnyt päätöksen § 33/2023 TAYS Sastamalan hissien tutkimuksesta ja korjauksesta. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa hisseille tehtiin kuntotutkimukset, joiden pohjalta päätetään jatkotoimenpiteistä tuloksiin perustuen.

Tutkimukset tehtiin syksyllä 2023. Tutkimusten pohjalta tehdyssä avoimessa kilpailutuksessa halvin tarjous hissien H16301 modernisoinnista oli 91 600,00 €.

Tarjouspyynnössä pyydettiin lisäksi optiohintaa hissien H16302 uusimisesta vuonna 2025. Option lunastuksesta päätetään myöhemmin.

Toteutukseen vaaditaan 60 000 €:n lisärahoitus, jolloin hankkeen kokonaisbudjetti on 110 000 € (alv. 0 %).

Toteutus rahoitetaan PHI005 Hankkeet, Tays Sastamala vuodelle 2024 varatusta määrärahasta.

Tutkimukset toteutetaan suorahankintana Suomen Hissi-Insinöörit Oy:ltä. Mahdolliset pienemmät korjaukset teetetään puitesopimuskumppanilla, uusimiset ja laajemmat peruskorjaukset kilpailutetaan.

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään rakennuttajainsinööri Valtteri Laine.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä tutkimuksista, suunnittelua ja rakentamista koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukselle I80453 SAS Hissien tutkimus ja korjaus.

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina huolehtien rakennuttajan lakisäateisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen aikaiseksi turvallisuuskoordinaattoriksi nimetään Juha Peltonen, Suomen Hissi-Insinöörit Oy.

Päätös

Päätän esityksen mukaisesti.

Päätöksen peruste

Hallintosäätö § 62

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasäätö Osa II (Hankintavaltuus: 0-2 Milj.€)

Tiedoksi

Asianosaiset, tekninen.asiakirjahallinta@pirha.fi

Allekirjoitus

Ari Kulmala, tilahallintajohtaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 31.05.2024 klo 12:54. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 31.5.2024.

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere

31.05.2024

Kati Kaivo

Tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on lähetetty sähköpostitse 31.5.2024.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 31.05.2024 klo 12:54. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§ 37/2024

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).