

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 17.09.2024 klo 15:09. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

23344/2024**I80743 PN U Rak 14 Perhetukikeskus**

Palveluverkkosuunnitelmassa on todettu tarve lastensuojelun sijaishuollon oman tuotannon kasvattamisen tarve erityisesti pitkäaikaiseen sijaishuoltoon liittyen. Vuonna 2024 omassa tuotannossa tuotetaan 4 % pitkäaikaisen sijaishuollon tarvittavista asiakaspaikoista ja 96 % ostetaan yksityisiltä yrityksiltä. Sijaishuoltoon tulee enenevässä määrin vaikeahoitoisia lapsia, joita yksityiset laitokset eivät ota vastaan, jonka vuoksi omaa tuotantoa on lisättävä. Oman tuotannon tavoiteltava määrä vuoteen 2030 mennessä on 30 %.

Keväällä 2024 Vihnukselan perhetukikeskus muutti väistötiloihin Pitkäniemen rakennus 14 toiseen kerrokseen. Tässä hankkeessa rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen suunnitellaan sijoitettavaksi pitkäaikaisen vaativan sijaishuollon kaksi 5–7 paikkaista (yhteensä max. 12 asiakaspaikkaa) osastoa vaikeasti oireileville 13–17-vuotiaille lapsille, joihin asiakas tulee huostaanottopäätöksellä.

Hanke sisältää ko. kohteen suunnittelu- ja urakointipalveluiden sekä kiinteistötekniisten varusteiden ja laitteiden hankintaa.

Suunnittelu toteutetaan syystalvena 2024–2025 ja toteutus aloitetaan keväällä 2025.

Suunnitteluun varataan 50 000 € (alv.0 %). Toteutuksen määrärahoista tehdään päivitetty kustannusarvion päätös, kun suunnittelu on valmis ja kustannukset ovat selvillä. Alustava kustannusarvio on 350 000 €.

Rakentaminen rahoitetaan PHI006 Hankkeet, Pitkäniemi vuodelle 2024 varatusta määrärahasta.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan puitesopimuskumppaneilla.

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään rakennuttajainsinööri Valtteri Laine.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä suunnittelua ja rakentamista koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukselle (I80473) PN U Rak 14 Perhetukikeskus.

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina huolehtien rakennuttajan lakisäateisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen toteutusvaiheen käynnistyessä.

Päätös

Päätän esityksen mukaisesti.

Päätöksen peruste

Hallintosäätö § 62

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasäätö Osa II

Tiedoksi

Asianosaiset

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 17.09.2024 klo 15:09. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Allekirjoitus

Ari Kulmala, tilahallintajohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 17.9.2024.

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere

17.09.2024

Kati Kaivo

Tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on lähetetty sähköpostitse 17.9.2024.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 17.09.2024 klo 15:09. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§ 46/2024

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).