

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 13.04.2026 klo 13:55. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

10995/2026**181263 SAS K Liukuovien uusinta, lukitusmuutokset ja paloturvallisuuden parantaminen****Valmistelijan yhteystiedot**

Rakennusinsinööri Timo Turunen, puh.050 568 5400, etunimi.sukunimi@pirha.fi

Sastamalan sairaalan E- ja F-rakennuksen ovissa ja niiden ympärysrakenteissa on puutteita toiminnassa, ääneneristävyudessa ja palo-osastoinnissa. Liukuovien toimimattomiin ovikoneistoihin ei ole saatavilla varaosia. Lisäksi F-rakennuksen tuulikaapeissa ja sisäänkäyntikatoksessa on ilmennyt rakenteista johtuvia kosteus- ja sisäilmaongelmia. Tässä hankkeessa tehdään tarvittavat tutkimukset ja rakenteelliset korjaustyöt sekä uusitaan toimimattomat ovikoneistot ja puutteelliset ovet. Samalla ulkokuoren valvonta, rakennusten välisten sisäovien lukitus, sisältäen myös terveystieteiden osuuden, sekä kriittisen infran ovien valvonta ja lukitus päivitetään iLOQ S5 järjestelmään.

Hanke sisältää ko. kohteen suunnittelu- ja urakointipalveluiden sekä kiinteistöteknisten varusteiden ja laitteiden hankintaa. Hanke ei sisällä hoidollisen toimintavarustuksen hankintaa.

Hanke toteutetaan vuoden 2026 aikana. Alustavan arvion mukainen hankkeen toteutuksen kokonaiskustannus on 180 000 € (alv.0 %).

Rakentaminen rahoitetaan PHI005 Hankkeet, Tays Sastamala vuodelle 2026 varatusta määrärahasta.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan puitesopimuskumppaneilla – puitesopimukset 12814/2022 (ARK), 1549/2023 (RAK), 7916/2023 (LVI), 4635/2023 (S), 31557/2024 (RAU-suunnittelu ja valvonta), 7027/2023 (rakennuttamiskonsultointi ja valvonta) 13679 /2025 (rakennusurakointi), 5000/2023 (putkiurakointi), 9288/2025 (IV-urakointi), 1438 /2022 (RAU-urakointi), 4999/2023 (sähköurakointi), KOR1 562301 (lukitustyöt).

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään rakennusinsinööri Timo Turunen.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä suunnittelua ja rakentamista koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukseksi **181263 SAS K Liukuov, lukit, paloturv.**

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina huolehtien rakennuttajan lakisääteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen toteutusvaiheen käynnistyessä.

Päätös

Päätän esityksen mukaisesti.

Päätöksen peruste

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 13.04.2026 klo 13:55. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö Osa II Hallintosäännön 61-62 §:n mukaisen toimivallan delegointi / Tilahallintajohtaja päättää rakennushankkeen tai -hankekokonaisuuksien käynnistämisestä investointien osalta (Hankintavaltuus: 0-2 Milj €)

Tiedoksi

Asianosaiset

Allekirjoitus

Ari Kulmala, tilahallintajohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 13.4.2026

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere
13.04.2026

Elina Ruokoranta
RAKENNUTTAJAINSINÖÖRI

Tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on lähetetty sähköpostitse 13.4.2026

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 13.04.2026 klo 13:55. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§ 57/2026

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).