

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 24.02.2025 klo 12:25. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

5219/2025**I80893 KS, K K2 MRI-tilan remontointi****Valmistelijan yhteystiedot**

Rakennuttajapäällikkö Jarno Virolainen, puh. 050 3264 578, etunimi.sukunimi@pirha.fi

Tays K-rakennuksen 2.krs on kuvantamisen toimintaa. K-rakennuksessa sijaitseviin MRI-tiloihin uusitaan magneettikuvantamislaitte (MRI).

MRI-tiloihin tehdään rakenteellisia muutoksia uuden magneettikuvantamislaitteen takia mm. valmistelutilan laajennus. Tiloihin tehdään tarvittavat rakenteelliset muutokset ja talotekniikkamuutokset tulevaa toimintaa varten. Muutostöissä tehdään mm. lattian roilouksia, alakatto- ja väliseinämuutoksia, sähkö- ja LVIA-asennuksia, sekä asennetaan uusi vedenjäähdytyskone ja jäähdytyskonvektoreita.

Hanke sisältää suunnittelu- ja urakointipalveluiden sekä kiinteistötekniisten varusteiden ja laitteiden hankintaa. Hanke ei sisällä hoidollisen toimintavarustuksen hankintaa.

Hanke aloitetaan helmikuussa 2025 suunnittelulla ja rakentamisen tavoitteena on toteutus siten, että tilat ovat valmiit alkusyksystä 2025 laiteasennuksia varten. Laitte otetaan käyttöön loppuvuodesta 2025.

Alustavan arvion mukainen hankkeen toteutuksen kokonaiskustannus on 400 000 € (alv.0 %).

Hanke rahoitetaan PHI003-TAYS/KS Tays pienet hankkeet < 400 000 € vuodelle 2025 varatusta määrärahasta.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan puitesopimuskumppaneilla - puitesopimukset 1549/2023, 2605/2021, 2767/2022, 4635/2023, 4999/2023, 5000/2023, 5001/2023, 7916 /2023, 7027/2023 ja 8348/2024.

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään sairaalainsinööri Jyrki Försti.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä suunnittelua ja rakentamista koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukselle **I80893 KS K K-siipi 2.krs MRI**

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina huolehtien rakennuttajan lakisääteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen toteutusvaiheen käynnistyessä.

Päätös

Päätän esityksen mukaisesti

Päätöksen peruste

Hallintosäätö § 62

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasäätö Osa II

Tiedoksi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 24.02.2025 klo 12:25. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Jyrki Försti, Jarno Virolainen, Petri Laurikka, Marko Siirtola, Johanna Vesanto, Hannele Lahtivirta, Jenni Summanen, tekninen.asiakirjahallinta@pirha.fi

Allekirjoitus

Ari Kulmala, tilahallintajohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 24.2.2025

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere

24.02.2025

Minna Luotoniemi

Tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on lähetetty sähköpostitse 24.2.2025

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 24.02.2025 klo 12:25. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§ 14/2025

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).