

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 27.03.2023 klo 14:54. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

7930/2023**180323 KS, H-siipi, 0. krs kylmiöt**

H-siipi, 0. krs kylmiöt ja pakastehuoneet tekniikan uusinta.

H-siivessä Voimian lopettaessa keittiötoiminnan vuonna 2021 otettiin kylmiöt pois käytöstä ja kylmäaineet poistettiin turvallisuus syistä.

Nyt Voimian toiminnan muuttuessa on tullut tarve ottaa kylmiöt uudelleen käyttöön. Tekniikan olleessa pidempään käyttämättömänä, ei voida olla varmoja moitteettomasta toiminnasta ja olemassa olevat laitteet ovat jo käyttöikänsä päässä.

Tässä hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan kylmiöiden (maitokylmiö, juureskylmiö ja vihanneskylmiö) jäähdytyslaitteiston uusinta ja lisätään rakennusosan kiinteistöautomaatioon kylmiömittaukset raportointia varten.

Hanke sisältää ko. kohteen suunnittelu- ja urakointipalveluiden sekä kiinteistöteknisten varusteiden ja laitteiden hankintaa. Hanke ei sisällä hoidollisen toimintavarustuksen hankintaa.

Hankkeen suunnittelu aloitetaan maaliskuussa 2023. Rakentaminen aloitetaan elokuussa ja rakentaminen pyritään saamaan valmiiksi viimeistään syyskuun 2023 aikana.

Alustavan arvion mukainen hankkeen toteutuksen kokonaiskustannus on noin 60 000,00 € (alv.0 %).

Rakentaminen rahoitetaan PHI001-TAYS/KS Yleinen infrastruktuuri vuodelle 2023 varatusta määrärahasta.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan puitesopimuskumppaneilla.

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään sairaalainsinööri Jussi Jaakkola.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä suunnittelua ja rakentamista koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukselle I80323 KS, H-siipi, 0. krs kylmiöt ja pakastehuoneet tekniikan uusinta

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina huolehtien rakennuttajan lakisääteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen toteutusvaiheen käynnistyessä.

Päätös

Päätän esityksen mukaisesti.

Päätöksen peruste

Hallintosäntö § 62

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasäntö Osa II

Tiedoksi

Asianosaiset, tilarekisterimuutokset@pirha.fi, tekninen.asiakirjahallinta@pirha.fi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 27.03.2023 klo 14:54. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Allekirjoitus

Ari Kulmala, tilahallintajohtaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 27.03.2023 klo 14:54. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§ 7/2023

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).