

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 30.03.2026 klo 18:35. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

---

**9598/2026****I81433 KS K T-rakennuksen julkisivukorjaukset****Valmistelijan yhteystiedot**

Sairaalainsinööri Jyrki Försti, puh. 050 556 8651, etunimi.sukunimi@pirha.fi

T-rakennuksen julkisivussa havaittiin takuuajan jälkeen julkisivun kiinnitysongelmia.

Nämä kiinnitysongelmat korjataan puitesopimuskumppanein. Kyseessä ei ole rakennusurakan takuutyö.

Hanke sisältää ko. kohteen suunnittelu- ja urakointipalveluiden sekä kiinteistötekniisten varusteiden ja laitteiden hankintaa. Hanke ei sisällä hoidollisen toimintavarustuksen hankintaa.

Hanke toteutetaan vuoden 2026 aikana. Alustavan arvion mukainen hankkeen toteutuksen kokonaiskustannus on 30 000 € (alv.0 %).

Rakentaminen rahoitetaan PHI003 Tays, pienet hankkeet < 400 000 € vuodelle 2026 varatusta määrärahasta.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan puitesopimuskumppaneilla - puitesopimukset 12814/2022 (ARK), 1549/2023 (RAK), 7916/2023 (LVI), 4635/2023 (S), 31557/2024 (RAU-suunnittelu ja valvonta), 7027/2023 (rakennuttamiskonsultointi ja valvonta) 13679 /2025 (rakennusurakointi), 5000/2023 (putkiurakointi), 9288/2025 (IV-urakointi), 1438 /2022 (RAU-urakointi), 4999/2023 (sähköurakointi).

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään sairaalainsinööri Jyrki Försti.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä suunnittelua ja rakentamista koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukseksi **I81433 KS K T-rak julkisivukorjaukset**.

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina huolehtien rakennuttajan lakisääteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen toteutusvaiheen käynnistyessä.

**Päätös**

Päätän esityksen mukaisesti.

**Päätöksen peruste**

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasäntö Osa II Hallintosäännön 61-62 §:n mukaisen toimivallan delegointi / Tilalahallintajohtaja päättää rakennushankkeen tai -hankekokonaisuuksien käynnistämistä investointien osalta (Hankintavaltuus: 0–2 Milj €)

**Tiedoksi**

Asianosaiset

**Allekirjoitus**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 30.03.2026 klo 18:35. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

---

Ari Kulmala, tilahallintajohtaja

**Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo**

Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla [pirha.cloudnc.fi](http://pirha.cloudnc.fi) 31.3.2026

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere

31.03.2026

Elina Ruokoranta

RAKENNUTTAJAINSINÖÖRI

**Tiedoksianto asianosaiselle**

Päätös on lähetetty sähköpostitse 31.3.2026

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 30.03.2026 klo 18:35. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

---

**Muutoksenhakukielto**

§ 50/2026

**Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).