

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 24.09.2025 klo 11:40. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

23740/2025

I80973 Tays KS K Kulunvalvontajärjestelmän modernisointi

Valmistelija:

Rakennuttajapäällikkö Jarno Virolainen, puh. 050 3264 578,,etunimi.sukunimi@pirha.fi

Kaupin kampuksen tilat on varustettu kulunvalvontajärjestelmillä. Nykyisessä Timecon-järjestelmässä oviohjainten muistikapasiteetti ja häiriönsietokyky ovat rajallisia, mikä erityisesti tiedonsiirtohäiriöissä saattaa aiheuttaa vakavaa haittaa kohteissa liikkumiselle. Uuden sukupolven oviohjaimissa muistikapasiteetti on riittävän iso, jolloin tiedonsiirto-ongelmat eivät aiheuta vastaavanlaista haittaa, kuin vanhemman sukupolven laitteissa. Häiriötön kulunohjaus on sairaalakiinteistössä ehdoton edellytys turvalliselle toiminnalle.

Hanke sisältää ko. kohteen suunnittelu- ja urakointipalveluiden sekä kiinteistötekniikan varusteiden ja laitteiden hankintaa. Hanke ei sisällä hoidollisen toimintavarustuksen hankintaa.

Vuonna 2025 käynnistetään hankkeen ensimmäinen vaihe, jonka yhteydessä tehdään pilotoinnin edellyttämiä laitehankintoja sekä rakennustöitä. Vaiheen arvioitu kokonaiskustannus on 100 000 € (alv. 0 %).

Hanke toteutetaan vuosien 2026–2030 aikana. Alustavan arvion mukainen hankkeen toteutuksen kokonaiskustannus on 1 000 000 € (alv. 0%) jakautuen tuleville vuosille.

Ensimmäinen vaihe rahoitetaan PHI001 TAYS/KS Yleinen infrastruktuuri vuodelle 2025 varatusta määrärahasta. Toteutusvaiheen päätökset tehdään erikseen kohdekohtaisesti.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan puitesopimuskumppaneilla - puitesopimukset 12814/2022 (ARK), 1549/2023 (RAK), 7916/2023 (LVI), 4635/2023 (SÄH), 31557/2024 (RAU suunnittelu & valvonta, 13679/2025 (RU), 4999/2023 (SU), 9288/2025 (IU), 5000 /2023 (PU), 7027/2023 (valvonta) ja 1438/2022 (RAU-urakointi).

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään turvallisuusasiantuntija Petri Lindfors.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä suunnittelua ja rakentamista koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukselle **I80973 Tays KS K Kulunvalvjärj mod.**

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina huolehtien rakennuttajan lakisääteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen toteutusvaiheen käynnistyessä.

Päätös

Päätän esityksen mukaisesti.

Päätöksen peruste

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasäntö Osa II Hallintosäännön 61-62 §:n mukaisen toimivallan delegointi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 24.09.2025 klo 11:40. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Tiedoksi

Asianosaiset, tekninen.asiakirjahallinta@pirha.fi

Allekirjoitus

Ari Kulmala, tilahallintajohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 24.9.2025.

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere

24.09.2025

Kati Kaivo

JOHDON ASSISTENTTI

Tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on lähetetty sähköpostitse 24.9.2025.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 24.09.2025 klo 11:40. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§ 97/2025

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).