

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 12.04.2023 klo 11:59. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

1362/2022**IN208 KS, Osastojen lääkehuoneiden remointi (älylääkekaappien asennus),
kustannusarvion muutos**

Kustannusarvion muutos

Osastojen lääkehuoneiden remontoineista on tehty päätös (13§/2022), jonka mukaisesti Taysin kolmen osaston lääkehuoneissa tehdään muutoksia ja korjauksia uusien älylääkekaappien asennuksia varten.

Lääkehuoneet puretaan uutta kalustusta varten ja niihin tehdään tarvittavat pintojen korjaukset sekä päivitetään talotekniikka (jäähdytys, automaatio, kulunvalvonta, kameravalvonta, jne.) tarvittaessa.

Vuoden 2023 aikana uudistettavat lääkehuoneet sijaitsevat D-siivessä 2.krs verisuonikirurgian vuodeosastolla (syksy 2023), K-siivessä 1.krs aivoverenkiertohäiriöyksikössä (kevät 2023) sekä K-siiven 0.krs Acutan Oper A puolella (kevät 2023).

Nyt ilmenneiden toiminnallisten lisätarpeiden johdosta B-siiven 5.krs b-puolelle tehdään nykyisen lääkehuoneen remointi älylääkekaappia varten (suunnittelu kevät 2023, toteutus syksy 2023), joka palvelee jatkossa paremmin potilaiden lääkkeellistä hoitoa.

Hankkeen liittyvät lisäsuunnittelut tehdään puitesopimuskumppanein ja se aloitetaan toukokuussa 2023.

Toteutus on ajankohtainen syksyllä 2023 ja tilat olisivat käyttövalmiina loppuvuodesta 2023. Toteutustyöt tehdään puitesopimuskumppanein.

Apteekki esittää oman aikataulunsa E-lääkekaappien käyttöönotosta, jolla voi olla vaikutuksia toteutusaikatauluun.

Hankkeen viimeisin kustannusarvio oli 100 000 € (alv 0 %). Uusi täsmennetty kustannusarvio on noin 200 000 €. Arviossa on huomioitu suunnittelun ja rakentamisen osuus.

Hanke rahoitetaan PHI0003 Tays, pienet hankkeet < 400 000 € vuodelle 2023 varatusta määrärahasta. Hankkeen kustannuksista 26 567,90 € alv 0 % toteutui vuonna 2022. Vuodelle 2023 kohdistetaan kustannuksia 173 432,10 € alv 0 %.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä suunnittelua ja rakentamista koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukselle IN208, Osastojen lääkehuoneiden remointi.

Päätös

Päätän esityksen mukaisesti.

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 62

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 12.04.2023 klo 11:59. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö Osa II

Tiedoksi

Projektipäällikkö, Petri Laurikka, Ari Kulmala, Marko Siirtola, Anette Yläjoki, Elina Vainionpää, tekninen.asiakirjahallinta@pirha.fi

Allekirjoitus

Ari Kulmala, tilahallintajohtaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 12.04.2023 klo 11:59. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§ 19/2023

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).