

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 20.05.2026 klo 09:27. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

15120/2026**181153 KS K Tietokonetomografialaitteen uusiminen (K-kuvantaminen) CT1****Valmistelijan yhteystiedot**

Rakennuttajapäällikkö Jarno Virolainen, puh. 050 3264 578, etunimi.sukunimi@pirha.fi

Tays K-rakennuksen 2.krs on kuvantamisen toimintaa. Kuvantamishuoneeseen päivitetään CT-kuvantamislaitte.

Kuvantamishuoneeseen ja lähialueen tiloihin tehdään rakenteellisia muutoksia päivitettävän kuvantamislaitteen takia. Tiloihin tehdään tarvittavat rakenteelliset muutokset ja talotekniikkamuutokset tulevaa toimintaa varten. Muutostöissä tehdään mm. lattian roilouksia, alakatto- ja väliseinämuutoksia sekä sähkö- ja LVIA-asennuksia.

Hanke sisältää ko. kohteen suunnittelu- ja urakointipalveluiden sekä kiinteistötekniisten varusteiden ja laitteiden hankintaa. Hanke ei sisällä hoidollisen toimintavarustuksen hankintaa.

Hanke toteutetaan vuoden 2026 aikana. Alustavan arvion mukainen hankkeen toteutuksen kokonaiskustannus on 150 000 € (alv. 0 %).

Rakentaminen rahoitetaan PHI003-Tays pienet hankkeet vuodelle 2026 varatusta määrärahasta.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan puitesopimuskumppaneilla - puitesopimukset 12814/2022 (ARK), 1549/2023 (RAK), 7916/2023 (LVI), 4635/2023 (S), 31557/2024 (RAU-suunnittelu ja valvonta), 7027/2023 (rakennuttamiskonsultointi ja valvonta) 13679 /2025 (rakennusurakointi), 5000/2023 (putkiurakointi), 9288/2025 (IV-urakointi), 1438 /2022 (RAU-urakointi), 4999/2023 (sähköurakointi).

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään sairaalainsinööri Jyrki Försti.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä suunnittelua ja rakentamista koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukseksi **181153 KS K K-kuv CT-laitteen uus.**

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina huolehtien rakennuttajan lakisäteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen toteutusvaiheen käynnistyessä.

Päätös

Päätän esityksen mukaisesti.

Päätöksen peruste

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö Osa II Hallintosäännön 61-62 §:n mukaisen toimivallan delegointi / Tilalahallintajohtaja päättää rakennushankkeen tai -hankekokonaisuuksien käynnistämistä investointien osalta (Hankintavaltaisuus: 0–2 Milj €)

Tiedoksi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 20.05.2026 klo 09:27. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Asianosaiset

Allekirjoitus

Ari Kulmala, tilahallintajohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 20.5.2026

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere

20.05.2026

Elina Ruokoranta

RAKENNUTTAJAINSINÖÖRI

Tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on lähetetty sähköpostitse 20.5.2026

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 20.05.2026 klo 09:27. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§ 68/2026

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).