

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 28.03.2025 klo 10:54. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

**8758/2025**

**I80923 KS, K K-siiven liittäminen kaukokylmään**

**Valmistelijan yhteystiedot**

Rakennuttajapäällikkö Jarno Virolainen, puh. 0503264578, [etunimi.sukunimi@pirha.fi](mailto:etunimi.sukunimi@pirha.fi)

Tays Keskussairaalan K-siivessä sijaitseva huonetilojen vedenjäähdytyskone on elinkaarensa päässä ja laitteesta saatava jäähdytysteho on maksimissaan. Lisäksi K-siiven 4.krs sijoittuvat sairaalapalvelujen hallinnon tilat tarvitsevat lisjäähdytystä.

Hankkeessa selvitetään toteutusmahdollisuudet K-siiven vedenjäähdytyskoneiden korvaamiseksi kaukokylmällä ja korvataan elinkaaren päässä oleva jäähdytyskone kaukokylmällä. Kaukokylmään liittäminen parantaa jäähdytyksen riittävyyttä rakennuksessa olevissa toiminnoissa. Toiminta K-siivessä jatkuu vielä n. 10 vuotta, ennen kuin Taysin uudistamisohjelmassa valmistuvat uudet tilat ovat käytössä.

Muutosalueelle tehdään tarvittavat suojaukset, rakenteelliset muutokset ja talotekniikkatyöt.

Hanke sisältää suunnittelu- ja urakointipalveluiden sekä kiinteistötekniisten varusteiden ja laitteiden hankintaa. Hanke ei sisällä hoidollisen toimintavarustuksen hankintaa.

Hanke aloitetaan maaliskuussa 2025 suunnittelulla ja liittyminen kaukokylmäverkostoon on valmis loppuvuodesta 2025.

Alustavan arvion mukainen hankkeen toteutuksen kokonaiskustannus on 100 000 € (alv.0 %).

Hanke rahoitetaan PHI001-TAYS/KS Yleinen infrastruktuuri vuodelle 2025 varatusta määrärahasta.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan puitesopimuskumppaneilla - puitesopimukset 2605/2021, 4635/2023, 4999/2023, 5000/2023, 5001/2023, 7916/2023, 7027/2023 ja 31557/2024.

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään LVI-asiantuntija Antti Syrjänen.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä suunnittelua ja rakentamista koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukselle **I80923 KS K K-rak. kaukokylmä.**

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina huolehtien rakennuttajan lakisääteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen toteutusvaiheen käynnistyessä.

**Päätös**

Päätän esityksen mukaisesti.

**Päätöksen peruste**

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasäntö Osa II Hallintosäännön 61–62 §:n mukaisen toimivallan delegointi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 28.03.2025 klo 10:54. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

---

**Tiedoksi**

Asiaosaiset, tekninen.asiakirjahallinta@pirha.fi

**Allekirjoitus**

Ari Kulmala, tilahallintajohtaja

**Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo**

Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 28.3.2025.

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere

28.03.2025

Kati Kaivo

**Tiedoksianto asianosaiselle**

Päätös on lähetetty sähköpostitse 28.3.2025.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 28.03.2025 klo 10:54. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

---

**Muutoksenhakukielto**

§ 27/2025

**Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).