

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 05.10.2026 klo 08:15. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

26847/2026**Tilahallinnan rakennuttamispalvelujen työpanoksen kohdennus Tays uudistamisohjelman investointihankkeille vuonna 2027**

Tays uudistamisohjelman rakennushankkeiden valmistelussa ja toteutusvaiheessa työskentelee Tukipalvelujen palvelulinjan tilahallinnan rakennuttamispalvelut vastuuyksikön asiantuntijoita. Rakennuttamispalveluiden henkilöstön työpanos kohdennetaan uudistamisohjelman eri hankkeille sisäisenä laskutuksena kustannuspaikalle 87269 (investointihankkeiden henkilöstö). Tays uudistamisohjelman investointihankkeiden kokonaiskustannusten seuraamiseksi päätetään työpanoksen kohdennuksesta ja sisäisen laskutuksen enimmäismäärästä hankkeittain seuraavasti. Työpanoksen kohdentamista kuvaava prosentti on arvio nimikkeen mukaisen resurssin työajan käytöstä hankkeelle.

Päätös on ehdollinen, kunnes Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2027 talousarvio on hyväksytty aluevaltuustossa.

Hanke I23671 KS, Lb-rakennusosan muutokset, 42 000 €

- Jyrki Försti, projektipäällikkö, 8 %
- Petteri Kuukangas, talotekniikkapäällikkö, 2 %
- Antti Syrjänen, LVI-asiantuntija, 1 %
- Heidi Auno, suunnittelukoordinaattori, 19 %
- N.N. tuotantosihteeri, dokumenttien hallinta 1 %

Hanke G2063 Tays Y Lasten- ja nuorisopsykiatria, 166 000 €

- Petteri Kuukangas, projektipäällikkö, 48 %
- Joni Saaristenperä, rakennuspäällikkö 7 %
- Antti Syrjänen, LVI-asiantuntija 9 %
- Kirsti Kivelä, suunnittelukoordinaattori, 52 %
- N.N. tuotantosihteeri, dokumenttien hallinta 6 %

Hanke I00011 Kaupin yliopistollinen sote-asema, 143 000 €

- Valtteri Laine, projektipäällikkö, 42 %
- Petteri Kuukangas, talotekniikkapäällikkö 5 %
- Antti Syrjänen, LVI-asiantuntija 6 %
- Sandra Papinaho-Rajala, suunnittelukoordinaattori, 24 %
- Kirsti Kivelä, suunnittelukoordinaattori, 24 %
- N.N. tuotantosihteeri, dokumenttien hallinta, 2 %

Hanke I22521 Tays, F-rakennuksen laajennus, 64 000 €

- Jyrki Försti, projektipäällikkö, 14 %
- Petteri Kuukangas, talotekniikkapäällikkö, 3 %

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 05.10.2026 klo 08:15. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

- Antti Syrjänen, LVI-asiantuntija, 3 %
- Heidi Auno, suunnittelukoordinaattori, 24 %
- N.N. tuotantosihteeri, dokumenttien hallinta, 2 %

Hanke I23251 Tays KS, MRI tilat R-rakennus 1. krs, 58 000 €

- Jyrki Försti, projektipäällikkö, 29 %
- Petteri Kuukangas, talotekniikkapäällikkö, 3 %
- Antti Syrjänen, LVI-asiantuntija, 3 %
- Heidi Auno, suunnittelukoordinaattori, 6 %
- N.N. tuotantosihteeri, dokumenttien hallinta 1 %

Hanke I20051 Tays, Purkutyöt ja tekniikan siirrot, 8 000 €

- Petteri Kuukangas, talotekniikkapäällikkö, 2 %
- Antti Syrjänen, LVI-asiantuntija, 2 %
- N.N. KSL-asiantuntija, 2 %

Hanke I20071 Tays, Pysäköinti ja huoltorakennus, 116 000 €

- Petteri Kuukangas, talotekniikkapäällikkö, 15 %
- Antti Syrjänen, LVI-asiantuntija, 15 %
- Joni Saaristenperä, rakennuspäällikkö, 8 %
- N.N. KSL-asiantuntija, 20 %
- Heidi Auno, suunnittelukoordinaattori, 12 %
- N.N. suunnittelukoordinaattori, 12 %
- N.N. tuotantosihteeri, dokumenttien hallinta, 1 %

Hanke I20061 Tays, Sairaalarakentaminen, M-rakennus, 433 000 €

- Petteri Kuukangas, talotekniikkapäällikkö, 36 %
- Antti Syrjänen, LVI-asiantuntija, 36 %
- Joni Saaristenperä, rakennuspäällikkö, 14 %
- N.N. KSL-asiantuntija, 58 %
- Heidi Auno, suunnittelukoordinaattori, 20 %
- N.N. suunnittelukoordinaattori, 80 %
- N.N. suunnittelukoordinaattori, 70 %
- N.N. tuotantosihteeri, dokumenttien hallinta 2 %

Listauksessa nimimerkillä N.N. ovat sellaiset tehtävät, joiden osalta valinta on vielä kesken. Päätöstä ei päivitetä henkilöiden rekrytoinnin jälkeen.

Tays uudistamisohjelman hankkeille kohdennettavien rakennuttamisen asiantuntijapalvelujen laskutuksen enimmäiskustannus vuodelle 2027 on yhteensä 1 030 000 €.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 05.10.2026 klo 08:15. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Valmistelijan yhteystiedot

Jarno Virolainen, rakennuttajapäällikkö, 050 326 4578, jarno.virolainen@pirha.fi

Päätös

Päätän, että Tays uudistamisohjelman hankekokonaisuuden edistämiseksi edellä mainittujen henkilöiden työpanos ja sisäinen laskutus vuonna 2027 kohdentuu hankkeelle esitetyn mukaisesti.

Päätöksen peruste

Strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueen toimintasäntö § 2.1.9

Tiedoksi

Asianosaiset, Jarno Virolainen, Veli-Pekka Tanhuanpää, Ari Kulmala, Mirja Mäntylä, Leena Gabrielsson, Heidi Pyykkönen

Allekirjoitus

Veli-Pekka Tanhuanpää, hankejohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 5.10.2026.

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere

05.10.2026

Kati Tuomisto

JOHDON ASSISTENTTI

Tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on lähetetty sähköpostitse 5.10.2026.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 05.10.2026 klo 08:15. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§ 5/2026

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).