

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 19.02.2024 klo 08:06. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

---

**4460/2024****I80633 KS, Rakennusautomaation verkotusmuutokset**

Nykyisellään TAYS kantasairaalan rakennusautomaatiojärjestelmien verkkokustannukset ovat vanhassa rakennusmassassa nykytoteutuksia huomattavasti korkeampia. Hankkeessa kartoitetaan keinot ja laaditaan suunnitelmat verkotusmuutoksista, joilla rakennusautomaation tiedonsiirtoa voitaisiin siirtää rakennusautomaation omaan kenttäväylään ja vain tarvittavilta osin hyödyntää tietoliikenneverkkoa, jolloin ylläpitokustannuksia saadaan alennettua. Lisäksi muutos parantaa rakennusautomaation tiedonsiirron vikasietoisuutta. Budjetin salliessa hankkeessa toteutettaisiin ensimmäisiä verkotusmuutoksia.

Hanke sisältää ko. kohteen suunnittelu- ja urakointipalveluiden sekä kiinteistöteknisten varusteiden ja laitteiden hankintaa.

Hankkeen alustava aikataulu 1.2.2024 - 30.11.2024. Suunnittelu ja aloitetaan välittömästi ja urakointi heti, kun sisältö on selvillä.

Alustavan arvion mukainen hankkeen toteutuksen kokonaiskustannus on noin 100 000 € (alv.0 %).

Rakentaminen rahoitetaan PHI001 01. D\_Rakennusautomaatio ja turvallisuus vuodelle 2024 varatusta määrärahasta.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan puitesopimuskumppaneilla.

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään LVI-asiantuntija Antti Syrjänen.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä suunnittelua ja rakentamista koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukseksi I80633 KS, RAU verkotusmuutokset.

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina huolehtien rakennuttajan lakisääteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen toteutusvaiheen käynnistyessä.

**Päätös**

Päätän esityksen mukaisesti.

**Päätöksen peruste**

Hallintosääntö § 62

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö Osa II

**Tiedoksi**

Asianosaiset, tekninen.asiakirjahallinta@pirha.fi

**Allekirjoitus**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 19.02.2024 klo 08:06. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

---

Ari Kulmala, tilahallintajohtaja

**Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo**

Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla [pirha.cloudnc.fi](http://pirha.cloudnc.fi) 19.2.2024.

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere

19.02.2024

Kati Kaivo

**Tiedoksianto asianosaiselle**

Päätös on lähetetty sähköpostitse 19.2.2024.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 19.02.2024 klo 08:06. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

---

**Muutoksenhakukielto**

§ 13/2024

**Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).