

Talousarvioprosessin 2024 aikataulu

muutokset mahdollisia

- 20.2. Aluehallitus päättää tavoitteet hallituskaudelle
- 16.4. Tehtäväalueet toimittavat tavoite-ehdotuksensa v. 2024
- 21.4. Muutosehdotukset laskentatunnisteisiin v. 2024
- 2.5. Talousarvion suunnitteluohjeen luonnos valmis
- 2.5. Henkilöstön palkkatietojen siirto FPM Talsuun, tilanne 30.4.
- 2.5. Käytettävät sivukuluprosentit 2024 FPM Talsuun, HR
 - Talousarvion suunnitteluohjeen ja raamijaon luonnos sekä
- 3.5. TA-muutos kopajoryssä
- 4.5. Ylemmän johdon ta- ja strategiaseminaari
- 5.5. Palkankorotukset FPM Talsuun, HR
- 8.5. FPM Talsu auki
- 8.5. Koulutus FPM Talsu talousarviosuunnittelusta (talous+HR)
 - Koulutus FPM Talsu palkkabudjetoinnista esimiesinfor
- 11.5. yhteydessä
 - Talousarvion suunnitteluohjeen ja raamijaon luonnos sekä
- 9.5. TA-muutos Pirhan joryssä
- 11.5. Aluehallituksen TA- ja strategiaseminaari
 - Koulutus FPM Talsu talousarviosuunnittelusta (talous+HR)
- 16.5. sama kuin 8.5.
- 22.5. Aluehallitus antaa Talousarvion suunnitteluohjeen ja raamin
 - Jaostojen, valiokuntien ja vaikuttamistoimielinten TA2024
- touko-kesäkuu tavoitteiden toimielinkäsittely
- touko-kesäkuu TA2024 tavoitteiden YT-käsittely
 - 5.6. Aluevaltuuston TA-seminaari (tavoitteiden käsittely)
 - 8.6. Sisäiset tarjoukset valmiit
- 12.-22.6. Vuoropuhelu sisäisistä tarjouksista
- 15.8. Muutosehdotukset laskentatunnisteisiin v. 2024
- 31.8. TP2022 tiedot julkaistaan
- 31.8. Tukipalveluiden ja SO:n talousarviot valmiit
- 12.9. TA2024 1. versio valmis palvelulinjoilla
- 15.9. TA2024 1. luonnos Pirhan joryn listalle
- 15.9. TA2024 1. versio valmis kokonaisuudessaan
- 19.9. TA2024 1. versio Pirhan joryyn
- 2.10. Aluevaltuuston TA- ja strategiaseminaari
 - Ylimmän johdon neuvottelut tehtäväalueiden kanssa (TA
- 3.-6.10. tasapainotus)
- 6.10. Muutosehdotukset laskentatunnisteisiin v. 2024
- 9.10. TA-luonnos Aluehallitukselle tiedoksi
- 11.10. Tukipalveluiden ja SO:n tasapainotettu TA valmis
- 23.10. Tasapainotettu TA valmis kokonaisuudessaan
 - TA-dokumentin materiaalin toimitus (toimintasuunnitelmat,
- 24.10. tavoitteet, talous, HR)
- 31.10. TA-dokumentti valmis
- vko 44 FPM Talsu, Kertauskoulutus käyttösuunnitelman tekemisestä
- marras-joulukuu Käyttösuunnitelman laatiminen FPM Talsussa
 - 1.11. TA-dokumentti kopajory
 - 7.11. TA-dokumentti ja Osavuositarkastus 1-9.2023 Pirhajory
 - TA-dokumentti ja hinnasto sekä Osavuositarkastus 1-9.2023
 - 20.11. Aluehallituksessa

- 4.12. TA-dokumentti Aluevaltuustossa
- 29.12. FPM Talsu Käyttösuunnitelma valmis
- 15.1. HTAS -raportointi Valtiokonttorille (TA2024, TS2025-2026)
 - Vuosisuunnitelma 2024 Aluehallitukseen: KS2024,
tavoitteiden toteuttamisen suunnitelmat, toiminnan
tammi.24 suunnittelu alatasolle