

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 16.04.2024 klo 14:59. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

23735/2023**180493 KS Hissit tutkimus ja korjaus, kustannusarvion muutos**

Pirkanmaan hyvinvointialueen tilahallintajohtaja on tehnyt päätöksen § 41/2023 keskussairaalan hissien tutkimuksesta ja korjauksesta. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa hisseille tehtiin kuntotutkimukset, joiden pohjalta päätetään jatkotoimenpiteistä tuloksiin perustuen.

Tutkimusten pohjalta tehdyssä avoimessa kilpailutuksessa halvin tarjous hissien 5 ja 16 modernisoinnista oli 147 826,40 €. Lisäksi asbesti- ja haitta-ainekartoituksessa löydettyjen haitta-aineiden purkutyöt teetetään tilaajan erillishankintana.

Tarjouspyynnössä pyydettiin lisäksi optiohintaa nyt korjattavia hissejä vastapäätä sijaitsevien, identtisten hissien 9 ja 17 toteutuksesta tarjouspyynnön sisällöllä vuonna 2025. Option lunastuksesta päätetään myöhemmin.

Toteutukseen vaaditaan 150 000 € lisärahoitus, jolloin hankkeen kokonaisbudjetti on 200 000 € (alv. 0 %).

Tutkimukset rahoitetaan PHI001-TAYS/KS Yleinen infrastruktuuri vuodelle 2024 varatusta määrärahasta.

Tutkimukset toteutetaan suorahankintana Suomen Hissi-Insinöörit Oy:ltä. Mahdolliset pienemmät korjaukset teetetään puitesopimuskumppanilla tai suorahankintana valmistajalta, uusimiset ja laajemmat peruskorjaukset kilpailutetaan.

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään rakennuttajainsinööri Valtteri Laine.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä tutkimuksista, suunnittelua ja rakentamista koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukselle 180493 KS Hissit tutkimus ja korjaus.

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina huolehtien rakennuttajan lakisääteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen aikaiseksi turvallisuuskoordinaattoriksi nimetään Juha Peltonen, Suomen Hissi-Insinöörit Oy.

Päätös

Päätän esityksen mukaisesti.

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 62

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö Osa II, Hallintosäännön 61-62 §:n mukaisen toimivallan delegointi

Tiedoksi

Asianosaiset, tekninen.asiakirjahallinta@pirha.fi

Allekirjoitus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 16.04.2024 klo 14:59. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Ari Kulmala, tilahallintajohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 16.4.2024.

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere

16.04.2024

Kati Kaivo

Tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on lähetetty sähköpostitse 16.4.2024.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 16.04.2024 klo 14:59. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§ 32/2024

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).