

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 28.03.2023 klo 08:25. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

---

**7940/2023****180283 KS, K-rakennus ACUTA kansliamuutos**

Acutan hoitoryhmä KonsA kanslia on rakennettu 2007 valmistuneen yhteispäivystyksen yhteydessä. Avokanslia on rakennettu pyöreään muotoon, jolla on tavoiteltu henkilökunnan helppoa joka suuntaan tapahtuvaa potilaiden havainnointia. Kanslia on nyt avonainen.

Akuuttihoidon toimialueen ja hoitotyön palvelualueen kehittämispäällikkö Karita Jäppinen on esittänyt seuraavia hanketta puoltavia seikkoja.

- Tietosuojaan vaarantuminen. Acuta on esimerkiksi vuonna 2022 saanut lähes päivittäin palautetta tietosuojaan vaarantumisesta, kun avokansliassa keskustellaan hoitohenkilökunnan kesken potilaisen hoitoon liittyvistä asioista.
- Kanslian työtasot ovat yhdysrakenteisia koko tiskin rakenteen kanssa. Pirten toimittaman tilaston mukaan tuki- ja liikuntaelinpohjaiset sairauslomapäivät ovat olleen nousussa jopa 25 %. Sairaanhoidajan työstä suuri osa on näyttöpäätteen äärellä tapahtuvaa työskentelyä, joten henkilökunnan työssäjaksamista ja hoitajapulaa on osaltaan tarpeen paikata ergonomian keinoin. Aiheesta on myös työfysioterapeutin kannanotto.
- Työtaso on kulunut ja sairaalahuolto on tehnyt pintahygieniamittauksia, joiden perusteella on havaittu tason puhdistettavuuden saavuttaneen teknisen käyttöikänsä ja se on uusittava. Koska taso on yhdysrakenteinen edellyttää sen uusinta kalustekokonaisuuden laajaa purkua.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan puitesopimuskumppaneilla.

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään rakennusinsinööri Timo Turunen. Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Alustavan arvion mukainen hankkeen kustannusennuste on noin 70.000€ (alv 0%) sisältäen nykysein kanslian purun, uuden umpinaisen (ikkunoilla varustetun tilan) rakentamisen, tarvittavat sähkö-, jäähdytys- ja ilmanvaihtotekniikan muutokset.

Hanke rahoitetaan PHI003 Tays, pienet hankkeet < 400 000 € vuodelle 2023 varatusta määrärahasta.

**Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukselle **180283 KS, K-rak ACUTA kansliamuutos****

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina huolehtien rakennuttajan lakisääteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen ennen toteutusta.

**Päätös**

Päätän esityksen mukaisesti.

**Päätöksen peruste**

Hallintosääntö § 62

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö Osa II

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 28.03.2023 klo 08:25. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

---

**Tiedoksi**

Projektipäällikkö, Petri Laurikka, Marko Siirtola, Anette Yläjoki, Elina Vainionpää,  
tekninen.asiakirjahallinta@pirha.fi

**Allekirjoitus**

Ari Kulmala, tilahallintajohtaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 28.03.2023 klo 08:25. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

---

**Muutoksenhakukielto**

§ 11/2023

**Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).