

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 12.01.2026 klo 15:09. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

992/2026

I81143 KS, K, D- ja L-rakennuksen pukutilojen uusinta

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttajapäällikkö Jarno Virolainen, puh. 050 3264 578, etunimi.sukunimi@pirha.fi

KS D- ja L-rakennuksen henkilökunnan pukutiloja uusitaan ja tiloihin tulee uudet z-pukukaapit. Pukukaappien määrän lisääntyessä pukuhuonetiloihin tehdään tarvittavat suihku- ja wc-tilojen lisäykset sekä tarvittavat muut talotekniset muutokset tulevaa toimintaa varten.

Hanke sisältää suunnittelu- ja urakointipalveluiden sekä kiinteistötekniisten varusteiden ja laitteiden hankintaa ja z-pukukaappien hankinnan.

Tilojen suunnittelu on toteutettu 2024 kaikkien pukutilojen osalta. Pukutilojen remontointijärjestys määräytyy erikseen sovittavalla järjestyksellä ja hanke jatkuu myös vuonna 2027 erikseen tehtävällä päätöksellä.

Hanke aloitetaan tammikuussa 2026 ja tavoitteena on, että tilat ovat valmiit keväällä 2026 z-pukukaappien asennusta varten.

Alustavan arvion mukainen hankkeen kustannus 2026 on noin 500 000 € (alv.0 %).

Hanke rahoitetaan PHI002 Tays KS, Muut toimitilamuutokset vuodelle 2026 varatusta määrärahasta.

Hanke sisältää suunnittelu- ja urakointipalveluiden sekä kiinteistötekniisten varusteiden ja laitteiden hankintaa. Hanke ei sisällä hoidollisen toimintavarustuksen hankintaa.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan puitesopimuskumppaneilla - puitesopimukset 1549/2023, 13679/2025, 2767/2022, 4635/2023, 4999/2023, 5000/2023, 9288/2025, 7916/2023, 7027/2023, 12814/2022, 31557/2024 ja 371618/2022.

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään sairaalainsinööri Jyrki Försti.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä suunnittelua ja rakentamista koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukseksi I81143 KS K D- ja L-rak pukutilat.

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina huolehtien rakennuttajan lakisääteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen toteutusvaiheen käynnistyessä.

Päätös

Päätän esityksen mukaisesti.

Päätöksen peruste

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasäntö Osa II Hallintosäännön 61-62 §:n mukaisen toimivallan delegointi / Tilahallintajohtaja päättää rakennushankkeen tai -hankekokonaisuuksien käynnistämisestä investointien osalta (Hankintavaltuus: 0 - 2 Milj €)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 12.01.2026 klo 15:09. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Tiedoksi

Asianosaiset

Allekirjoitus

Ari Kulmala, tilahallintajohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 12.1.2026

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere

12.01.2026

Kati Kaivo

JOHDON ASSISTENTTI

Tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on lähetetty sähköpostitse 12.1.2026.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 12.01.2026 klo 15:09. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§ 1/2026

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).