

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 29.04.2026 klo 13:59. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

**13016/2026**

## **181473 Hatanpään sairaalan U-rakennuksen hoitajakutsujärjestelmä**

### **Valmistelijan yhteystiedot**

Rakennuttajainsinööri Valtteri Laine, puh. 044 473 9912, etunimi.sukunimi@pirha.fi

Hatanpään puistosairaalan U-rakennuksen 1., 2. ja 3. kerroksessa uusitaan hoitajakutsujärjestelmät, sillä nykyiset järjestelmät ovat käyttöikänsä päässä ja varaosia ei ole enää saatavilla. Uudet laitteet vaativat järjestelmäkaapelointia.

Tässä hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan uuden hoitajakutsujärjestelmän tarvitsemat kaapelointi- ja rasialisäykset sekä tarvittavat sähkötyöt.

Hanke sisältää ko. kohteen suunnittelu- ja urakointipalveluiden sekä kiinteistötekniisten varusteiden ja laitteiden hankintaa. Hanke ei sisällä hoidollisen toimintavarustuksen hankintaa.

Hanke toteutetaan vuosien 2026–2027 aikana. Hanke suunnitellaan ja kilpailutetaan syksyyn 2026 mennessä. Suunnittelu- ja kilpailutusvaiheen kustannusarvio on 50 000 € (alv. 0 %). Päätös rakentamisesta tehdään erikseen.

Rakentaminen rahoitetaan PHI003 Tays, pienet hankkeet < 400 000 € vuosille 2026–2027 varatusta määrärahasta.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan puitesopimuskumppaneilla – puitesopimukset 12814/2022 (ARK), 1549/2023 (RAK), 4635/2023 (S), 7027/2023 (rakennuttamiskonsultointi ja valvonta) 13679/2025 (rakennusurakointi), 4999/2023 (sähköurakointi).

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään rakennuttajainsinööri Valtteri Laine. Hankkeen suunnittelukoordinaattoriksi nimetään Sandra Papinaho-Rajala.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä suunnittelua ja rakentamista koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukseksi **181473 Hatanp sair hoku ja henkturva**.

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina huolehtien rakennuttajan lakisäteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen toteutusvaiheen käynnistyessä.

### **Päätös**

Päätän esityksen mukaisesti

### **Päätöksen peruste**

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasäntö Osa II Hallintosäännön 61-62 §:n mukaisen toimivallan delegointi / Tilahallintajohtaja päättää rakennushankkeen tai -hankekokonaisuuksien käynnistämistä investointien osalta (Hankintavaltuus: 0–2 Milj €)

### **Tiedoksi**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 29.04.2026 klo 13:59. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

---

Asianosaiset

**Allekirjoitus**

Ari Kulmala, tilahallintajohtaja

**Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo**

Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla [pirha.cloudnc.fi](http://pirha.cloudnc.fi) 29.4.2026

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere

29.04.2026

Elina Ruokoranta

RAKENNUTTAJAINSINÖÖRI

**Tiedoksianto asianosaiselle**

Päätös on lähetetty sähköpostitse 29.4.2026

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 29.04.2026 klo 13:59. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

---

**Muutoksenhakukielto**

§ 60/2026

**Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).