

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 23.08.2024 klo 11:43. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

569/2024

I80543 Pitkäniemi, Rakennus 14 väistötilat, kustannusarvion päivitys

Tilahallintajohtaja on tehnyt päätöksen (§10/2024) I80543 Pitkäniemi, Rakennus 14 väistötilojen rakentamisesta.

Hankkeen alustavan arvion mukainen kokonaiskustannus oli päätöksessä noin 80 000 € (alv 0 %).

Hankkeen suunnittelun valmistuttua rakennusurakka tehtiin puitekumppaneilla. Hankkeen suunnittelu ja valvonta tehtiin niin ikään puitesopimuskumppaneilla.

Toteuman mukainen hankkeen kokonaiskustannus on noin 175 000 € (alv 0 %). Luvussa on huomioitu laadittujen suunnitelmien mukainen toteutus ja hankkeen rakentamisen aikaiset muutokset.

Rakentaminen rahoitetaan PHI006 Hankkeet, Pitkäniemi vuodelle 2024 varatusta määrärahasta.

Päätös

Päätän esityksen mukaisesti.

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 62

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö Osa II

Tiedoksi

Asianosaiset

Allekirjoitus

Ari Kulmala, tilahallintajohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 23.8.2024.

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere

23.08.2024

Kati Kaivo

Tiedoksianto asianosaiselle

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tilahallintajohtaja

Rakentaminen

Ote viranhaltijapäätöksestä

23.08.2024

2 (3)

§ 41/2024

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 23.08.2024 klo 11:43. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Päätös on lähetetty sähköpostitse 23.8.2024.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 23.08.2024 klo 11:43. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§ 41/2024

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).