

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 24.02.2025 klo 12:30. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

5224/2025

I80843 SAS K C-osan muutostyöt

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttajapäällikkö Jarno Virolainen, puh. 050 3264 578, etunimi.sukunimi@pirha.fi

Sastamalan kaupunki on purkamassa kevään aikana vuonna 1938 rakennettua nyt tyhjillään olevaa kiinteistöä, joka on kiinni Sastamalan sairaalan C-osassa. Rakennuksen purkamisen vuoksi C-osaan joudutaan rakentamaan yhdelle seinustalle uusi julkisivu, uusimaan osittain rakennuksen vesikattorakenteita sekä muuttamaan vedenohjausta. Lisäksi hankkeessa kunnostetaan sisätiloja korjausalueella.

Hanke sisältää ko. kohteen suunnittelu- ja urakointipalveluiden sekä kiinteistöteknisten varusteiden ja laitteiden hankintaa. Hanke ei sisällä hoidollisen toimintavarustuksen hankintaa.

Suunnittelu aloitetaan välittömästi ja hanke on tavoite saada valmiiksi riippuen kaupungin aikataulusta, kuitenkin vuoden 2025 aikana.

Alustavan arvion mukainen hankkeen toteutuksen kokonaiskustannus on 150 000 € (alv.0 %).

Rakentaminen rahoitetaan PHI005 Hankkeet, Tays Sastamala vuodelle 2025 varatusta määrärahasta.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan puitesopimuskumppaneilla - puitesopimukset 12814/2022, 1549/2023, 7916/2023, 4634/2023, 7027/2023 ja 2605/2021.

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään rakennuttajainsinööri Valtteri Laine.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä suunnittelua ja rakentamista koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukselle **I80843 SAS K C-osan muutostyöt**

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina huolehtien rakennuttajan lakisääteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen toteutusvaiheen käynnistyessä.

Päätös

Päätän esityksen mukaisesti

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 62

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö Osa II

Tiedoksi

Valtteri Laine, Jarno Virolainen, Petri Rantavuori, Petri Laurikka, Marko Siirtola, Johanna Vesanto, Hannele Lahtivirta, Jenni Summanen, tekninen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 24.02.2025 klo 12:30. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

asiakirjahallinta@pirha.fi

Allekirjoitus

Ari Kulmala, tilahallintajohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 24.2.2025

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere

24.02.2025

Minna Luotoniemi

Tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on lähetetty sähköpostitse 24.2.2025

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 24.02.2025 klo 12:30. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§ 16/2025

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).