

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 24.02.2025 klo 12:25. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

5221/2025**I80863 KS, K A- ja K-rakennusten viemärisukitus****Valmistelijan yhteystiedot**

Rakennuttajapäällikkö Jarno Virolainen, puh. 050 3264 578, etunimi.sukunimi@pirha.fi

Tays Keskussairaalan A- ja K-rakennusten pystyviemärit ovat elinkaarensa päässä. Viemäriinjoissa olleista vuodoista ja näiden korjaustöistä on aiheutunut haittaa yksiköiden toiminnalle. Toiminta rakennuksissa jatkuu vielä n. 10 vuotta, ennen kuin Taysin uudistamisohjelmassa valmistuvat uudet tilat ovat käytössä.

Sairaalatoiminnan turvaamiseksi A- ja K-rakennusten pystyviemärit kuvataan, puhdistetaan ja sukutetaan. Rakennusten vaakaviemärit sukutetaan tulevien remonttien yhteydessä, koska vaakaviemäröinnin tarpeet saattavat muuttua tilojen käyttötarkoituksen mukaan.

Korjausalueelle tehdään tarvittavat suojaukset, rakenteelliset muutokset ja talotekniikkatyöt.

Hanke sisältää suunnittelu- ja urakointipalveluiden sekä kiinteistötekniisten varusteiden ja laitteiden hankintaa. Hanke ei sisällä hoidollisen toimintavarustuksen hankintaa.

Hanke aloitetaan helmikuussa 2025 ja rakentamisen tavoitteena on toteutus siten, että pystyviemärit ovat valmiit loppuvuodesta 2025.

Alustavan arvion mukainen hankkeen toteutuksen kokonaiskustannus on 500 000 € (alv.0 %).

Hanke rahoitetaan PHI001-TAYS/KS Yleinen infrastruktuuri vuodelle 2025 varatusta määrärahasta.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan puitesopimuskumppaneilla - puitesopimukset 1549/2023, 2605/2021, 2767/2022, 4635/2023, 4999/2023, 5000/2023, 5001/2023, 7916/2023, 7027/2023 ja 8348/2024.

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään sairaalainsinööri Jyrki Försti.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä suunnittelua ja rakentamista koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukseksi **I80863 KS K A- ja K-rak. viemärisuk.**

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina huolehtien rakennuttajan lakisäteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen toteutusvaiheen käynnistyessä.

Päätös

Päätän esityksen mukaisesti

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 62

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 24.02.2025 klo 12:25. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö Osa II

Tiedoksi

Jyrki Försti, Jarno Virolainen, Petri Laurikka, Marko Siirtola, Johanna Vesanto, Hannele Lahtivirta, Jenni Summanen, tekninen.asiakirjahallinta@pirha.fi

Allekirjoitus

Ari Kulmala, tilahallintajohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 24.2.2025

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere

24.02.2025

Minna Luotoniemi

Tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on lähetetty sähköpostitse <pvm>

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 24.02.2025 klo 12:25. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§ 13/2025

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).