

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 13.04.2026 klo 13:55. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

10994/2026**I81293 SAS K Vesikattosaneeraus A, B, C ja E-rakennukset****Valmistelijan yhteystiedot**

Rakennusinsinööri Timo Turunen, puh. 050 568 5400, etunimi.sukunimi@pirha.fi

Sastamalan sairaalan A-, B-, C- ja E-rakennuksen vesikatot ovat käyttöikänsä päässä, joten ne saneerataan.

Hanke sisältää ko. kohteen suunnittelu- ja urakointipalveluiden sekä kiinteistötekniisten varusteiden ja laitteiden hankintaa. Hanke ei sisällä hoidollisen toimintavarustuksen hankintaa.

Hanke toteutetaan vuosien 2026–2028 aikana. Alustavan arvion mukainen hankkeen toteutuksen kokonaiskustannus on 755 000 € (alv.0 %). Vuodelle 2026 kustannuksia kohdistuu arviolta 300 000 € (alv.0 %).

Rakentaminen rahoitetaan PHI005 Hankkeet, Tays Sastamala vuosille 2026–2028 varatusta määrärahasta.

Hanke suunnitellaan puitesopimuskumppaneilla – puitesopimukset 12814/2022 (ARK), 1549/2023 (RAK), 7916/2023 (LVI), 4635/2023 (S), 7027/2023 (rakennuttamiskonsultointi ja valvonta). Toteutus kilpailutetaan julkisena hankintana.

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään rakennusinsinööri Timo Turunen.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä suunnittelua ja rakentamista koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukselle **I81293 SAS K A,B,C,E-rak vesikattos**.

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina huolehtien rakennuttajan lakisääteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen toteutusvaiheen käynnistyessä.

Päätös

Päätän esityksen mukaisesti.

Päätöksen peruste

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasäntö Osa II Hallintosäännön 61-62 §:n mukaisen toimivallan delegointi / Tilahallintajohtaja päättää rakennushankkeen tai -hankekokonaisuuksien käynnistämistä investointien osalta (Hankintavaltuus: 0–2 Milj €)

Tiedoksi

Asianosaiset

Allekirjoitus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 13.04.2026 klo 13:55. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Ari Kulmala, tilahallintajohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 13.4.2026

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere

13.04.2026

Elina Ruokoranta

RAKENNUTTAJAINSINÖÖRI

Tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on lähetetty sähköpostitse 13.4.2026

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 13.04.2026 klo 13:55. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§ 56/2026

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).