

## Hankintasuunnitelman selitteitä

Termi	Selite
Uudelleenavaus	<p>Koskee dynaamisen hankintajärjestelmän kaltaista sote-hankintamenettelyä. Hankinta avataan uudelleen varsinaisen sopimuskauden aikana tarpeen mukaan. Hankintamenettelyn uudelleen avaamisen yhteydessä tilaaja julkaisee uudelleen tarjouspyynnön. Tässä yhteydessä tilaaja voi alkuperäisen sopimuksen ehtojen salliessa esimerkiksi päivittää sopimuksen ehtoja kuten palvelutuotteiden enimmäishintoja ja ottaa käyttöön uusia palvelutuotteita.</p> <p>Uudelleen avaamisen yhteydessä tarjoaja, joka ei jättänyt tarjousta tai ei tullut valituksi hankintamenettelyyn perustamisosuudessa, voi hakeutua mukaan menettelyyn uudelleen avaamisen yhteydessä.</p>
Suorahankinta	<p>Kynnysarvon ylittävä hankinta, joka toteutetaan kilpailuttamatta.</p> <p>Kansalliset kynnysarvot (alv 0%) Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut 60 000 euroa Rakennusurakat 150 000 euroa Sosiaali- ja terveystalot (Liite E kohdat 1-4) 400 000 euroa Muut erityiset palvelut (Liite E kohdat 5-15) 300 000 euroa Käyttöoikeussopimukset 500 000 euroa</p> <p>EU-kynnysarvot (alv 0%) Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut 215 000 euroa Rakennusurakat 5 382 000 euroa</p> <p>Syy suorahankinnan käyttämiseen on aina todettava ennalta, ja se on perusteltava hankintapäätöksessä tai siihen liittyvässä muussa asiakirjassa. Kynnysarvon ylittävästä suorahankinnasta on tehtävä ilmoitus Hilma-ilmoituskanavaan.</p> <p>Edellytykset suorahankinnalle hankintalain § 40-41.</p>
Pienhankinta	<p>Kynnysarvon alittava hankinta. Pienhankintojen kilpailutus on jätetty hankintalain soveltamisen ulkopuolelle, minkä vuoksi ne voidaan toteuttaa kevyemmällä menettelyillä. Pienhankinnoissa tulee noudattaa Pirkanmaan hyvinvointialueen hankintaohjetta.</p>
Hankinnan arvon laskeminen	<p>Hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on käytettävä suurinta maksettavaa kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa. Arvo tulee laskea hankintalain 4. luvun mukaisesti.</p>
Optikauden käyttöönotto	<p>Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää tilaaja.</p>

HANKINTASUUNNITELMA, SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT, VUOSI 2023

Täytetty siltä osin kuin tiedot saatavilla

Suunnitelma kuvaa hankintatoimintaa, mutta ei ole sitova suunnitelma rahan käytöstä.

HANKINNAN KOHDE	KUNTA/ALUE	KUNNAT, JOITA KOSKEE (Jos useampi kuin yksi)	KILPAILUTUKSEN TYYPI	NYKYINEN SOPIMUSKAUSI	ARVIO SOPIMUSKAUDEN PITUUDESTA	KILPAILUTUKSEN VALMISTELU KÄYNNISTYY (ARVIO)	KIIREELLISYYS-LUOKITUS (1,2 tai 3)	VASTUULLISUUS (Työllistämisehto ja ilmastovaikutukset)	TUNNISTETTU MERKITTÄVIÄ RISKEJÄ	EDELLYTTÄÄ ALUEHALLITUKSEN KASITTELYÄ	MUUTA HUOMIOITAVAA/ LISÄTIETOJÄ
IKÄIHMIEN JA VAMMAISTEN PALVELUT											
Arvio kustannuksista n. 72 milj €/vuosi											
Ikäihmisten yhteisöllisen asumisen hankinta	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus		1.10.2023 - 31.12.2025 + toistaiseksi voimassa oleva optiokausi	Syysy 2022	Kiireellisyysluokka 1	Useampi näkökulma	Kyllä	Kyllä	Palveluasumisen tuote muuttuu yhteisölliseksi asumiseksi.
Kotitori-palveluintegraattorin hankinta	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus	Toistaiseksi voimassa oleva sopimus tehty kilpailutusprosessin ajaksi.	1.7.2023-30.6.2025 + 4 vuoden optio	Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä ja hankinta käynnistynyt.	Kiireellisyysluokka 1			Kyllä	Kilpailutetaan omana hankintana osana palveluintegraattori-toimintamallia.
Turvapalvelu	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus		1.11.2023 - 31.12.2026 + toistaiseksi voimassa oleva optiokausi	Kevät 2023	Kiireellisyysluokka 1	Useampi näkökulma		Kyllä	Hankinta kytkeytyy Kotitori-palveluintegraattorimalliin. Mahdollisia voimassaolevia sopimuksia jatketaan tarvittaessa kilpailutusprosessin ajaksi.
Kauppapalvelu	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus		1.12.2023 - 31.12.2026 + toistaiseksi voimassa oleva optiokausi	Kevät 2023	Kiireellisyysluokka 1	Useampi näkökulma		Kyllä	Hankinta kytkeytyy Kotitori-palveluintegraattorimalliin. Mahdollisia voimassaolevia sopimuksia jatketaan tarvittaessa kilpailutusprosessin ajaksi.
Ikäihmisten päivätoimintapalvelu	Tampere		Suorahankinta		1.1.2024 - 31.12.2025	Syysy 2023	Kiireellisyysluokka 3	Useampi näkökulma		Ei	Mm. Koivupirtti ja Kotipirtti. Vuoden 2023 aikana kartoitetaan tilannetta hyvinvointialueen laajuisesti. Tarvittaessa tehdään pienhankintasopimus kilpailutusprosessin ajaksi.
Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen	Koskee useaa kuntaa		Uusi kilpailutus			Syysy 2023	Kiireellisyysluokka 3	Useampi näkökulma	Kyllä	Kyllä	Kilpailutuksen tarve varmistuu vuoden 2023 aikana
Ulkoimaisen työvoiman hankinta	Koko hyvinvointialue					Kevät 2023	Kiireellisyysluokka 1	Useampi näkökulma			Hankintapäätös on tehty helmikuussa 2023. Hankintapäätöksestä on valittu markkinaoikeuteen. Hankintaa ei voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi, joten hankinta järjestetään väliaikaisesti markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi.
Vammaisten henkilöiden kotihoidon hankinnan uudelleen avaus ja laajentaminen koko hyvinvointialueelle	Koko hyvinvointialue		Uudelleenavaus		1.4.2023 - toistaiseksi voimassa oleva sopimus	Syysy 2023	Kiireellisyysluokka 2				Tarve laajentaa sopimus hyvinvointialuetasoisiksi.
Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelujen hankinnan uudelleen avaus (1709/2021)	Koskee useaa kuntaa	Tampere, Orivesi	Uudelleenavaus		1.1.2022 - toistaiseksi voimassa oleva sopimus.	Hankintamenettelyyn avaamisen myötä uudet palveluntuottajat aloittavat toiminnan viimeistään 31.12.2023 mennessä (tarkentuu myöhemmin) Sopimuskausi on toistaiseksi voimassa.	Syysy 2022	Kiireellisyysluokka 2	Useampi näkökulma	Kyllä	Hankintamenettelyn mukaisesti tilaaja avaa hankinnan vuoden 2023 aikana kaikkien osa-alueiden osalta. Sopimuksen piiriin otetaan uusia palveluntuottajia.

Pirkanmaan kuntien henkilökohtaisen avun hankinnan uudelleen avaus (1978/2020).	Koko hyvinvointialue		Uudelleenavaus	1.1.2021-31.12.2023 + toistaiseksi voimassa oleva optiokausi. <u>Päätös optiokauden käytöstä tehtävä 30.6.2023</u>	Hankintamenettelyyn avaamisen myötä uudet palveluntuottajat aloittavat toiminnan viimeistään 1.5.2023 mennessä. Sopimuskausi päättyy 31.12.2023 + toistaiseksi voimassa oleva optiokausi.	Syksy 2022	Kiireellisyysluokka 1	Useampi näkökulma		Kyllä	Uudelleenavaus tehty. Sopimuskausi voimaan kevään 2023 aikana.
Viittomakielisen kotihoidon hankinta	Tampere		Optiokauden käyttöönotto	1.1.2022 - 31.12.2023 + toistaiseksi voimassa oleva optiokausi.		Päätös optiokauden käytöstä tehtävä 30.6.2023.					
Sopimus ikäihmisten tehostetun palveluasumisen tuottamisesta (Ehsop206)	Kangasala		Optiokauden käyttöönotto	1.1.2021 - 31.12.2023 + optiokausi 1.1.2024 - 31.12.2025	1.1.2024 - 31.12.2025	Optiokauden käytöstä ilmoitettava 30.4.2023 mennessä					Optiokauden käyttöönoton tarve varmistuu kevään 2023 aikana.
Lempäälän kunnan ikäihmisten asumispalvelut (sekä palveluasuminen että tehostettu palveluasuminen)	Lempäälä		Optiokauden käyttöönotto	1.1.2021 - 31.12.2023 + toistaiseksi voimassa oleva optiokausi	1.1.2024 alkaen toistaiseksi voimassa oleva optiokausi	Optiokauden käytöstä ilmoitettava 30.6.2023 mennessä					Optiokauden käyttöönoton tarve varmistuu kevään 2023 aikana.
Sopimus ikäihmisten asumispalveluista	Koskee useaa kuntaa	Lempäälä, Pirkkala, Vesilahti, Kangasala, Nokia, Orivesi, Ylöjärvi	Optiokauden käyttöönotto	1.1.2021 - 31.12.2023 + 1+1 vuoden optiokaudet	1.1.2024 - 31.12.2024	Optiokauden käytöstä ilmoitettava 30.6.2023 mennessä					Optiokauden käyttöönoton tarve varmistuu kevään 2023 aikana.
<b>AVOPALVELUT</b>											
Arvio kustannuksista n. 47 milj. €/vuosi											
Aikuispotilaille annettavien perustason suunterveydenhuoltopalvelujen hankinta (660/2020)	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus	01.01.2021 - 31.12.2023 + toistaiseksi voimassa oleva optiokausi	1.9.2023 - 31.12.2026 + toistaiseksi voimassa oleva optiokausi	Kevät 2023	Kiireellisyysluokka 1	Useampi näkökulma		Kyllä	Nykyinen sopimus on irtisanottu päättämään sopimuksen ehtojen mukaisesti. Tarve hyvinvointialueen tasoiselle hankinnalle.
Hammaslaboratoriossa valmistettävien oikomishoidon hammasteknisten tuotteiden hankinta	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus	2 vuotta + 1 + 1 vuoden optiokaudet. 2. optiovuosi päättyy 21.6.2023	2 vuoden sopimuskausi alkaen kevät 2024 + 1 + 1 vuoden optiot	Syksy 2023	Kiireellisyysluokka 2	Useampi näkökulma			
Seulonta- ja skopiapalvelujen hankinta	Koko hyvinvointialue		Suorahankinta	Useita eri mittaisia sopimuksia.	1.1.2024 - 31.12.2025		Kiireellisyysluokka 2				Tulevaisuudessa arvioidaan järjestämistä, mutta toistaiseksi tarpeen hankkia yksityiseltä omaa tuotantoa täydentämään.
Hammaslaboratorioissa valmistettävien oikomishoidon hammasteknisten tuotteiden hankinta	Tampere		Suorahankinta	22.6.2021 - 21.6.2021 + 1 + 1 vuoden optiokaudet	22.6.2023 - 21.6.2024						Hyvinvointialuetasoinen kilpailutus käynnistyy syksyllä 2023. Tarve hankkia palvelua suorahankintana kilpailutusprosessin ajaksi.
Puitesopimus hammaslaboratoriopalveluita koskien	Hämeenkyrö		Optiokauden käyttöönotto	1.6.2021 - 31.5.2023 +optiokausi 1.6.2023 - 31.5.2025	1.6.2023 - 31.5.2025 tai kunnes uusi sopimuskausi astuu voimaan						Palveluiden kilpailutus käynnistyy syksyllä 2023. Sopimuksesta otetaan käyttöön sopimusehdoista poikkeava optiokausi ajalle 1.6.2023 - 31.5.2024 tai kunnes uusi sopimuskausi astuu voimaan. Palveluntuottajilta on tiedusteltu suositumusta sopimusehdoista poikkeavaan optiokauteen.
Hankintasopimus lasten ja nuorten anestesiahammashoitopalvelujen hankinnasta pienhankintana	Tampere		Optiokauden käyttöönotto	1.1.2022 - 31.12.2023		Optiokauden käytöstä päätettävä 30.6.2023					
Hankintasopimus suun terveydenhuollon seudullisen päivystyksen sekä klinisen vastaanottotoiminnan vuokratyövoiman hankinnasta	Tampere		Optiokauden käyttöönotto	1.1.2021 - 31.12.2023		Optiokauden käytöstä päätettävä 30.6.2023					
Sopimus asiakkaiden ohjaamisesta yksitysen erikoishammasteknikon hoitoon/kokoproteesihoito	Nokia		Optiokauden käyttöönotto	23.10.2019 - 31.8.2022 + 1 + 1 vuoden optiokaudet. 1. optiokausi päättyy 31.8.2023		2. optiokauden käytöstä päätettävä 31.5.2023					
Sopimus suukirurgian erikoishammasta lääkäripalvelujen ostopista	Ylöjärvi		Option käyttöönotto	1.5.2021 - 30.4.2023 + 1 + 1 vuoden optiokaudet	1.5.2023 - 30.4.2024						

Päihde- ja mielenterveyspalvelujen asumispalvelujen hankinta	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus	Erimittaisia	1.3.2024 - 31.12.2026 + toistaiseksi voimassa oleva optiokausi	Alkuvuosi 2023	Kiireellisyysluokka 1	Useampi näkökulma	Kyllä	Kyllä	Nykyiset voimassa olevat sopimukset on irtisanottu päättyään 28.2.2024. Vuoden 2023 lopussa päättyviä sopimuksia jatketaan tarpeen mukaan kilpailutusprosessin ajaksi.
Kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus	Koskee useaa kuntaa		Uusi kilpailutus	Erimittaisia		Syysy 2023	Kiireellisyysluokka 2				
Digiklinikka - Digitaalisen asiointialustan palvelutuotannon hankinta	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus		1.1.2024 - 31.12.2026 + mahdollinen optiokausi	kevät 2023	Kiireellisyysluokka 1				Hankinta kytkeytyy Digitaalisen asiointialustan hankintaan (ICT-hankinnat- valiehdelällä)
Päihdepalvelujen avo- ja laitoshuollon palvelujen hankinta	Koskee useaa kuntaa	Sastamala, Punkalaidun, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Akaa, Urjala, Kuhmoinen, Valkeakoski	Pienhankinta		1.8.2023-31.12.2024 + mahdollinen optiokausi siihen saakka kunnes kilpailutettu sopimus astuu voimaan						Palveluita suunnitellaan kilpailutettavaksi vuoden 2024 aikana. Tarve tehdä ko. kuntiin sopimus kilpailutusprosessin ajaksi.
Tuetun asumisen palvelujen hankinta (TRE 7123/2020)	Tampere		Uudelleenavaus		1.8.2021 - 31.10.2024 + toistaiseksi voimassa oleva optiokausi						Sopimuksen mukainen hankintamenettely uudelleenavaus.
Päihdepalvelut (TRH110/2022)	Koskee useaa kuntaa	Lempäälä, Pirkkala, Vesilahti, Kangasala, Nokia, Orivesi, Ylöjärvi	Optiokauden käyttöönotto		1.1.2022 - 31.12.2023 + 1+1 vuoden optiokaudet.	1.1.2024 - 31.12.2024	Optiokauden käytöstä päätettävä 30.6.2023				
Päihdekuntoutujien asumispalvelut (TRH111/2022)	Koskee useaa kuntaa	Lempäälä, Pirkkala, Vesilahti, Kangasala, Nokia, Orivesi, Ylöjärvi	Optiokauden käyttöönotto		1.1.2022 - 31.12.2023 + 1 vuoden optiokausi	1.1.2024 - 28.2.2024 sekä 1.1.2024 - 31.12.2024	Optiokauden käytöstä päätettävä 30.6.2023				Sopimus sisältää seuraavat osa-alueet: Osa-alue 1: Tehostettu palveluasuminen Osa-alue 2: Palveluasuminen Osa-alue 3: Tukiasuminen Osa-alue 4: Tuettu asuminen Osa-alueet 1 ja 2 ovat osa päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen vuonna 2023 toteutettavaa hankintaa ja näiden osalta otetaan käyttöön sopimusehdoista poikkeava kahden (2) kuukauden mittainen optiokausi. Osa-alueiden 3 ja 4 osalta otetaan käyttöön sopimusehtojen mukainen yhden (1) vuoden optiokausi. Palveluntuottajilta on tiedusteltu suostumusta poikkeaviin optiokausiin.

Mielenterveyskuntoutujien tuki- ja asumispalvelut -hankinta (puitejärjestely) (VLK/214/02.06.00/2019)	Valkeakoski		Optiokauden käyttöönotto	1.7.2019 – 30.6.2023 + mahdollisuus yhden (1) tai kahden (2) vuoden mittaiseen optiokauteen	1.7.2023 - 28.2.2024 sekä 1.7.2023 - 30.6.2026					Sopimus sisältää mielenterveyskuntoutujille kotiin annettavan tuen palveluita, joiden osalta otetaan käyttöön optiokausi ajalle 1.7.2023 – 30.6.2025 sekä mielenterveyskuntoutujien kuntouttavan palveluasumisen ja mielenterveyskuntoutujien kuntouttavan tehostetun asumispalveluita, jotka ovat osa päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen vuonna 2023 toteutettavaa hankintaa ja joiden osalta otetaan käyttöön optiokausi ajalle 1.7.2023 – 28.2.2024. Palveluntuottajilta on tiedusteltu suostumusta poikkeaviin optiokausiin.
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivä- ja työtöiminta	Koskee useaa kuntaa	Lempäälä, Pirkkala, Vesilahti, Kangasala, Nokia, Orivesi, Ylöjärvi	Optiokauden käyttöönotto	1.1.2022 - 31.12.2023 + 1+1 vuoden optiokaudet.	1.1.2024 - 31.12.2024					
<b>SAIRAALAPALVELUT</b>										
Arvio kustannuksista n. 18,6 milj. €/vuosi										
Lääkäripalvelujen hankinta (sis. kehittäjäiläkäärin tehtävän)	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus		1.1.2024 - 31.12.2026	Kevät 2023	Kiireellisyysluokka 2	Useampi näkökulma		Hankinnan kilpailutuksen tarve ja kiireellisyys arvioidaan vuoden 2023 aikana.
24/7 lääkarikonsultaatiotuki ikäihmisten palveluihin	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus		1.1.2024-31.12.2026	Kevät 2023	Kiireellisyysluokka 1	Työllistämisehto		Tarve tunnistettu, arvioidaan voidaanko liittää lääkäripalvelujen hankinnan yhteyteen.
Hengityshalvauksipotilaiden kotihoito (rinki)	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus	1.1.2023-1.1.2024	2.1.2024 - 31.12.2026 + toistaiseksi voimassa oleva optiokausi	Kevät 2023	Kiireellisyysluokka 1	Useampi näkökulma		Kilpailutus keskeytetty 2022. Hankitaan suorahankintana kilpailutusprosessin ajaksi.
Radiologipalvelut	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus	Sopimuksia useita ja ensimmäinen sopimus päättyy 20.11.2023	1.1.2024 - 31.12.2026 (1+1 optiot)	Kevät 2023	Kiireellisyysluokka 1			Kunnista ja PSHP:stä siirtyä tähän liittyviä sopimuksia. Sopimusten päättyessä on tarpeen jatkossakin hankkia yksityiseltä.
Magneettikuvantamiset, MK-rekka palvelut	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus	ad 31.12.2023	1.1.2024 - 31.12.2026 (1+1 optiot)	syksy 2023	Kiireellisyysluokka 2			Optiokausi on käytössä ja sopimus loppuu.
Acutan ja Valkeakosken päivätyksen lääkäripalvelujen hankinta	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus	45291	1.1.2024 - 31.12.2025 + mahdollinen optiokausi	Kevät 2023	Kiireellisyysluokka 2			Ostopalvelun tarve tarkentuu kevään 2023 aikana. Pohditaan DPS-menetellyn soveltuvuutta.
Neurologian ja kuntoutuksen vuodeosaston vertaiskuntoutujapalvelut			Optiokauden käyttöönotto	45291	1.1.2022-31.12.2023 + 1 v optio					
Lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutuspalvelut	Koko hyvinvointialue		Optiokauden käyttöönotto	31.12.2023 + toistaiseksi voimassaoleva optiokausi		Optiokauden käytöstä päätettävä 30.9.2023				
<b>LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT</b>										
Arvio kustannuksista n. 12 milj. €/vuosi										
Alaikäisten ilman huoltajaa maahan saapuneiden oleskeluluvan saaneiden lasten ja nuorten perheryhmätöiden hankinta	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus	1.1.2023 - 30.6.2023 ja 1.7.-> toistaiseksi voimassaoleva optiokausi, kunnes Pirkanmaan hyvinvointialue on kilpailuttanut palvelun ja ko. kilpailutuksen sopimuskausi alkaa	01.08.2024- 31.12.2027	Syyskuu 2023	Kiireellisyysluokka 2			Kilpailutuksen tarve selvitetään kevään 2023 aikana. Tarve hankkia palvelua suorahankintana kilpailutusprosessin ajan.
Lastensuojelun tehostettu perhetyö (Dno 4213/2019)	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus	17.8.2020 - 31.12.2023 + toistaiseksi voimassa oleva optiokausi.	1.1.2024-31.12.2026 + toistaiseksi voimassa oleva optiokausi	Syyskuu 2023	Kiireellisyysluokka 1			Palvelu on lastensuojelun tukitoimi, jolla pyritään ehkäiseen siirtymää raskaampiin palveluihin.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta (Dno 1052/2020), sopimuskausi 12/23 + optiokausi toistaiseksi voimassa oleva.	Koskee useaa kuntaa		Optiokauden käyttöönotto	17.8.2020 - 31.12.2023 + toistaiseksi voimassa oleva optiokausi.	31.12.2023 asti + optiokausi toistaiseksi voimassa oleva	Optiokauden käytöstä päätettävä 30.6.2023	Kiireellisyysluokka 2				Palvelu on lastensuojelun tukitoimi, jolla pyritään ehkäisemään siirtymää raskaampiin palveluihin. Hankinta avataan uudelleen kerran kalenterivuodessa. Palvelua suunnitellaan kilpailutettavaksi vuoden 2024 aikana. Kilpailutuksen aikataulun perusteella arvioidaan sopimuksenmukaisen uudelleenavauksen tarvetta vuonna 2023.
Hankintasopimus sosiaalihuoltolain mukaisten lapsiperheiden kotipalveluiden hankinnasta (2479/2022)	Tampere		Option käyttöönotto	1.10.2022 - 31.12.2024	31.12.2024 asti + optiokausi toistaiseksi voimassa oleva		Kiireellisyysluokka 2				Optio käyttöalan laajentamisesta koko hyvinvointialueen laajukseksi
Hankintasopimus sosiaalihuoltolain mukaisten tapaamispalvelujen hankinnasta (2477/2022)	Tampere		Option käyttöönotto	01.12.2022 – 31.12.2024	31.12.2024 asti + optiokausi toistaiseksi voimassa oleva		Kiireellisyysluokka 2				Optio käyttöalan laajentamisesta koko hyvinvointialueen laajukseksi
Palvelulinjojen yhteiset hankinnat											
Arvio kustannuksista n. 15,3 milj. €/vuosi											
Leiritoimintana toteutettava ympärivuorokautinen lyhytaikahoito	Koko hyvinvointialue		Pienhankinta	1.1.2022-31.12.2023	1.1.2024-31.12.2025 + toistaiseksi voimassa oleva optio	Kevät 2023	Kiireellisyysluokka 3				
Vainajakujjetukset	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus	Useita eri mittaisia sopimuksia.	1.1.2024 - 31.12.2026 + mahdollinen optiokausi	Kevät 2023	Kiireellisyysluokka 1				
Henkilöstövuokraus	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus		1.1.2024 - 31.12.2026 + toistaiseksi voimassa oleva optiokausi	Kevät 2023	Kiireellisyysluokka 1	Useampi näkökulma		Kyllä	Useita eri nimikkeitä soten tasoisesti (myös lääkarityövoima). Kytkeytyy Kotitori-palveluintegraattorimalliin. Mahdolliset voimassaolevat henkilöstövuokrausta koskevat sopimukset irtisanotaan. Irtisanomisessa noudatetaan sopimuksessa sovitua irtisanomisaikaa ja muita irtisanomista koskevia sopimusehtoja.
DPS-menettelyn sisällä tehtävät hankinnat											
Erikoislääkäripalvelut / Yhteistoiminta-alue	Koko hyvinvointialue										Tarpeen mukaan hankintaa Erikoislääkäripalvelujen DPS-menettelyn sisällä. Päätöksentekijä ratkeaa kunkin hankittavan kokonaisuuden kokonaisarvon perusteella.

PALVELUSETELIN KOHDE	VASTUUHENKILO	KUNTA/ALUE	KUNNAT, JOITA KOSKEE (Jos useampi kuin yksi)	PALVELUSETELIN VALMISTELU KÄYNNISTYY (ARVID)	KIIREELLISYYSLUOKIT US (1,2 tai 3)	TUNNISTETTU MERKITTÄVIÄ RISKEJÄ	EDELLYTTÄÄ ALUEHALLITUKSEN KÄSITTELYÄ	MUUTA HUOMIOITAVAA/ LISÄTIETOJA
Vammaisten asumispalvelut	Leila Haakana	Sastamala		Q1	Kiireellisyysluokka 3	Ei	Kyllä	Kattaa vain Sastamalan aiemmin (ennen 1.10.2023) sijoitetut asiakkaat
Säännöllinen kotihoito	Leila Haakana	Koko hyvinvointialue		Q2	Kiireellisyysluokka 2	Ei	Kyllä	
Yhteisöllinen asuminen	Leila Haakana	Koko hyvinvointialue		Q3	Kiireellisyysluokka 2	Ei	Kyllä	

HANKINTASUUNNITELMA, PELASTUSPALVELUT, VUOSI 2023

Täytetty siltä osin kuin tiedot saatavilla

Suunnitelma kuvaa hankintatoimintaa, mutta ei ole sitova suunnitelma rahan käytöstä.

HANKINNAN KOHDE	KUNTA/ALUE	KUNNAT, JOITA KOSKEE (Jos useampi kuin yksi)	KILPAILUTUKSEN TYYPPI	NYKYINEN SOPIMUSKAUSI	ARVIO SOPIMUSKAUDEN PITUUDESTA	KILPAILUTUKSEN VALMISTELU KÄYNNISTYY (ARVIO)	KIIREESSYYSLUOKITUS (1,2 tai 3)	EDELLYTTÄÄ ALUEHALLITUKSEN KÄSITTELYÄ	MUUTA HUOMIOITAVAA/LISÄTIETOJA
Arvio kustannuksista n. 16,3 milj. €/vuosi									
Ensihoitopalvelujen hankinta	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus	31.12.2023		Kevät 2023	Kiireellisyysluokka 1		
Sammutusautot (3-4 kpl)	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus		1 + optiot		Kiireellisyysluokka 1		
Säiliö-Sammutusauto	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus		1 + optiot		Kiireellisyysluokka 1		
Hinnattavat nostimet	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus		1 + optiot		Kiireellisyysluokka 1		
Monikäyttöauto (pakettia)	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus		1 v		Kiireellisyysluokka 1		
Ambulanssit (7 - 15 kpl)	Koko hyvinvointialue	Uudesta ensihoidon tuotantomallista riippuen	Uusi kilpailutus		Uudesta ensihoidon tuotantomallista riippuen		Kiireellisyysluokka 1		
Ensihoitoyksiköiden hoitovälineet (10 yksikköä)	Koko hyvinvointialue	Uudesta ensihoidon tuotantomallista riippuen			1 v	Kevät 2023	Kiireellisyysluokka 1		
Ensihoidon suojavaatteet	Koko hyvinvointialue	Uudesta ensihoidon tuotantomallista riippuen							
Venekalusto	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus		1 + optiot		Kiireellisyysluokka 1		
Ensikertainen kalustus (uusi paloasema)	Urkala		Uusi kilpailutus		1 + optiot		Kiireellisyysluokka 1		
Viestivälineet (VHF)	Koko hyvinvointialue				1 + optiot		Kiireellisyysluokka 1		
Johtamiskontti (SM projekti)	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus		1 v		Kiireellisyysluokka 1		
Maastoajoneuvot	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus		1 + optiot		Kiireellisyysluokka 1		
Hydrokopterit	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus		1 v		Kiireellisyysluokka 1		
Letkut	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus		3 v		Kiireellisyysluokka 1		
Sammutusvarusteet (kypärät, haalarit, jalkineet, yms.)	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus		3 v		Kiireellisyysluokka 1		
paineilmalaitteet	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus		3 v		Kiireellisyysluokka 1		
Paloasemien av-laitteet	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus		3 v		Kiireellisyysluokka 1		
Paloajoneuvojen irtokalusto	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus		3 v		Kiireellisyysluokka 1		
Hydrauliset pelastusvälineet	Koko hyvinvointialue		Uusi kilpailutus		3 v		Kiireellisyysluokka 1		



HANKINTASUUNNITELMA, STRATEGINEN OHJAUS, VUOSI 2023

Täytetty siltä osin kuin tiedot saatavilla

Suunnitelma kuvaa hankintatoimintaa, mutta ei ole sitova suunnitelma rahan käytöstä.

HANKINNAN KOHDE	KUNTA/ALUE	KUNNAT, JOITA KOSKEE (Jos useampi kuin yksi)	NYKYINEN SOPIMUSKAUSI	ARVIO SOPIMUSKAUDEN PITUUDESTA	KILPAILUTUKSEN VALMISTELU KÄYNNISTYY (ARVIO)	KILPAILUTUKSEN TYYPPI	KIIIREELLISYYSLUOKITUS (1,2 tai 3)	VASTUULLISUUS (Työllistämisehto ja ilmastovaikutukset)	TUNNISTETTU MERKITTÄVIÄ RISKEJÄ	EDELLYTTÄÄ ALUEHALLITUKSEN KASITTELYÄ	MUUTA HUOMIOITAVAA/LISÄTIETÖJÄ
Arvio kustannuksista n. 0,3 milj. €/vuosi											
Oikeudellisten palveluiden hankinta	Koskee useaa kuntaa			2 vuotta + mahdollinen optiokausi	Syky 2023	Uusi kilpailutus	Kiireellisyysluokka 3	Useampi näkökulma	Ei	Ei	
Lääkärien rekrytointipalvelun hankinta	Koskee useaa kuntaa		31.5.2023 saakka		Kevät 2023	Suorahankinta	Kiireellisyysluokka 1	Ei tunnistettu	Ei	Ei	Palvelun hankkimisen jatkotarve selviää vuoden 2023 aikana.
Muutosjohtamisen tuen hankinta	Koko hyvinvointialue				Syky 2023	Uusi kilpailutus					Strategian toimeenpano-ohjelmaan liittyviä konsultointipalveluita HR:n tarpeisiin.
Strategian toimeenpano-ohjelmaan liittyvien konsultaatiopalvelujen hankinta	Koko hyvinvointialue										Tavoitteellisesti hyödynnetään Hanselin Johtamisen ja kehittämisen konsultointi 2021–2025 -DPS-menettelyä.
Sisäisen tarkastuksen hankinta	Koko hyvinvointialue										Tarpeen mukaan hankintaa joko suorahankintana tai hyödyntäen Hanselin Johtamisen ja kehittämisen konsultointi 2021–2025 -DPS-menettelyä.
Hankintasopimus sähköavusteisten polkupyörien hankinnasta (TRE: 5025/2018)	Tampere					Optiokauden käyttöönotto					
DPS-menettelyn sisällä tehtävät hankinnat											
Konsultaatiopalvelujen hankinta	Koko hyvinvointialue										Hanselin Johtamisen ja kehittämisen konsultointi 2021–2025 -DPS-menettelyn sisällä.

YHTEISHANKINTAYKSİKÖN TOTEUTTAMAT HANKINNAT, VUOSI 2023

Täytetty siltä osin kuin tiedot saatavilla

Suunnitelma kuvaa hankintatointia, mutta ei ole sitova suunnitelma rahan käytöstä.

HANKINNAN KOHDE	KUNTA/ALUE	KUNNAT, JOITA KOSKEE (Jos useampi kuin yks)	KIIREELLISYYSLUOKITUS (1,2 tai 3)	EDELLYTTÄÄ ALUEHALLITUKSEN KASITTELYÄ	MUUTA HUOMIOITAVAA/ LISÄTIETOJA
Yhteishankinta: Holter- ja yöpolygrafiatutkimukset ja etäkonsultaatit	Koskee useaa kuntaa	OmaHäme	Kiireellisyysluokka 2		Ei aiempaa sopimusta. Kartoitus menossa.
Erikoislaakaripalvelujen DPS: Sisäinen kilpailutus 1	Koko hyvinvointialue	ERVA/YTA	Kiireellisyysluokka 1	Ei	Kilpailutettu, sopimukset astumassa voimaan
Suun vastaanottotoiminnon hammashoitokoneet ja muut laitteet	Koko hyvinvointialue		Kiireellisyysluokka 2		PirHan kunnissa olemassa olevia ja päättyviä sopimuksia. Kilpailutuksen valmistelu aloitus Q1/2023.
Ultraäänilaitteiden DPS	Koko hyvinvointialue	Pirha	Kiireellisyysluokka 2		Eri vaatimuksilla olevia laitetarpeita paljon ja toistuvasti. On perustettu niitä varten oma DPS-järjestelmä, jonka sisällä hankintoja voidaan tarpeiden mukaan kilpailuttaa laitetarpeita
Infuusioautomaatit ja ruiskupumput	Koko hyvinvointialue	OmaHäme ja mahdollinen EPSHP	Kiireellisyysluokka 2		Sopimukset päättyvät 30.6.2023. Valmistelun aloitus Q4/2022. PSHP ja Kanta-Häme (Pirha ja OmaHäme jatkossa mukana)
Tyonohjauspalvelut	Koko hyvinvointialue	Pirha	Kiireellisyysluokka 2		Kilpailutuksessa
Sairaalan lapsen kotihoito- ja palvelut	Koko hyvinvointialue		Kiireellisyysluokka 3		Kartoitus käynnissä, mahdollisuuksien mukaan toteutus vähintään Tampereen kanssa yhteistyössä. Sopimus päättyy 31.12.2023.
Desinfiointi- ja huuhtelulaitteet	Koko hyvinvointialue	PSHP + kunnat+OmaHäme	Kiireellisyysluokka 3		Sopimus päättyy 31.1.2024 Valmistelun aloitus Q2/2023
Kulta- ja kellosepanalan tuotteet	Koko hyvinvointialue		Kiireellisyysluokka 3		Toistaiseksi voimassa oleva sopimus, jossa uuden kilpailutus aloitettava vuonna 2023. Ei tarvetta uudelle sopimuskaudelle
IT-asiantuntijapalvelut	Koko hyvinvointialue		Kiireellisyysluokka 3		Pirha selvittää myöhemmin vuoden 2023 aikana laaja-alaisen IT-asiantuntijoiden puitejärjestelyn tilaajan tarpeisiin. Ei ole tulossa Tampereen kaupungin kanssa yhteishankintaa.
Terveystuotteen pienlaitteet	Koko hyvinvointialue	Myös kunnat mukaan+ OmaHäme			Käynnissä. Vaa'at, karvanleik ja silmäpaine mittarit. Valmistelu aloitettu ja tp julkaisu Q4/2022
Suojaus- ja peittelytarvikkeet	Koko hyvinvointialue	OmaHäme ja EPSHP			käynnissä, tp julkaisu Q4/2022
Kirjekuoret	Koko hyvinvointialue				
Värikasetit	Koko hyvinvointialue				Toimitus Tuomen varaston kautta. Volyymitiedot tarvitaan, mitä halutaan. Tuomi selvittää
Ergonomiatuotteet	Koko hyvinvointialue				Valmis
Henkilökohtaiset työturvasuojaimet	Koko hyvinvointialue		Kiireellisyysluokka 3		Sopimus päättyy 9/2023. Valmistelu alkaa keväällä 2023
Alkusanamattuvälineiden ja niihin liittyvien huolto- ja korjauspalveluiden hankinta	Koko hyvinvointialue		Kiireellisyysluokka 3		Sopimus päättyy 1/2024, kilpailutuksen aloitus Q3/2023
Patjat ja vuodevaatteet	Koko hyvinvointialue		Kiireellisyysluokka 2		Sopimus voimassa toistaiseksi, kilpailutus aloitetaan Q2/2023
Suurkeittiö- ja niiden huolto- ja korjauspalvelut	Koko hyvinvointialue	Kunnat mukaan	Kiireellisyysluokka 2		Sopimus päättyy 11/2023, kilpailutus aloitetaan Q3/2023
LVI-tarvikkeet sekä kylmätekniset laitteet, tarvikkeet ja aineet	Koko hyvinvointialue	Kunnat mukaan?	Kiireellisyysluokka 2		Sopimus päättyy 8/2023, kilpailutus aloitetaan Q2/2023. PSHP toimitilat ollut mukana
Pesulakoneiden ja kodinkoneiden huolto- ja korjauspalvelut	Koko hyvinvointialue		Kiireellisyysluokka 3		Sopimus päättyy 1/2024, kilpailutus aloitetaan Q3/2023
Puuvillapyhepalvelu	Koko hyvinvointialue		Kiireellisyysluokka 3		Sopimus päättyy 2/2024, kilpailutuksen aloitus Q3/2023
Matkapalvelut	Koko hyvinvointialue		Kiireellisyysluokka 1		PSHP:n sopimus päättyvässä 6/2023. Kilpailutusvalmistelu aloitettu Q1/2023.
Turvallisuuspalvelut yhteishankintana 2024	Koko hyvinvointialue		Kiireellisyysluokka 2		Sopimus voimassa 31.3.2024, kilpailutus Q2-Q3 2023. Kilpailutusvalmistelu aloitettu Q1/2023.
Soittimet ja musiikkivälineet 2024			Kiireellisyysluokka 3		Kilpailutusvalmistelu alkamassa Q2/2023
Soveltuvuusarvioinnit yhteishankintana 2023	Koko hyvinvointialue		Kiireellisyysluokka 2		Kilpailutus käynnissä.
Johdon ja esihenkilöstön muutostuki	Koko hyvinvointialue		Kiireellisyysluokka 1		Kilpailutusvalmistelu alkamassa Q1/2023-Q2/2023

Ylimmän johdon, keski johdon ja esihenkilöstön johtamisvalmennukset	Koko hyvinvointialue		Kiireellisyysluokka 1		Kilpailutusvalmistelu alkamassa Q1-Q2/2023
Sairaalaasangyt, paarit ja yöpöydät	Koko hyvinvointialue	Myös kunnat mukaan+ OmaHäme	Kiireellisyysluokka 1		Kilpailutusvalmistelu aloitettu ja markkinavuoropuhelut pidetty Q1/2023
Painehaavapatjat ja muut painehaavaistuinyt	Koko hyvinvointialue	Myös kunnat mukaan+ OmaHäme+EPSHP	Kiireellisyysluokka 1		Käynnissä, tp julkaisu Q1/2023
Räätälöidyt leikkauspakkaukset	Koko hyvinvointialue	OmaHäme ja EPSHP			DPS käynnissä, kolmas sisäinen kilpailutus valmistelussa, julkaisu Q1/2023
Anestesia- ja tehohoidon tarvikkeet	Koko hyvinvointialue	OmaHäme ja EPSHP			DPS, ensimmäinen sisäinen kilpailutus julkaistu 11/2022, muiden osien julkaisu Q2/2023
Gastroenterologian tarvikkeet	Koko hyvinvointialue	OmaHäme ja EPSHP			Käynnissä, tp julkaisu Q2/2023
Radiologian erikoistarvikkeet IV, neuroradiologia	Koko hyvinvointialue	OmaHäme			DPS, ensimmäinen sisäinen kilpailutus julkaistu Q4/2022, muiden osien julkaisu Q2/2023
Verisuoniproteesit- ja leikkaustarvikkeet	Koko hyvinvointialue	OmaHäme			Kilpailutusvalmistelu käynnistymässä, tp julkaisu Q2/2023.
Hysteroskooppiset toimenpidejärjestelmät ja -tarvikkeet	Koko hyvinvointialue	Pirha			Kilpailutus käynnissä, tp julkaistu Q1/2023
Tutkimuskasineet	Koko hyvinvointialue	OmaHäme			Kilpailutus käynnissä, tp julkaistu Q1/2023
Sahkoenergia	Koko hyvinvointialue	Pirha			Kilpailutusvalmistelu käynnissä, tp julkaisu Q1/2023
Sarmäis- ja lääkejäteastiat	Koko hyvinvointialue	OmaHäme +mahdollinen EPSHP			Kilpailutusvalmistelu käynnissä, tp julkaisu Q2/2023
Vammaispalvelut:rampit ja luiskat	Koko hyvinvointialue	OmaHäme ja EPSHP			Kilpailutusvalmistelu käynnissä, tp julkaisu Q1/2023
Radiologia V	Koko hyvinvointialue	Pirha			Kilpailutusvalmistelu alkamassa Q2/2023
Sisäorvaistutejärjestelmät (yliopistosairaalat)	Koko hyvinvointialue	Pirha			Kilpailutusvalmistelu käynnistymässä, tp julkaisu Q2/2023. HUS-vetoinen
PCA-pumput (kipupumput)	Koko hyvinvointialue	OmaHäme +mahdollinen EPSHP			Sopimus päättyy 31.10.2023. Valmistelun aloitus Q2/2023
Staplerit	Koko hyvinvointialue	OmaHäme ja EPSHP			Kilpailutusvalmistelu alkamassa Q2/2023
Kotihoidon hengitysapulaitteet (maskit, rikastimet, ASV-laitteet)	Koko hyvinvointialue	OmaHäme +mahdollinen EPSHP			Kilpailutusvalmistelu alkanut Q1/2023
Monikäyttöiset instrumentit	Koko hyvinvointialue	OmaHäme +mahdollinen EPSHP			Kilpailutusvalmistelu alkamassa Q3/2023
Mekaaniset alaraajaproteesit	Koko hyvinvointialue	OmaHäme +mahdollinen EPSHP			Kilpailutusvalmistelu alkamassa Q1/2023
Hammassiplantit ja hammaskirurgian pienmateriaalit	Koko hyvinvointialue	OmaHäme +mahdollinen EPSHP			Kilpailutusvalmistelu alkamassa Q2/2023
Inkontinenssisuojat (vaipat, vuodesuojat)	Koko hyvinvointialue	OmaHäme +mahdollinen EPSHP			Kilpailutusvalmistelu alkamassa Q3/2023
Sahkokirurginen tuoteisto (kudosfuusio, diatermia, savukaasuimut)	Koko hyvinvointialue	OmaHäme +mahdollinen EPSHP			Kilpailutusvalmistelu alkamassa Q3/2023
Kertakäyttöskoopit	Koko hyvinvointialue	OmaHäme +mahdollinen EPSHP			Kilpailutusvalmistelu alkamassa Q4/2023
Kiila- ja asentohoitotyyny, leikkauspöydän lisävarusteet ja liinat yms	Koko hyvinvointialue	OmaHäme +mahdollinen EPSHP			Kilpailutusvalmistelu alkamassa Q4/2023
Silmäläsit ja optikkopalvelut	Koko hyvinvointialue	OmaHäme +mahdollinen EPSHP			Kilpailutusvalmistelu alkamassa Q3/2023
Kuulokojeet	Koko hyvinvointialue	OmaHäme +mahdollinen EPSHP			Kilpailutusvalmistelu alkamassa Q4/2023
Imulaitteiden tarvikkeet, drenit ja sennusetit	Koko hyvinvointialue	OmaHäme +mahdollinen EPSHP			Kilpailutusvalmistelu alkamassa Q4/2023
Tekomykiöt	Koko hyvinvointialue	OmaHäme +mahdollinen EPSHP			Kilpailutusvalmistelu alkamassa Q4/2023
Urologian ja uro-gynekologian tarvikkeet	Koko hyvinvointialue	OmaHäme +mahdollinen EPSHP			Kilpailutusvalmistelu alkamassa Q1/2024
Hammas- ja oikomishoidon tarvikkeet ja tarveaineet	Koko hyvinvointialue				Kilpailutusvalmistelu alkamassa Q1/2023
Siivousaineet	Koko hyvinvointialue	OmaHäme +mahdollinen EPSHP	Kiireellisyysluokka 2		Kilpailutusvalmistelu aloitettu
Kitkakenkien hankinta	Koko hyvinvointialue				Laajennetaan koskemaan koko Pirkanmaan hyvinvointialuetta. Päätös optiokauden käytöstä tehtävä.
Välinehuollon laitteet (autoklaavit, pesukoneet yms)	Koko hyvinvointialue	Mahdollisesti OmaHäme ja HyväEP			Kilpailutusvalmistelu alkamassa Q2/2023
Tekoniveltuotteet (muut kuin Coxa)					Kilpailutusvalmistelu alkamassa Q3/2023
Lämpöpeitteet- ja puhallimet					Kilpailutusvalmistelu alkamassa Q4/2023

Traumatologian tarvikkeet					Kilpailutusvalmistelu alkamassa Q1/2024
Muovituotteet ja kotitaloustarvikkeet	Koko hyvinvointialue				Kilpailutusvalmistelu käynnistyy kevään 2023 aikana
Leasing-autot	Koko hyvinvointialue				Kilpailutusvalmistelu käynnistyy kevään 2023 aikana
Ajoneuvojen hallintajärjestelmä	Koko hyvinvointialue				
Verkkokoulutuslustan hankinta	Koko hyvinvointialue				Kilpailutusvalmistelu alkamassa Q3/2023
Konsultaatiopalveluiden hankinta	Koko hyvinvointialue				Kilpailutusvalmistelu käynnistyy kevään 2023 aikana

HANKINTASUUNNITELMA, TUKIPALVELUT/ICT-HANKINNAT, VUOSI 2023

Täytetty siltä osin kuin tiedot saatavilla

*Suunnitelma kuvaa hankintatoimintaa, mutta ei ole sitova suunnitelma rahan käytöstä.*

HANKINNAN KOHDE	EDELLYTTÄÄ ALUEHALLITUKSEN KÄSITTELYÄ	MUUTA HUOMIOITAVAA/ LISÄTIETOJA
ICT-HANKINNAT		
Arvio kustannuksista n. 36,5 milj. €/vuosi		
Hallinnon järjestelmien uusiminen		Istekki koordinoi
Sote-järjestelmien yhtenäistäminen		Istekki koordinoi
Tiedolla johtamisen järjestelmäkehitys		Istekki koordinoi
Digipalvelut ja automatisointi		Istekki koordinoi
Välttämättömät inframuutokset		Istekki koordinoi
PELA/ensihoito uudistukset ja TUVE-käyttöönotto		Istekki koordinoi
Digiklinikka - Digitaalisen asiointialustan hankinta		Kytkeytyy digitaalisen asiointialustan palvelutuotannon hankintaan

HANKINTASUUNNITELMA, KIINTEISTÖT JA TILAHALLINTA, VUOSI 2023

Täytetty siltä osin kuin tiedot saatavilla

Suunnitelma kuvaa hankintatoimintaa, mutta ei ole sitova suunnitelma rahan käytöstä.

HANKINNAN KOHDE	KUNTA/ ALUE	KUNNAT, JOITA KOSKEE (Jos useampi kuin yksi)	NYKYINEN SOPIMUSKAUSI	ARVIO SOPIMUS- KAUDEN PITUUDESTA	KILPAILUTUK- SEN VALMISTELU KÄYNNISTYY (ARVIO)	KILPAILUTUKSEN TYYPPI	KIIREELLISYYSLUO- KITUS (1,2 tai 3)	EDELLYTTÄÄ ALUEHALLITUKSEN KÄSITTELYÄ	MUUTA HUOMIOITAVAA/ LISÄTIETOJA
Kiinteistönhallinta ja tilapalvelut									
2023 kilpailutettavat puitejärjestelyt									
Arvio kustannuksista n. 14,4 milj. €/vuosi									
Sähkösuunnittelutyöt puitejärjestely		Koko hyvinvointialue	päättyy 28.2.2023	2+1+1	1.11.2022	Uusi kilpailutus	Kiireellisyysluokka 1		Tuomi Q1
Talotekniikkasuunnittelutyöt puitejärjestely		Koko hyvinvointialue	päättyy 28.2.2023	2+1+1	1.11.2022	Uusi kilpailutus	Kiireellisyysluokka 1		Tuomi Q1
Rakennesuunnittelutyöt puitejärjestely		Koko hyvinvointialue	päättyy 31.3.2023	2+1+1	1.11.2022	Uusi kilpailutus	Kiireellisyysluokka 1		Tuomi Q1
Rakennuttamiskonsultointityöt puitejärjestely		Koko hyvinvointialue	päättyy 31.3.2023	2+2	1.11.2022	Uusi kilpailutus	Kiireellisyysluokka 1		Tuomi Q1 Hankinta sisältää 5 eri osaluuetta: 1 Rakennuttamiskonsultointi, projektinjohtotehtävät ja niihin liittyvät asiantuntijatehtävät 2 Valvonta- ja asiantuntijatehtävät, rakennus- ja maanrakennustekniikka 3 Valvonta- ja asiantuntijatehtävät, LVI- ja sähkötekniikka 4 Valvonta- ja asiantuntijatehtävät, puhtaudenhallinta 5 Valvonta- ja asiantuntijatehtävät, kosteudenhallinta
Ilmanvaihtourakointityöt puitejärjestely		Koko hyvinvointialue	päättyy 11.3.2023	2+1+1	1.11.2022	Uusi kilpailutus	Kiireellisyysluokka 1		Tuomi Q1
Maarakennustöiden puitejärjestely		Koko hyvinvointialue	Päättyy 31.8.2023	2+1+1	1.2.2023	Uusi kilpailutus	Kiireellisyysluokka 1		Tuomi Q2
Putkiurakointityöt puitejärjestely		Koko hyvinvointialue	Päättyy 11.3.2023	2+1+1	1.11.2022	Uusi kilpailutus	Kiireellisyysluokka 1		Tuomi Q1

Sähköurakointityöt puitejärjestely		Koko hyvinvointialue	Päättyy 11.3.2023	2+1+1	1.11.2022	Uusi kilpailutus	Kiireellisyysluokka 1		Tuomi Q1
Lasityöt ja materiaalit puitejärjestely			Päättyy 28.2.2023		1.11.2022	Uusi kilpailutus	Kiireellisyysluokka 1		Tuomi Q1
TAYS Pysäköinnin (maanpäällinen) operointi	Koskee useaa kuntaa		Päättyy 31.5.2023	2+2		Uusi kilpailutus	Kiireellisyysluokka 1		Tuomi Q1
TAYS Pysäköinnön operointi (halli)	Tampere		Päättyy 28.2.2024			Uusi kilpailutus	Kiireellisyysluokka 2		Tuomi Q4
Viemärisukitukset	Koskee useaa kuntaa			2+2		Uusi kilpailutus	Kiireellisyysluokka 1		Tuomi Q1
Sisäilmapuhdistimet		koko hyvinvointialue				Uusi kilpailutus	Kiireellisyysluokka 1		Tuomi Q2
Dynaaminen hankintajärjestelmä /Kiinteistöjen ylläpitopalvelut		Koko hyvinvointialue		4		Uusi kilpailutus	Kiireellisyysluokka 1		Tuomi Q1
Kiinnitys- ja huoltotarvikkeiden puitejärjestely	Koskee useaa kuntaa			2+1+1		Uusi kilpailutus	Kiireellisyysluokka 1		Tuomi Q1
Lukkotöiden ja lukitusmateriaalien puitejärjestely	Koskee useaa kuntaa			2+1+1		Uusi kilpailutus	Kiireellisyysluokka 1		Tuomi Q1
Puusepänteollisuuden tuotteet	Koskee useaa kuntaa			2+1+1		Uusi kilpailutus	Kiireellisyysluokka 1		Tuomi Q1
Sisäilmasto- ja kosteustekniset kuntotutkimukset ja kuntoarviot	Koko hyvinvointialue			2+1+1			Kiireellisyysluokka 1		Tuomi Q1
Pirkanmaan hyvinvointialueen turvallisuuspalveluiden hankinta	Koskee useaa kuntaa					Uusi kilpailutus	Kiireellisyysluokka 1		Tuomi Q1
2023 sovittavat optiot									
Ilmanvaihtosuodattimien hankinta			Päättyy 31.12.2023			Optiokauden käyttöönotto	Kiireellisyysluokka 1		
Rakennusurakointitöiden puitejärjestely			Päättyy 30.6.2023			Optiokauden käyttöönotto	Kiireellisyysluokka 1		
Rakennustekniset kunnossapitotyöt puitejärjestely			Päättyy 31.8.2023			Optiokauden käyttöönotto	Kiireellisyysluokka 1		
Metallityöt			Päättyy 30.6.2023			Optiokauden käyttöönotto	Kiireellisyysluokka 1		
Jäähdytys ja kylmälaitetyöt			Päättyy 31.12.2023			Optiokauden käyttöönotto	Kiireellisyysluokka 1		
Kalustetyöt			Päättyy 28.2.2023			Optiokauden käyttöönotto	Kiireellisyysluokka 1		
TAYS Pysäköintihallin koneelliset pesut			Päättyy 31.12.2023			Optiokauden käyttöönotto	Kiireellisyysluokka 1		
Polttoaineiden säiliötoimitukset (Tuomi Logistiikka hallinnoi sopimusta)			Päättyy 22.9.2023			Optiokauden käyttöönotto	Kiireellisyysluokka 1		
Rakennusautomaatio suunnittelutyöt			Päättyy 31.12.2023			Optiokauden käyttöönotto	Kiireellisyysluokka 1		
Rakennusautomaatiourakoiden valvontatyöt ja rakennusautomaatiojärjestelmien toimintatarkastukset puitejärjestely			Päättyy 31.12.2023			Optiokauden käyttöönotto	Kiireellisyysluokka 1		





VUODEN 2023 LAITEINVESTOINNIT TOIMIALUEITTAIN (lista ei sisällä investointisuunnitelmaan hyväksytyjä sopimustuotteita, joista ei tehdä erillistä Arvio kustannuksista n. 9,3 milj. €/vuosi

TA1	Hankinta	VA	kp
	Alenksandriitilaser-laitteisto	keuhko-, iho- ja allergiasairaudet	21482 IHOT
	Ultraäänilaitteisto	sisätautien	21261 REU
	Toimenpidepöydät 2 kpl	keuhko-, iho- ja allergiasairaudet	21482 IHOT
	<u>Yhteensä</u>		

TA2	Hankinta	vastuualue	kp
	Ultraäänilaitteisto antureineen maksakirurgiaan	kirurgian	22223 KIRU
	Levittäjä ja lavat	kirurgian	22223 KIRU
	Instrumentaatiot, korit ja Omni-track	kirurgian	22223 KIRU
	Sädehoitolaitteiston (S7) päivitys (hanke I20151)	gastroenterologia	22624 SYÖV
	Sädehoitolaitteisto varusteineen (hanke I20161)	gastroenterologia	22624 SYÖV
	<u>Yhteensä</u>		

TA3	Hankinta	vastuualue	kp
	Leikkausmikroskooppi selkäkirurgiaan	tules	23123 TULK
	OCT-laitteisto	silmäkeskuksen	23903 SIKS
	Ultraääniaspiraattori	neuroalojen	23361 NKIR
	Pora-sahajärjestelmä 2 kpl	tules	23123 TULK
	Ultraäänilaitteisto	silmäkeskuksen	23902 SIKS
	KNK-tutkimusyksikkö 1 kpl	korva- ja suusairauksien	23721 VO6B
	Ultraäänilaitteisto	neuroalojen	23361 NKIR
	Jet-ventilaattori	korva- ja suusairauksien	23781 SKSP
	Pesukoneet 2 kpl silmäkeskuksen välinehuoltoon	silmäkeskuksen	23902 SIKS
	<u>Yhteensä</u>		

TA4	Hankinta	vastuualue	kp
	Kardiologinen ultraäänilaitteisto	lastentautien	24400 LAST
	Ultraäänilaitteistojen päivitys	lastentautien	24441 LANN
	Ultraäänilaitteisto 3/4D	naistentautien ja synnytysten	24242 RASY
	CPAP-laitteistot 3 kpl	lastentautien	24441 LANN
	Ultraäänilaitteisto	naistentautien ja synnytysten	24245 RASY
	<u>Yhteensä</u>		

TA5	Hankinta	vastuualue	kp
	Magneettistimulaatiolaitteisto	mielialahäiriöiden	25444 NVP
	<u>Yhteensä</u>		

TA7	Hankinta	vastuualue	kp
	C-kaari	Acuta	26201 Acuta
	Siirtorespiraattori	Acuta	26201 Acuta
	<u>Yhteensä</u>		

HOPA	Hankinta	vastuualue	kp
	Leikkausnavigaattori	Sastamalan ja Valkeakosken palvelulinja	27191
	Ultraäänilaitteisto	leikkaustoiminnan ja hoitotyön palvelulinja	27081 HLEI

Kattokeskus Valkeakosken päiväkirurgiaan	Sastamalan ja Valkeakosken palvelulinja	27191
--	---	-------

yhteensä

**PAKE** Hankinta vastuualue kp

Instrumenttien ja välineiden kuivauskaappi 3 kpl	sairaala- ja välinehuollon	89220 / 89221
Matalalämpösterilaattori	sairaala- ja välinehuollon	89220
Autoklaavi Tays Valkeakosken välinehuoltoon	sairaala- ja välinehuollon	89220

yhteensä

**KK** Hankinta vastuualue kp

Korvaavat investoinnit	Verisuonikeskus	29601
Lääkintälaitteiden tietojärjestelmien päivitys	Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede	?
Video- ja EEG-laitteiden päivitys	Kliininen neurofysiologia	29501
TT-laittepäivitys (hanke H20081)	Radiologia	29321
Laitesiirto TT-laite	Radiologia	29321
Mammografialaite (hanke H20091)	Radiologia	29325
Ultraäänilaite	Verisuonikeskus	29601
Toimenpiderobotiikka	Verisuonikeskus	29601
Spirometri	Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede	29401
Finapres-sormiverenpainemittari	Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede	29401
Unilaitteiden uusinta	Kliininen neurofysiologia	29501
EP-laitteiden uusinta	Kliininen neurofysiologia	29501
IOM-laite	Kliininen neurofysiologia	29501
Läpivalaisulaite keskussairaala	Radiologia	29321
TT-laite (K-Kuvantaminen)	Radiologia	29323
Angiolaite	Verisuonikeskus	29601

yhteensä