

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 23.08.2024 klo 11:44. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

1469/2023

I80193 VALS, Jäteaseman rakentaminen, kustannusarvion päivitys

Hyvinvointialuejohtaja on tehnyt päätöksen (§25/2023) I80193 VALS, Jäteaseman rakentamisesta.

Hankkeen alustavan arvion mukainen kokonaiskustannus oli päätöksessä noin 1 600 000 € (alv 0 %).

Hankkeen suunnittelun valmistuttua, urakasta pyydettiin urakkatarjous HILMA-palvelussa ja tehtiin urakoitsijavalinta. Hankkeen suunnittelu ja valvonta tehtiin puitesopimuskumppaneilla.

Toteuman mukainen hankkeen kokonaiskustannus on noin 1 751 000 € (alv 0 %). Luvussa on huomioitu laadittujen suunnitelmien mukainen toteutus ja hankkeen rakentamisen aikaiset muutokset.

Rakentaminen rahoitetaan PHI004-TAYS Valkeakoski vuosille 2023–2024 varatusta määrärahasta.

Päätös

Päätän esityksen mukaisesti.

Päätöksen peruste

Hallintosäätö 62 §

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasäätö Osa II

Tiedoksi

Asianosaiset

Allekirjoitus

Ari Kulmala, tilahallintajohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 23.8.2024.

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere

23.08.2024

Kati Kaivo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 23.08.2024 klo 11:44. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on lähetetty sähköpostitse 23.8.2024.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 23.08.2024 klo 11:44. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§ 42/2024

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).