

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 03.12.2025 klo 13:50. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

32352/2025

TAYS uudistamisohjelman M-rakennuksen hankekokonaisuus / Tukipalvelut tehtäväalueen osaprojektien organisoituminen

Valmistelijan yhteystiedot

Tukipalvelujohtaja Jukka Santala, etunimi.sukunimi@pirha.fi

Tukipalvelut tehtäväalueen toimintoihin liittyvien osaprojektien johtamisen tueksi nimetään tarvittavat tehtäväalueet ylittävät projektiryhmät ja niille yhteinen ohjausryhmä. Projektiryhmät raportoivat yhteiselle ohjausryhmälle. Projektiryhmät ja niiden ohjausryhmä ovat asetettuina, kunnes M-rakennuksen hankekokonaisuuden käyttöönoton loppuraportti on hyväksytty.

Kulukirjaukset (palkka-, matka- ja muut osallistumiseen liittyvät kustannukset) TAYS uudistamisohjelman kulukirjausperiaatteiden mukaisesti.

Tukipalvelujohtaja Jukka Santala esittää, että ohjausryhmä ja projektiryhmät nimetään seuraavasti ja heille määritellään alla mainitut keskeiset tehtävät:

Ohjausryhmä:

- Tukipalvelujohtaja Jukka Santala, puheenjohtaja
- Tietohallintojohtaja Pasi Lehmus
- Hankejohtaja Veli-Pekka Tanhuanpää
- Suunnittelujohtaja Suvi Forss
- Palvelutuotantojohtaja Petteri Paavola
- Palvelupäällikkö Satu Sivenius (keskitettyä sänkyhuoltoa käsiteltäessä)

Lisäksi ohjausryhmällä on mahdollisuus kutsua asiantuntijoita kokouksiin.

Ohjausryhmän keskeiset tehtävät:

- strateginen ohjaus
- ohjaa projektin etenemistä ja riskienhallintaa
- yhteys uudistamisohjelman johtoon
- ratkaisee projektiryhmän esille nostamat esteet
- tukee projektin onnistumista ja projektipäällikköä

Projektiryhmä, välinehuolto

- Anniina Salminiemi, projektipäällikkö välinehuolto
- Tiina Lahtinen, välinehuolto
- Iida Mäkinen, välinehuolto

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 03.12.2025 klo 13:50. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

- Esa Rinta-Jaskari, rakennuttaminen
- Projektipäällikkö M-rakennus rakennuttaminen (rekrytointi käynnissä)
- Jukka Alanko, ylläpitopalvelut
- Heidi Setälä, rakennuttaminen
- Veli-Pekka Knuutila, lääkintälaittehuolto
- Pasi Mäenpää, tietohallinto
- Milka Oksa, talous
- Tuomi Logistiikan edustaja
- Tommi Läärä, Granlund

Projektiryhmä, keskitetty sänkyhuolto

- Sari Iltanen, projektipäällikkö osastopalvelut
- Elina Virtakoivu, osastopalvelut
- Tommi Saarinen, osastopalvelut
- Esa Rinta-Jaskari, rakennuttaminen
- Projektipäällikkö M-rakennus rakennuttaminen (rekrytointi käynnissä)
- Jukka Virta, rakennuttaminen
- Heidi Setälä, rakennuttaminen
- Marja Riihimäki, rakennuttaminen
- Veli-Pekka Knuutila, lääkintätekniikka
- Pasi Mäenpää, viestitekniikka
- Milka Oksa, talous
- Kaisa Helin, gastroenterologian osasto

Projektiryhmä, logistiikka

- Matias Perkiö, Tuomi projektipäällikkö
- Riina Michelsson, Tuomi
- Tiina Heikkinen, Pirha logistiikka
- Tero Rahkonen, rakennuttaminen
- Heidi Setälä, rakennuttaminen
- Kirsti Kivelä, rakennuttaminen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 03.12.2025 klo 13:50. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

- Esa Rinta-Jaskari, rakennuttaminen
- Projektipäällikkö M-rakennus rakennuttaminen (rekrytointi käynnissä)
- Riikka Simelius, sairaala-apteekki
- Rashmi Werning, Viora Partners Oy

Projektiryhmä, konesali

- Markus Markkinen, tietohallinto, pj/projektipäällikkö
- Kimmo Syväjärvi, tietohallinto (varapj)
- Pasi Mäenpää, tietohallinto
- Juha Aalto, tietohallinto
- Aki Jokinen, tietohallinto
- Petteri Kuukangas, rakennuttaminen
- Istekin ao. asiantuntija (erikseen kutsuttuna)

Projektiryhmä, päätearkistotila

- Jukka Nyysönen, tietohallinto, pj/projektipäällikkö
- Juha Aalto, tietohallinto (varapj)
- Suvi Hartikainen, tietohallinto
- Petteri Kuukangas, rakennuttaminen
- Heidi Setälä, rakennuttaminen
- Istekin ao. asiantuntija (erikseen kutsuttuna)

Projektiryhmä, ICMT-palvelukeskus

- Jarno Peltokangas, tietohallinto, pj/projektipäällikkö
- Juha Aalto, tietohallinto (varapj)
- Veli-Pekka Knuutila, tietohallinto
- Markus Markkinen, tietohallinto
- Pasi Mäenpää, tietohallinto
- Niina Isotalo, tietohallinto
- Katri Saarinen, kiinteistöpalvelut
- Heidi Auno, rakennuttaminen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 03.12.2025 klo 13:50. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

- Istekin ao. asiantuntija (erikseen kutsuttuna)

Projektiryhmien keskeiset tehtävät:

- projektin suunnittelu ja aikataulu
- vastuunjako ja jäsenten roolitus
- projektin aikataulutuksen, budjetin ja laadun seuranta
- seuranta ja raportointi ohjausryhmälle
- riskienhallinta
- toteutus ja tuotantokäyttöönotto
- projektin päättäminen

Lisäksi projektiryhmillä on mahdollisuus kutsua asiantuntijoita mukaan työskentelyyn.

Liitteet:

1 Uo organisoituminen tukipalvelut.pptx

Päätös

Päätän esityksen mukaisesti.

Päätöksen peruste

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö § 16a

Tiedoksi

Päätöksessä nimetty ohjausryhmä. Ohjausryhmä tiedottaa projektiryhmien jäsenille päätöksestä.

Allekirjoitus

Juhani Sand, vs. hyvinvointialuejohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 3.12.25

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere

03.12.2025

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 03.12.2025 klo 13:50. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Leena Peltonen

JOHDON ASSISTENTTI

Tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on lähetetty sähköpostitse 3.12.25

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 03.12.2025 klo 13:50. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Oikaisuvaatimus

§ 89/2025

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle. Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue, kirjaamo
Postiosoite: PL 272, 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5, 1. krs, kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asiointissa: asiointi.pirha.fi (Asioi hallinnon kanssa).

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 03.12.2025 klo 13:50. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.