

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 10.10.2023 klo 13:25. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

24065/2023**I80503 SAS UPS-verkon laajennus F-osa**

Sastamalan sairaala-alueen rakennusten varmennetun UPS- jakelun palvelualueella on tarve edelleen laajentaa. Vuoden 2022 hankkeessa (IN210) oli tarkoitus rakentaa kaksi UPS-laitteistoa, jolla olisi katettu nämä sairaalarakennusten varmennetun sähkönsyötön tarpeet. Kustannusten äkillisen nousun takia F-osan UPS-laitteistoa ei kuitenkaan siinä yhteydessä toteutettu.

Tässä hankkeessa toteutetaan UPS-verkon rakentaminen F-osalla.

Hanke sisältää ko. kohteen suunnittelu- ja urakointipalveluiden sekä kiinteistötekniikan varusteiden ja laitteiden hankintaa. Hanke ei sisällä hoidollisen toimintavarustuksen hankintaa.

Hanke toteutetaan syksyn 2023 aikana.

Alustavan arvion mukainen hankkeen toteutuksen kokonaiskustannus on noin 80 000 € (alv.0 %).

Rakentaminen rahoitetaan PHI005 Hankkeet, Sastamala vuodelle 2023 varatusta määrärahasta.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan puitesopimuskumppaneilla.

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään sairaalainsinööri Petteri Nummi

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä suunnittelua ja rakentamista koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukseksi I80503 SAS UPS-verkon laajennus F-osa

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina huolehtien rakennuttajan lakisääteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen toteutusvaiheen käynnistyessä.

Päätös

Päätän esityksen mukaisesti.

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 62

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö Osa II

Tiedoksi

Asianosaiset, tekninen.asiakirjahallinta@pirha.fi

Allekirjoitus

Ari Kulmala, tilahallintajohtaja

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tilahallintajohtaja

Rakentaminen

Viranhaltijapäätös

10.10.2023

2 (3)

§ 43/2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 10.10.2023 klo 13:25. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 10.10.2023 klo 13:25. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§ 43/2023

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).