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13449/2025
I80933 KS K H-​​siiven keittiön muutos

Valmistelijan yhteystiedot
Rakennuttajapäällikkö Jarno Virolainen,​ puh. 050 3264578,​ etunimi.sukunimi@pirha.fi

Pirkanmaan Voimia on sulkemassa keskussairaalan H-​rakennuksessa sijaitsevan Puhti-​
henkilöstöravintolan kesällä 2025. Pirkanmaan kansanterveys ry / Pikante-​ravintolat 
avaa tiloihin oman uuden ravintolansa. Kyseisen muutoksen vuoksi nykyiseen 
astianpesulinjastotilaan rakennetaan valmistuskeittiö ja tehdään muut toiminnan 
muutoksen vaatimat rakennus-​ ja talotekniikkatyöt.

Hanke sisältää ko. kohteen suunnittelu-​ ja urakointipalveluiden sekä 
kiinteistöteknisten varusteiden hankintaa. Hanke ei sisällä keittiölaitteiden hankintaa,​ 
vaan ne tuleva vuokralainen kustantaa itse.

Suunnittelu aloitetaan toukokuun aikana ja hanke valmistuu vuoden 2025 aikana.

Alustavan arvion mukainen hankkeen toteutuksen kokonaiskustannus on 360 000 € 
(alv.0 %).

Rakentaminen rahoitetaan 01.E-​KSTilat ja rakenteet vuodelle 2025 varatusta 
määrärahasta.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan puitesopimuskumppaneilla -​ puitesopimukset 
12814/2022 (ARK),​ 1549/2023 (RAK),​ 7916/2023 (LVI),​ 4635/2023 (SÄH),​ 31557/2024 
(RAU suunnittelu & valvonta,​ 4999/2023 (SU),​ 9288/2025 (IU),​ 5000/2023 (PU),​ 7027
/2023 (valvonta),​ 371618/2022 (RAU-​urakointi) sekä tällä hetkellä kilpailutuksessa 
oleva,​ kesällä 2025 voimaan tuleva rakennustöiden puitesopimus.

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään rakennuttajainsinööri Valtteri Laine.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä suunnittelua ja rakentamista 
koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukselle I80933 KS K H-​siiven keittiön 
muutos

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina 
huolehtien rakennuttajan lakisääteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen 
aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen toteutusvaiheen käynnistyessä.

Hankkeeseen sitoutuminen

Pirkanmaan kansanterveys ry. on sitoutunut hankkeeseen ja tilojen käytöstä laaditaan 
vuokrasopimus kesäkuun 2025 aikana.

Päätös
Päätän esityksen mukaisesti.

Päätöksen peruste
Hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö Osa II Hallintosäännön 61–62 §:n 
mukaisen toimivallan delegointi
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Tiedoksi
Asianosaiset,​ tekninen.asiakirjahallinta@pirha.fi

Allekirjoitus

Ari Kulmala,​ tilahallintajohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 19.5.2025.

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere
19.05.2025

Kati Kaivo

Tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on lähetetty sähköpostitse 19.5.2025.
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Muutoksenhakukielto
§ 46/2025

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,​ joka koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).
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