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735/2023
SAS,​​ B2 sisäpihan kunnostus (I80123)

Kustannusarvion muutos

Sastamalan sairaala-​alueen rakennusosan B2 sisäpihan peruskorjauksesta on tehty 
päätös (735/2023),​ jonka mukaisesti sisäpiha vaatii peruskorjauksen.

Sisäpihan maanrakennustöiden yhteydessä ilmeni,​ että myös salaojaviemärit ja 
sadevesiviemärit ovat purkuputkien osalta rikki ja niiden korjaus on mahdotonta 
ilman,​ että sisäpihalle tehdään molemmille omat pumppukaivot.

Pumppukaivojen tekeminen edellyttää sisäpihalle kaivantoa n. 7,​5 m syvyyteen sekä 
kalliolouhintaa ja maa-​aineksien tuentaa rakennusten läheisyydessä porapaalutuksin. 
Lisäksi pumppukaivoille tehdään tarvittavat sähkö-​ ja automaatiotyöt. Sisäpihan maan 
pinta tasataan ja tehdään pihalle kiveys,​ jolla ohjataan tulevat sadevedet uusiin 
sadevesikaivoihin

Toteutus tehdään alkuvuoden 2023 aikana siten,​ että piha on valmis keväällä 2023. 
Toteutustyöt tehdään puitesopimuskumppanein.

Alustavan arvion mukainen hankkeen muutettu kustannusarvio oli 150 000 € (alv 0 %). 
Uusi täsmennetty kustannusarvio on noin 250 000 €,​ Arviossa on huomioitu 
suunnittelun ja rakentamisen osuus.

Hanke rahoitetaan PHI003 Tays,​ pienet hankkeet < 400 000 € vuodelle 2023 varatusta 
määrärahasta.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä suunnittelua ja rakentamista 
koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukselle I80123 SAS,​ B2 sisäpihan 
kunnostus.

Päätös
Päätän esityksen mukaisesti

Päätöksen peruste
Hallintosääntö § 62

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö Osa II

Tiedoksi
Projektipäällikkö,​ Petri Laurikka,​ Ari Kulmala,​ Marko Siirtola,​ Anette Yläjoki,​ Elina 
Vainionpää,​ tekninen.asiakirjahallinta@pirha.fi

Allekirjoitus

Ari Kulmala,​ tilahallintajohtaja
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Muutoksenhakukielto
§ 20/2023

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,​ joka koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).
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