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19010/2023
I20301 A-​​rakennuksen 2.krs Läpivalaisulaite 2023 K-​​kuvantaminen

Tays A-​rakennuksen 2.krs on kuvantamisen toimintaa. Kuvantamishuoneeseen 2.086
/A uusitaan läpivalaisulaite.

Kuvantamishuoneeseen 2.086/A tehdään rakenteellisia muutoksia uuden 
läpivalaisulaitteen takia.

Näihin tiloihin tehdään tarvittavat rakenteelliset muutokset ja talotekniikkamuutokset 
tulevaa toimintaa varten. Muutostöissä tehdään mm. jäähdytyslisäyksiä,​ 
ilmanvaihtomuutoksia,​ tilan maalauksia,​ kiintokalustemuutoksia,​ sähkömuutoksia.

Hanke sisältää suunnittelu-​ ja urakointipalveluiden sekä kiinteistöteknisten 
varusteiden ja laitteiden hankintaa. Hanke ei sisällä hoidollisen toimintavarustuksen 
hankintaa.

Hanke aloitetaan elokuussa suunnittelulla ja rakentamisen tavoitteena on toteutus 
siten,​ että tilat ovat valmiit marraskuussa laiteasennuksia varten. Laite otetaan 
käyttöön joulukuussa.

Alustavan arvion mukainen hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 30 000 € (alv.0 
%).

Hanke rahoitetaan PHI002 Tays KS,​ Muut toimitilamuutokset vuodelle 2023 varatusta 
määrärahasta.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan puitesopimuskumppaneilla.

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään sairaalainsinööri Jyrki Försti.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä tilauksista hankkeen 
kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukselle I20301,​ A 2krs Läpivallaite 2023 K-​
kuv

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina 
huolehtien rakennuttajan lakisääteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen 
aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen ennen toteutusta.

Päätös
Päätän esityksen mukaisesti.

Päätöksen peruste
Hallintosääntö § 62

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö Osa II

Tiedoksi
Asianosaiset,​ tekninen.asiakirjahallinta@pirha.fi

Allekirjoitus
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Ari Kulmala,​ tilahallintajohtaja
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Muutoksenhakukielto
§ 30/2023

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,​ joka koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).
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