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5223/2025
I80833 KS K R-​​rak. Sädehoitohuone 2 remontointi

Valmistelijan yhteystiedot
Rakennuttajapäällikkö Jarno Virolainen,​ puh. 050 3264 578,​ etunimi.sukunimi@pirha.fi

R-​rakennuksen Sädehoidon bunkkeriin 2 uusitaan sädehoitolaite vuoden 2025 aikana.

Sädehoitobunkkeriin ja lähialueen tiloihin tehdään rakenteellisia muutoksia uuden 
sädehoitolaitteen takia. Tiloihin tehdään tarvittavat rakenteelliset muutokset ja 
talotekniikkamuutokset tulevaa toimintaa varten. Muutostöissä tehdään mm. lattian 
roilouksia,​ alakatto-​ ja väliseinämuutoksia sekä sähkö-​ ja LVIAJ-​asennuksia,​ 
kalustemuutoksia sekä säätötilan äänieristystä parannetaan.

Hanke aloitetaan 2025 helmikuussa suunnittelulla ja rakentamisen tavoitteena on 
toteutus siten,​ että uusi sädehoitolaite voidaan ottaa käyttöön vuoden 2026 alusta.

Hanke sisältää suunnittelu-​ ja urakointipalveluiden sekä kiinteistöteknisten 
varusteiden ja laitteiden hankintaa. Hanke ei sisällä hoidollisen toimintavarustuksen 
hankintaa eikä laitehankintaa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 400 000 € (alv. 0 %).

Hanke rahoitetaan PHI002 Muut toimitilamuutokset vuodelle 2025 varatusta 
määrärahasta.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan puitesopimuskumppaneilla -​ puitesopimukset 
1549/2023,​ 2605/2021,​ 2767/2022,​ 4635/2023,​ 4999/2023,​ 5000/2023,​ 5001/2023,​ 7916
/2023,​ 7027/2023 ja 8348/2024.

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään sairaalainsinööri Jyrki Försti.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä suunnittelua ja rakentamista 
koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukselle I80833 KS K R-​rak. Säd.h. 2 
remontti

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina 
huolehtien rakennuttajan lakisääteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen 
aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen ennen toteutusta.

Päätös
Päätän esityksen mukaisesti

Päätöksen peruste
Hallintosääntö § 62

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö Osa II,​ Hallintosäännön 61–62 §:n 
mukaisen toimivallan delegointi

Oikeus tilauksen tekemiseen palvelusopimuksen perusteella määräytyy hallinto-​ ja 
toimintasääntöjen sekä hankinta-​ja sopimushallintaohjeiden mukaisesti.
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Tiedoksi
Jyrki Försti,​ Jarno Virolainen,​ Petri Laurikka,​ Marko Siirtola,​ Johanna Vesanto,​ Hannele 
Lahtivirta,​ Jenni Summanen,​ tekninen.asiakirjahallinta@pirha.fi

Allekirjoitus

Ari Kulmala,​ tilahallintajohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 24.2.2025

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere
24.02.2025

Minna Luotoniemi

Tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on lähetetty sähköpostitse 24.2.2025
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Muutoksenhakukielto
§ 15/2025

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,​ joka koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).
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