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2953/2024
I80563 KS,​​ Tays Acuta hammaslääkärihuoneiden jäähdytyslisäys

Tays Keskussairaalan päivystys Acuta:ssa ovat hammaslääkärihuoneiden käyttäjät 
ilmoittaneet useasti tilojen liian kuumasta lämpötilasta varsinkin kesäkuukausina. 
Ylläpitopalvelut on lisännyt yhden jäähdytyslaitteen tilaan 0.128/K ja sillä on koettu 
olevan selkeä parantava merkitys tilan lämpötilaan.

Toimialue on esittänyt investointiohjelman kokoamisvaiheessa hanketta,​ jolla lisätään 
jäähdytys tiloihin 0.126/K ja 0.127/K vuoden 2024 investointiohjelmaan. Hanke on 
huomioitu vuoden 2024 investointiohjelmassa.

Hanke sisältää ko. kohteen suunnittelu-​ ja urakointipalveluiden sekä 
kiinteistöteknisten varusteiden ja laitteiden hankintaa.

Tavoitteena on,​ että jäähdytys on käyttökunnossa 1.5.2024 alkaen. Suunnittelu ja 
aloitetaan välittömästi ja urakointi heti,​ kun sisältö on selvillä.

Alustavan arvion mukainen hankkeen toteutuksen kokonaiskustannus on noin 30 000 
€ (alv.0 %).

Rakentaminen rahoitetaan PHI003 Tays,​ pienet hankkeet vuodelle 2024 varatusta 
määrärahasta.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan puitesopimuskumppaneilla.

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään rakennusinsinööri Timo Turunen.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä suunnittelua ja rakentamista 
koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukselle I80563 KS,​ Tays Acuta hl 
jäähdytys.

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina 
huolehtien rakennuttajan lakisääteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen 
aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen toteutusvaiheen käynnistyessä.

Päätös
Päätän esityksen mukaisesti.

Päätöksen peruste
Hallintosääntö § 62

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö Osa II

Tiedoksi
Asianosaiset,​ tekninen.asiakirjahallinta@pirha.fi

Allekirjoitus

Ari Kulmala,​ tilahallintajohtaja
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Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 31.1.2024.

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere
31.01.2024

Kati Kaivo

Tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on lähetetty sähköpostitse 31.1.2024.



Pirkanmaan hyvinvointialue Ote viranhaltijapäätöksestä 3 (3)
Tilahallintajohtaja 30.01.2024 § 8/2024
Rakentaminen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 30.01.2024 klo 
15:07. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto
§ 8/2024

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,​ joka koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).
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