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1654/2023
I80223 KS,​​ R FONK vastaanottotilat,​​ kustannusarvion muutos

Tays Radiuksen 2.krs on syövänhoidon polikliinistä toimintaa. Nyt 2.krs aulaan on 
tarkoitus tehdä Onkologisen lääketutkimusyksikön (FONK) vastaanottohuonetiloja.

Nykyisissä tiloissa on käytössä kaksi työhuonetta,​ joissa molemmissa työskentelee 
kolme tutkimushoitajaa. Heillä kaikilla käy päivittäin syöpäpotilaita ja heidän 
läheisiään tutkimuskäynneillä eli ihan normaalilla poliklinikkavastaanottokäynnillä.

FONK:ssa työskentelee tällä hetkellä kahdeksan tutkimushoitajaa,​ jotka yhdessä 
tutkijalääkäreiden kanssa edistävät lähes sataa lääketutkimusta ja tavoitteena on,​ että 
tulevaisuudessa 20 % syöpäpotilaista kuuluu johonkin käynnissä olevaan 
lääketutkimukseen.

Näihin tiloihin tehdään tarvittavat rakenteelliset muutokset ja talotekniikkamuutokset 
tulevaa toimintaa varten. Muutostöissä tehdään uusia huonetiloja,​ joihin rakennetaan 
sähköt,​ valaistus,​ vesipisteet,​ ilmanvaihto ja jäähdytys.

Hanke sisältää suunnittelu-​ ja urakointipalveluiden sekä kiinteistöteknisten 
varusteiden ja laitteiden hankintaa. Hanke ei sisällä hoidollisen toimintavarustuksen 
hankintaa.

Viranhaltijapäätöksellä § 28/2023 mukaan hankkeen suunnittelukustannukset ovat 
noin 60 000 € (alv.0 %). Rakentamisen kokonaiskustannukset arvioidaan 
suunnitelmien valmistuttua.

Suunnitelmien valmistuttua hankkeen kokonaiskustannukset ovat n. 390 000 € (alv.0 
%) Arviossa on huomioitu suunnittelun ja rakentamisen osuus.

Hanke rahoitetaan PHI003 TAYS,​ pienet hankkeet <400 000 € vuodelle 2023 varatusta 
määrärahasta.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan puitesopimuskumppaneilla.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukselle I80223 KS,​ R FONK 
vastaanottotilat

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä suunnittelua ja rakentamista 
koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Päätös
Päätän esityksen mukaisesti.

Päätöksen peruste
Hallintosääntö § 62

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö Osa II

Tiedoksi
Asianosaiset,​ tekninen.asiakirjahallinta@pirha.fi

Allekirjoitus
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Ari Kulmala,​ tilahallintajohtaja
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Muutoksenhakukielto
§ 39/2023

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,​ joka koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).
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