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15550/2025
Työmaalogistiikan ja virtauksen sekä aikataulusuunnittelun asiantuntijapalveluiden 
hankinta, Y-rakennus ja loppuvaiheen suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot
rakennuttajapäällikkö Matias Seini, puh. 050 340 5366, etunimi.sukunimi@pirha.fi

Hankinnan kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategisen ohjauksen ja järjestämisen tehtäväalue 
hankkii rakentamiseen liittyviä työmaalogistiikan ja virtauksen sekä 
aikataulusuunnittelun asiantuntijapalveluja liittyen Tays Uudistamisohjelman 
loppuvaiheen ja Y-rakennuksen suunnitteluun. Hankinnalla varmistetaan, että 
työmaan aikataulu ja logistiset ratkaisut olisi valmisteltu huolella niin, että hankkeen 
kokokustannus alenisi ja läpimenoaika lyhenisi. Rakentamisen sisävaiheen osalta 
simuloidaan materiaalien ja kuormien päävirrat.

Hankittava palvelu koskee Uudistamisohjelman käynnissä olevan Y-rakennuksen 
kokonaisaikataulun arvioinnin ja mahdollisen säästöpotentiaalin kartoituksen ja 
niiden pohjalta laadittavan toimenpide-ehdotuksen. Vastaava tarkastelu koko 
Uudistamisohjelman hankkeen osalta on tämän hankinnan optiona.

Hankinta jakaantuu kahteen osaan: Lasten- ja nuorisopsykiatrian 
uudisrakennushanke 17 800 euroa ja optiona oleva Tays uudistamisohjelman 
loppuvaihe 39 000 euroa.

Kyseessä on hankintalain mukaan tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut -hankintalaji, 
jonka kansallinen kynnysarvo hankintalain 25 §:n mukaan 60 000 euroa. Hankinta 
alittaa sille asetetun kynnysarvon. (Laki julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, ”Hankintalaki”, 25 §). Hankintaan sovelletaan 
hyvinvointialueen hankintaohjetta (Pirkanmaan hyvinvointialueen kohta 3.4).

Hankinta toteutetaan pienhankintana ilman kilpailutusta, koska vaativaa ja 
monitahoista kokonaisuutta on edistettävä nopeasti ja koska Y-rakennuksen 
rakentaminen on jo samaan aikaan käynnissä. Tehtävä edellyttää kokemusta 
vastaavanlaisesta hankkeesta.  Tarjoajalla on kokemusta ja näyttöä toiminnasta 
vastaavan kokoisessa, noin miljardiluokan hankkeessa vastaavissa tehtävissä.

Hankintaa valmistellut työryhmä

Hankinnan valmistelussa toimi Pirkanmaan hyvinvointialueelta koottu 
asiantuntijaryhmä.

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
(621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. 
Tarjous ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille 
hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun 
hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään sähköisessä arkistossa.

Asiakirjapyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen .kirjaamo@pirha.fi
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Sopimuksen omistaja ja vastuuhenkilö

Sopimuksen omistaa Pirkanmaan hyvinvointialueen strategisen ohjauksen ja 
järjestämisen tehtäväalue. Sopimuksen vastuuhenkilönä toimii hankejohtaja Veli-
Pekka Tanhuanpää. Tehtävää hoitavan henkilön vaihtuessa vastuu sopimuksesta 
siirtyy kulloisellekin tehtävänhoitajalle. Vastuuhenkilö huolehtii yhteyshenkilön 
nimeämisestä sopimukselle.

Liitteet:
1 Liite, TAYS Y rakennus, pa#ivitetty tarjous
2 Liite, Pirha, pa#ivitetty tarjous

Päätös
Päätän, että rakentamiseen liittyvän työmaalogistiikan ja virtauksen sekä 
aikataulusuunnittelun asiantuntijapalvelut Y-rakennuksen osalta hankitaan liitteenä 
olevan tarjouksen mukaisesti TPEX Oy:ltä (Y-tunnus 2706974-5).

Lisäksi päätän, että optiona tarjotut asiantuntijapalvelut Tays Uudistamisohjelman 
loppuvaiheeseen on mahdollista tilata TPEX Oy:ltä myöhemmin liitteenä olevan 
tarjouksen mukaisesti.

Hankittavan palvelun arvo ei ylitä hankintalain 25 §:n mukaista kynnysarvoa.

Kustannukset kirjataan Y-rakennuksen osalta hankkeelle G2063 Tays Lasten- ja 
Nuorisopsykiatrian uudisrakennus ja mahdollisesti tilattavan Tays 
Uudistamisohjelman loppuvaihetta koskevan option osalta hankkeelle I20061 
Sairaalarakentaminen.

Palvelusopimuksen arvioitu kokonaisarvio on enintään 56 800,00 € (alv 0 %).

Sopimussuhde ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävällä 
kirjallisella sopimuksella.

Päätöksen peruste
Hallintosääntö § 62
SOJ:n toimintasääntö, Osa II mom. 6

Tiedoksi
TEPEX Oy, Matias Seini

Allekirjoitus

Veli-Pekka Tanhuanpää, hankejohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 11.6.2025.
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Otteen oikeaksi todistaa

Tampere
11.06.2025

Sari Haapalahti
PALVELUESIMIES

Tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on lähetetty sähköpostitse 11.6.2025.
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Oikaisuvaatimus
§ 2/2025

Oikaisuvaatimusohje
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen 
saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki 
hyvinvointialueesta 142 §).

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja 
puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa 
sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksianto

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän 
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä 
tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen 
merkittynä aikana.

 

Hankintaoikaisuohje

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, 
jäljempänä ) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai hankintalaki
muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin 
sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua 
(jäljempänä ).hankintaoikaisu

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota 
asia koskee (jäljempänä ). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, asianosainen
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Asianosainen on mm. 
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja ja osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
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Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. 
Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot 
asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät 
jo ole hankintayksikön hallussa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika                                           

Asianosaisen on vaadittava oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on 
saanut tiedon päätöksestä muutoksenhakuohjeineen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisen asiointilain (laki sähköisestä asioinnista 
viranomaistoiminnassa, 13/2003) 19 §:n mukaisesti, ja asianosainen on antanut 
suostumuksensa siihen, että päätös voidaan lähettää hänelle sähköisesti tiedoksi. 
Asianosainen on saanut päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sen lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksen ja hankintaoikaisun määräajan laskeminen

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä 
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 
voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen jäljempänä ilmoitetun kirjaamon 
aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen ja hankintaoikaisun toimitusosoite

Hyvinvointialuelain mukaista oikaisua haetaan aluehallitukselta ja hankintalain 
mukaista hankintaoikaisua päätöksen tehneeltä viranomaiselta. Vaatimus on 
toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue, kirjaamo
Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5, 1. krs, kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä 
tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asioinnissa:
 (Asioi hallinnon kanssa).asiointi.pirha.fi

https://asiointi.pirha.fi/
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