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9099/2024
I80673 SAS Turvavalaistusjärjestelmän uusinta

Sastamalan sairaalan turvavalaistusjärjestelmä on pääosin alkuperäinen ja 
käyttöikänsä päässä,​ eikä varaosia enää ole saatavilla. Tästä syystä lähes koko 
turvavalaistus järjestelmä on saneerattava nykyvaatimukset täyttäväksi järjestelmäksi. 
Saneerauksessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan eri hankkeissa uusittuja 
osia,​ siten kun se on järkevää ja mahdollista.

Hanke sisältää ko. kohteen suunnittelu-​ ja urakointipalveluiden sekä 
kiinteistöteknisten varusteiden ja laitteiden hankintaa. Hanke ei sisällä hoidollisen 
toimintavarustuksen hankintaa.

Tässä hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan uusi turvavalaistusjärjestelmä 
nykyisen tilalle.

Suunnittelu aloitetaan huhtikuussa ja hanke on tavoite saada valmiiksi vuoden 2024 
aikana.

Alustavan arvion mukainen hankkeen toteutuksen kokonaiskustannus on noin 100 
000 € (alv.0 %).

Rakentaminen rahoitetaan PHI005 Hankkeet,​ Sastamala vuodelle 2024 varatusta 
määrärahasta.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan puitesopimuskumppaneilla.

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään sairaalainsinööri Petteri Nummi.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä suunnittelua ja rakentamista 
koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukselle I80673 SAS,​ Turvavalaistusj. 
uusinta

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina 
huolehtien rakennuttajan lakisääteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen 
aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen toteutusvaiheen käynnistyessä.

Päätös
Päätän esityksen mukaisesti.

Päätöksen peruste
Hallintosääntö § 62

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö Osa II,​ Hallintosäännön 61-​62 §:n 
mukaisen toimivallan delegointi

Tiedoksi
Asianosaiset,​ tekninen.asiakirjahallinta@pirha.fi

Allekirjoitus
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Ari Kulmala,​ tilahallintajohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 9.4.2024.

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere
09.04.2024

Kati Kaivo

Tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on lähetetty sähköpostitse 9.4.2024.
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Muutoksenhakukielto
§ 29/2024

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,​ joka koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).
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