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7939/2023
180303 Pitkaniemi, rakennukset 70, 71,72 osastojen keittiomuutokset

Keittiot ovat suunniteltu alun perin varusteltavaksi ns. valkoisilla keittiokoneilla ja tila
toimisi henkilokunnan tyypillisena taukotilana. Rakennusten valmistumisen jalkeen
toiminta ja laitteet ovat muuttuneet merkittavasti. Laitteet ovat tarpeen vuoksi uusittu
ns. ammattilaitteiksi, tilan on tuotu C&C-piste ja lisaksi lainsaadanndn vuoksi tilaan on
tuotu useita jadkaappeja, koska henkilokunnan ja asiakkaiden ruoka tulee sailyttaa eri
jaakaapeissa.

Tilojen ilmanvaihto- ja jdahdytystarve tulee kartoittaa ja suunnitella uusiksi. Tiloihin
lisataan huuvat, jotka ohjaavat laitteista syntyvan Iammon ja kosteuskuorman
mahdollisimman tehokkaasti poistoilmanvaihtoon. Tilojen keittiokalusteet uusitaan
vahintaan osittain ergonomian parantamiseksi.

Tiloja on rakennuksissa 70, 71 ja 72 yhteensa seitseman kappaletta, kustannusarvion
ollessa yksikkoa kohti 50.000 €.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan puitesopimuskumppaneilla.

Hankkeen projektipaallikéksi nimetaan rakennusinsindori Timo Turunen.
Projektipaallikkd on oikeutettu paattamaan yksittaisista tilauksista hankkeen
kokonaisbudjetin puitteissa.

Alustavan arvion mukainen hankkeen kustannusennuste on noin 350.000 € (alv 0 %)
sisaltden suunnittelun, tarpeelliset talotekniikkamuutokset ja uudet keittiokalusteet. Ei
sisalla uusia keittiolaitteita.

Hanke rahoitetaan PHI006 Hankkeet, Pitkdniemi vuodelle 2023 varatusta
maararahasta.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukselle 180303 PN, rak 70,71,72 os.
kettiom.

Projektipaallikkd toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina
huolehtien rakennuttajan lakisaateisista turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen
aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetaan erikseen ennen toteutusta.

Paatos

Paatan esityksen mukaisesti.

Paatoksen peruste
Hallintosaanto § 62

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasaanté Osa I

Tiedoksi
Projektipaallikkd, Petri Laurikka, Marko Siirtola, Anette Ylajoki, Elina Vainionpag,
tekninen.asiakirjahallinta@pirha.fi

Allekirjoitus
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Ari Kulmala, tilahallintajohtaja
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Muutoksenhakukielto
§12/2023

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta ei saa tehda paatoksesta, joka koskee vain valmistelua tai
taytantédnpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 8).
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