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Rakentaminen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 30.01.2024 klo 
15:08. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

7938/2023
I80313 Pitkäniemi,​​ Rak 72,​​ 2. krs,​​ uusi toimisto,​​ kustannusarvion muutos

Valmistelijan yhteystiedot
Rakennusinsinööri Timo Turunen,​ etunimi.sukunimi@pirha.fi

Rakennuksen 72 toisen kerroksen uudesta kansliasta on tehty päätös 7938/2023,​ 
jonka mukaan rakennetaan uusi kansliatila henkilökunnan rauhalliseksi kirjaustilaksi.

Alkuperäinen hankkeen kustannusarvio on tehty vuonna 2022. Urakka kilpailutettiin 
yhdessä I80303 kanssa puitesopimuskumppaneiden välillä. Edullisimman 
yhteistarjouksen antanut AW-​rakennus Oy:n hankkeesta I80313 oli kalliimpi,​ kuin 
hankkeen budjetti,​ mutta I80303 hankkeen osalta merkittävästi budjettia edullisempi. 
Näin ollen hankkeen I80313 päätöstä muutetaan esityksen mukaan.

Urakka aloitettiin tammikuussa 2024 ja se valmistuu viimeistään helmikuun lopussa 
2024.

 

Esitys hankkeen rahoituksen muutoksesta:

Alustava kustannusarvio oli noin 60.000 € (alv. 0%). Uusi täsmennetty kustannusarvio 
on noin 85.000 € (alv. 0%). Arviossa on huomioitu suunnittelun,​ valvonnan ja 
rakentamisen osuus.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan puitesopimuskumppaneilla.

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään rakennusinsinööri Timo Turunen.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä tilauksista hankkeen 
kokonaisbudjetin puitteissa.

Hanke rahoitetaan PHI006 Hankkeet,​ Pitkäniemi vuodelle 2024 varatusta 
määrärahasta.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukselle I80313 Pitkäniemi,​ Rak 72,​ 2.krs,​ 
uusi toimisto

Päätös
Päätän esityksen mukaisesti. 

Päätöksen peruste
Hallintosääntö § 62

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö Osa II

Tiedoksi
Asianosaiset,​ tekninen.asiakirjahallinta@pirha.fi

Allekirjoitus

mailto:etunimi.sukunimi@pirha.fi
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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 30.01.2024 klo 
15:08. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Ari Kulmala,​ tilahallintajohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 31.1.2024.

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere
31.01.2024

Kati Kaivo

Tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on lähetetty sähköpostitse 31.1.2024.
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Muutoksenhakukielto
§ 9/2024

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,​ joka koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).
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