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3394/2024
I80573 PIRHA,​​ TAYS KS,​​ G-​​rakennus TK11 ja TK12 ilmanvaihtokoneiden uusimiset

Tays kantasairaalan G-​rakennuksen ilmanvaihtokoneet TK11 ja TK12 ovat käyttöikänsä 
ja elinkaarensa päässä. Hankkeessa IV-​koneet sekä niiden ohjaukseen liittyvä sähkö-​,​ 
LVI-​ ja automaatiotekniikka uusitaan ajanmukaisiksi. Hankkeessa joudutaan 
rakentamaan uusi IV-​konehuone,​ jonne koneet sijoitetaan.

Hanke sisältää ko. kohteen suunnittelu-​ ja urakointipalveluiden sekä 
kiinteistöteknisten varusteiden ja laitteiden hankintaa.

Hankkeen alustava aikataulu 1.2.2024 -​ 30.11.2024.  Suunnittelu ja aloitetaan 
välittömästi ja urakointi heti,​ kun sisältö on selvillä.

Alustavan arvion mukainen hankkeen toteutuksen kokonaiskustannus on noin 
220 000 € (alv.0 %).

Rakentaminen rahoitetaan PHI001 01. B_​LVI,​ SPR ja kaasut vuodelle 2024 varatusta 
määrärahasta.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan puitesopimuskumppaneilla.

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään LVI-​asiantuntija Antti Syrjänen.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä suunnittelua ja rakentamista 
koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukselle I80573,​ KS,​ G-​rak TK11 ja TK12 
uusinta.

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina 
huolehtien rakennuttajan lakisääteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen 
aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen toteutusvaiheen käynnistyessä.

Päätös
Päätän esityksen mukaisesti.

Päätöksen peruste
Hallintosääntö § 62

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö Osa II

Tiedoksi
Asianosaiset,​ tekninen.asiakirjahallinta@pirha.fi

Allekirjoitus

Ari Kulmala,​ tilahallintajohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
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Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 6.2.2024.

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere
06.02.2024

Kati Kaivo

Tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on lähetetty sähköpostitse 6.2.2024.
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Muutoksenhakukielto
§ 11/2024

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,​ joka koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).
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