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Rakentaminen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 24.06.2025 klo 
12:09. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

16685/2025
I80953 VALS K Sos. tilojen muutostyö

Valmistelijan yhteystiedot
Rakennuttajapäällikkö Jarno Virolainen,​ puh. 050 3264 578,​ etunimi.sukunimi@pirha.fi

Hankkeessa uudistetaan TAYS Valkeakosken pukutilat. Nykyisten pukutilojen 
käyttöastetta tehostetaan Z-​kaappien hankinnalla,​ väliseinämuutoksilla ja 
märkätilojen muutostöillä.

Hanke sisältää ko. kohteen suunnittelu-​ ja urakointipalveluiden sekä 
kiinteistöteknisten varusteiden hankintaa.

Suunnittelu aloitetaan välittömästi ja hanke on tavoite saada valmiiksi vuoden 2025 
aikana.

Alustavan arvion mukainen hankkeen toteutuksen kokonaiskustannus on 400 000 € 
(alv.0 %).

Rakentaminen rahoitetaan PHI004 Hankkeet,​ Tays Valkeakoski vuodelle 2025 
varatusta määrärahasta.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan puitesopimuskumppaneilla -​ puitesopimukset 
12814/2022 (ARK),​ 1549/2023 (RAK),​ 7916/2023 (LVI),​ 4635/2023 (SÄH),​ 31557/2024 
(RAU suunnittelu & valvonta,​ 4999/2023 (SU),​ 9288/2025 (IU),​ 5000/2023 (PU),​ 7027
/2023 (valvonta),​ 371618/2022 (RAU-​urakointi) sekä tällä hetkellä kilpailutuksessa 
oleva,​ kesällä 2025 voimaan tuleva rakennustöiden puitesopimus.

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään rakennuttajainsinööri Valtteri Laine.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä suunnittelua ja rakentamista 
koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukselle I80953 VALS K Sos. tilojen 
muutostyö

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina 
huolehtien rakennuttajan lakisääteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen 
aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen toteutusvaiheen käynnistyessä.

Sote-​kampus työryhmä on hyväksynyt hankkeen käynnistämisen kokouksessa 
13.6.2025.

Päätös
Päätän esityksen mukaisesti. 

Päätöksen peruste
Hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö Osa II Hallintosäännön 61–62 §:n 
mukaisen toimivallan delegointi

Tiedoksi
Asianosaiset,​ tekninen.asiakirjahallinta@pirha.fi
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Allekirjoitus

Ari Kulmala,​ tilahallintajohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 24.6.2025.

Otteen oikeaksi todistaa

Tampere
24.06.2025

Kati Kaivo
JOHDON ASSISTENTTI

Tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on lähetetty sähköpostitse 24.6.2025.
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Muutoksenhakukielto
§ 60/2025

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,​ joka koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).
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