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23735/2023
I80493 KS Hissit tutkimus ja korjaus

Keskussairaalan hissejä on peruskorjattu ja modernisoitu 90-​luvulta lähtien,​ mutta 
riippumattoman tekijän laatima PTS-​suunnitelma hissien korjausten aikataulutuksesta 
on puuttunut.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa hisseille tehdään kuntotutkimukset,​ joiden 
pohjalta päätetään jatkotoimenpiteistä tuloksiin perustuen.

Tutkimukset tehdään syksyllä 2023. Tutkimuksiin käytetään ulkopuolista konsulttia. 
Muuta suunnittelua tilataan tarvittaessa puitesopimuskumppaneilta.

Tutkimuksille varataan 50 000 (alv. 0 %).

Tutkimukset rahoitetaan PHI001-​TAYS/KS Yleinen infrastruktuuri vuodelle 2023 
varatusta määrärahasta.

Tutkimukset toteutetaan suorahankintana Suomen Hissi-​Insinöörit Oy:ltä. Mahdolliset 
pienemmät korjaukset teetetään puitesopimuskumppanilla tai suorahankintana 
valmistajalta,​ uusimiset ja laajemmat peruskorjaukset kilpailutetaan.

Hankkeen projektipäälliköksi nimetään rakennuttajainsinööri Valtteri Laine.

Projektipäällikkö on oikeutettu päättämään yksittäisistä tutkimuksia,​ suunnittelua ja 
rakentamista koskevista tilauksista hankkeen kokonaisbudjetin puitteissa.

Hankkeen kustannukset kirjataan hanketunnukselle I80493 KS Hissit tutkimus ja 
korjaus.

Projektipäällikkö toimii suunnittelun aikana hankkeen turvallisuuskoordinaattorina 
huolehtien rakennuttajan lakisääteisistä turvallisuusvelvoitteista. Toteutuksen 
aikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään erikseen toteutusvaiheen päätöksessä.

Päätös
Päätän esityksen mukaisesti. 

Päätöksen peruste
Hallintosääntö § 62

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö Osa II

Tiedoksi
Asianosaiset,​ tekninen.asiakirjahallinta@pirha.fi

Allekirjoitus

Ari Kulmala,​ tilahallintajohtaja
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Muutoksenhakukielto
§ 41/2023

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,​ joka koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).
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