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Rakentaminen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan hyvinvointialue 19.02.2024 klo 
08:46. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

19011/2023
I80433 KS,​​ A-​​rak 6krs Herko-​​Leiko tila,​​ kustannusennusteen muutos

Tilahallintajohtaja on tehnyt päätöksen (§29/2023) A-​rakennuksen 6.krs:n Herko-​Leiko 
tilasta.

Hankkeen kokonaiskustannusennuste oli päätöksessä noin 300 000 € (alv 0%).

Hankkeen suunnittelun edetessä tuli ilmi,​ että pelastusviranomaiset vaativat tilojen 
paloturvallisuuden parantamista,​ koska tiloissa on toimintaa vuorokauden ympäri. 
Vaatimuksen mukaan tilat palo-​osastoidaan kahteen eri palo-​osastoon rakentamalla 
osastoiva seinä ja paloilmaisimia lisätään vanhojen tilojen välitiloihin,​ joissa niitä ei 
ollut. Lisäksi purku-​ ja rakennustöiden käynnistyttyä havaittiin useita korjaustarpeita 
tilojen vanhoissa rakenteissa sekä talotekniikka-​ ja sairaalakaasuasennuksissa. 
Havaitut korjaustarpeet korjataan siltä osin,​ kun ne ovat välttämättömiä korjata. 
Korjaustarpeiden myötä tehdään mm. tarvittavat muutokset ja venttiilien vaihdot 
sairaalakaasujärjestelmään,​ jotta kaasujärjestelmien hälytykset saadaan 
nykymääräykset täyttäviksi. Huonokuntoisiksi havaitut viemärilinjat sukitetaan niiltä 
osin,​ kun ne hankkeessa joudutaan uusien asennusten takia avaamaan. Osa tilojen 
valaisimista on myös elinkaarensa päässä eikä niitä kannata enää korjata. Tästä syystä 
valaisimia vaihdetaan uusiin energiatehokkaisiin valaisimiin. Lisäksi K-​rakennuksen ja 
A-​rakennuksen välinen osastoiva seinä korjataan siinä havaitun rakennepuutteen 
osalta,​ jotta seinä täyttää palo-​osastoinnille asetetut vaatimukset.

Alustavan arvion mukainen hankkeen toteutuksen kokonaiskustannus on noin 
600 000,​00 € (alv.0 %) (aikaisemmin 300 000 €). Arviossa on huomioitu em. 
suunnittelumuutokset ja toteutus hankkeen tiloihin. Rakentaminen rahoitetaan 
PHI003 TAYS pienet hankkeet vuosille 2023-​2024 varatusta määrärahasta.

Päätös
Päätän esityksen mukaisesti.

Päätöksen peruste
Hallintosääntö § 62

Hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö Osa II

Tiedoksi
Asianosaiset,​ tekninen.asiakirjahallinta@pirha.fi

Allekirjoitus

Ari Kulmala,​ tilahallintajohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Nähtävillä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 19.2.2024.
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Otteen oikeaksi todistaa

Tampere
19.02.2024

Kati Kaivo

Tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on lähetetty sähköpostitse 19.2.2024.
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Muutoksenhakukielto
§ 19/2024

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,​ joka koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).
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